ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V.
DIRECCION: 1A CALLE 1-11 ZONA 1, COBAN A.V.
HORARIO DE ATENCION: 8:00 AM A 17:00 PM

TELEFONO: 7955-3232

DIRECTOR: Ing. Walder Andres Pérez Teni
ENCARGADO DE ACTUALIZACION: Josué Hamilton Gabriel Caal Caal
FECHA DE ACTUALIZACION: 1/11/2021

CORRESPONDE AL MES DE: 1 al 31 de octubre 2021

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION O EJECUTADAS

NO. DESCRIPCION DE LA OBRA CONTRATO UBICACION EXACTA | cOSTO TOTAL FIN;:E':'::MDEET o Ei'g':g g; BENEFICIARIOS EMP':T:QUOT;':TA'DAD FUNCIONARIO RESPONSABLE Avance Fisico | CONTENIDO YCST\IPTE:ILFT';AC'ONES DEL
COLONIA ESFUERZO |,
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS ZONA 12, COLONIAS LA
PLUVIALES COLONIA ESFUERZO | FE CHIPOC Y _
. ' R CONTRATO: El contenido del
1 ZON%L%:&';SS‘QSZ&E?DHEOC Y 132013 CH;E{'&CKE;PZ'%N[?E >'| Q7,290,917.70 MUNI-CODEDE 140 meses 314 MACOR Arg. Rudy Humberto Leal 100.00% contrato se puede observar en el
MUNICIPIO DE COBAN, COBAN, numeral 20
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. DEPARTAMENTO DE
ALTA VERAPAZ.
CONSTRUCCION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y
SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, COLONIA SATIS 'Y CONTRUCTORA Y CONTRATO: El contenido del
2 | PLANTADE TRATAMIENTO DE AGUAS |  16-2014 | COLONIA MUNICIPAL | Q13,600,000.00 |  MUNI-CODEDE 10 Meses 3543 TRANSPORTES RAMIREZ | & César José Antonio Chavez Leal 100.00% contrato se puede observar en el
RESIDUALES, COLONIA SATIS 1 Y ZONA 6, COBAN, A.V. numeral 20
COLONIA MUNICIPAL ZONA 6, COBAN,
AV.
MEJORAMIENTO CALLE
PAVIMENTACION DE 52. CALLE, 52, CALLE, ENTRE 12, Y
ENTRE 12. Y 62, AVENIDA, Y 2. 62. AVENIDA, Y 22. _
a v aa C 2 CONTRATO: El contenido del
3| A s SE 212014 | S loma | Q198171368 | MUNLCODEDE 240 Dias 3200 CONSTRUGTORACARGO | Ing. César osé AntonioChévesLeal | 100.00% | conirato e pueds abservar n o
MUNICIPAL, ZONA 6, DEL MUNICIPIO SATIS I Y COLONIA numera
DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA MUNICIPAL, ZONA 6
__VERAPAZ
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA_ BELLAVISTA SACTELA CONSTRUCCIONES Y CONTRATO: El contenido del
4 |ALDEA BELLA VISTA SACTELA, COBAN 10-2019 COBAN AV ! Q499,500.00 MUNI 120 Dias 29 SERVICIOS DE Ing. César José Antonio Chavez Leal 100.00% contrato se puede observar en el
AV. V- GUATEMALA CONSEGUA numeral 20
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL E;gi?ﬁ“_'rzszLlEL’:L'
ESP(E:FCQ)XAI\lJJZ'\i!DLgiESR%%igi;_N LA SULTANA, SACOYOU, CONTRATO: El contenido del
5 SULTANA, SACOYOO, SEMUY, PA’TATE 12-2019 SEMUY, PATATE Q2,050,571.11 MUNI 3 meses 7000 CONSTRUVIAS Arg. Rudy Humberto Leal 100.00% contrato se puede observar en el
ICBOLAY Y LAS LAGUNAS DEL FAISAN, ICBOLAYY LAS numeral 20
COBAN. AV LAGUNAS DEL FAISAN,
COBAN, A.V.




MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
COMUNIDADES PURAHUB, SANTO

COMUNIDADES
PURAHUB, SANTO
TOMAS Il, GUADALUPE,

CONTRATO: El contenido del

6 TOMAS II, GUADALUPE, BILTITUN, 15-2019 Q1,837,996.80 MUNI 3 meses 6786 CONSTRUVIAS Arq. Rudy Humberto Leal 85.41% contrato se puede observar en el
BILTITUN, IKMAHA,
IKMAHA, CAMCAL, SACTATE Y CAMCAL SAC numeral 20
XALCATA, COBAN A. V. AMCAL, SACTATE ¥
XALCATA, COBAN A. V.
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA NIMLAJACOC, H3 GUATEMALA, CONTRATO: El contenido del
7 ALDEA NIMLAJACOC, COBAN. AV. 24-2019 COBAN, ALV. Q1,799,277.00 MUNI 10 meses 126 SOCIEDAD ANONIMA Arq. Rudy Humberto Leal 100.00% contrato se puede Ioggervar en el
numeral
MEJORAMIENTO CARRETERA CONTRATO: EI contenido del
ALDEA SAN PABLO i
8 |(PAVIMENTACION), ALDEA SAN PABLO 29-2019 XUCANEB, COBAN A. V. Q7,299,308.00 MUNI 8 meses 1881 TREI\(J):PS(-)FRR'IL'JIECST(I;Z\/_/I\IEEZ Arg. Rudy Humberto Leal 96.57% contrato se puede observar en el
XUCANEB, COBAN A. V. ! t numeral 20
CONSTRUCCIONES Y CONTRATO: El contenido del
CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO SAMOCOCH, .
9 CASERIO SAMOCOCH, COBAN, A. V. 30-2019 COBAN, A. V. Q549,500.00 MUNI 180 Dias 146 SERVICIOS DE Ing. César José Antonio Chévez Leal 100.00% contrato se puede observar en el
GUATEMALA CONSEGUA numeral 20
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SECOCPUR, CONTRUCTORA "OCHOA CONTRATO: El contenido del
10 ALDEA SECOCPUR, COBAN ALV. 32-2019 COBAN ALV. Q1,797,026.00 MUNI 6 Meses 150 LOPEZ" Ing. César José Antonio Chavez Leal 100.00% contrato se puede Ioggervar en el
numeral
AMPLIACION HOSPITAL DE COBAN HOSPITAL REGIONAL CONTRATO: El contenido del
11 CLINICA DE ATENCION INTEGRAL E 35-2019 DE COBAN Q18,441,232.05 MUNI - CODEDE 18 meses 25350 CONALCA Arg. Rudy Humberto Leal 100.00% contrato se puede observar en el
INTENSIVO NEONATAL, COBAN, A.V. numeral 20
CONSTRUCCION SISTEMA DE ZONAS 12 Y 5. COBAN CONTRATO: El contenido del
12 | ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 36-2019 ALTA VER:APAZ "1 Q21,896,178.98 MUNI - CODEDE 30 meses 8616 DINACOSA Arq. Rudy Humberto Leal 97.81% contrato se puede observar en el
12'Y 5, COBAN, ALTA VERAPAZ numeral 20
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO L CONTRATO: El contenido del
13 | Y DIVERSIFICADO INEB-INED BARRIO | 37-2019 Z%}:‘;g” CL(’;; /-'i:l\/;\i\A\j Q2,184,407.08 MUNI 7 Meses 252 S OH(;EGSJ:J E\LAQK/?&A A | 18 Césarsosé Antonio Chavez Leal 100.00% contrato se puede observar en el
CANTON LAS CASAS, COBAN A.V. ! o numeral 20
NTRATO: El contenido del
AMPLIACION MERCADO CANTONAL, MERCADO CANTONAL, CONSTRUCTORA SAN co
14 ZONA 2, COBAN A. V. 41-2019 ZONA 2, COBAN A. V. Q828,762.36 MUNI 5 Meses 140 FRANCISCO R.H. Ing. César José Antonio Chévez Leal 100.00% contrato se puede Ioggervar en el
numeral
MEJORAMIENTO CALLE (S) CONTRATO: El contenido del
. ALDEA SAN MARCOS )
15 [(URBANIZACION) ALDEA SAN MARCOS 44-2019 LACHUA. COBAN AV Q497,220.00 MUNI 5 Meses 400 CONSERLIJLCECSIONES Ing. César José Antonio Chavez Leal 100.00% contrato se puede observar en el
LACHUA, COBAN A.V. ! - numeral 20
MEJORAMIENTO INSTALACIONES
COLONIA EL ESFUERZO CONTRATO: El contenido del
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ARINSA, SOCIEDAD
16 COLONIA EL ESFUERZO II, ZONA 12, 48-2019 1, ZONAA1\2/, COBAN, Q841,054.15 MUNI 3 meses 7991 ANONIMA Arg. Rudy Humberto Leal 100.00% contrato se puede observar en el
COBAN. AV. V. numeral 20
MEJORAMIENTO MERCADO H3 GUATEMALA CONTRATO: El contenido del
17 PROVISIONAL LA CANASTA 49-2019 Coban, Alta Verapaz Q1,082,664.34 MUNI 6 Meses 536 SOCIEDAD ANONII;/IA Ing. César José Antonio Chévez Leal 100.00% contrato se puede observar en el
(INSTALACIONES), COBAN, A. V. numeral 20
CONSTRUCCION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y LOTIFICACION CONTRATO: El contenido del
18 PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO 50-2019 CHAJCHUCUB, ZONA 11, Q23,900,000.00 MUNI 40 meses 3300 MULTISERVICIOS CV Arq. Rudy Humberto Leal 71.90% contrato se puede observar en el
AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION COBAN, A.V. numeral 20
CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V.
MEJORAMIENTO PARQUEO TERMINAL Terminal del Norte, CONTRATO: El contenido del
19 51-2019 ermina’del Torte, 1 02 668,144.80 MUNI 12 Meses 213121 CONSTRUCTORAWSJ | Ing. César José Antonio Chavez Leal 100.00% contrato se puede observar en el

DEL NORTE, COBAN, A. V.

Coban, Alata Verapaz

numeral 20




MEJORAMIENTO CALLE

CONTRATO: El contenido del

20 ADOQUINAMIENTO, ZONA 8, COBAN, 52-2019 ZONA 8, COBAN, A. V. Q795,187.33 MUNI 90 Dias 5288 CONS:TRLLAE;_%%A DEL Ing. César José Antonio Chavez Leal 100.00% contrato se puede observar en el
A V. numeral 20
CONTRATO: EI contenido del
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL H3 GUATEMALA, o
21 ALDEA TONTEM. COBAN, A.V. 53-2019 Tontem, Coban, A.V. Q897,600.00 MUNI 2 meses 2804 SOCIEDAD ANONIMA Arq. Rudy Humberto Leal 100.00% contrato sen[;l;:z:rzfggervar en el
CONSTRUCCION INSTALACIONES )
CONTRATO: El contenido del
22 %Iii%}?glgzﬁ JIEES?EA;)\:\IAA? 54-2019 San Vicente, Zona 6 Q872,589.50 MUNI 3 meses 1990 CONS:TT_%E-'II-'IOC%A DEL Arg. Rudy Humberto Leal 100.00% contrato se puede observar en el
6. COBAN. AV, ’ numeral 20
MEJORAMIENTO CALLE EN 1A. CALLE ZONA 2, CONSTRUCTORA Y CONTRATO: EI contenido del
23 1A. CALLE ZONA 2, AREA 56-2019 AREA URBANA, COBAN, Q274,500.00 MUNI 3 meses 86621 TRANSPORTES RAMIREZ Arg. Rudy Humberto Leal 100.00% contrato se puede observar en el
URBANA, COBAN, A.V. AV. numeral 20
MEJORAMIENTO MERCADO PISO
A CONTRATO: El contenido del
PLAZA (AREA DE COMERCIO Y DE ZONA 6 COBAN, ALTA CONSTRUCTORA o
24 SERVICIOS), ZONA 6 COBAN, ALTA 005-2020 VERAPAZ Q10,970,416.41 MUNI 4 MESES 1500 CONGUSA Arg. Rudy Humberto Leal 94.00% contrato se puede observar en el
VERAPAZ numeral 20
?’;i{/?ﬁémig&%“g[“&wg:ﬁ SAN JOSE LA COLONIA CONSTRUCTORAY CONTRATO: El contenido del
25 JOSE LA COLONIA A CASERIO 06-2020 A CASERIO SACANILLA, | Q7,618,819.56 MUNI-CODEDE 6 MESES 4700 TRANSPORTES J.P., Ing. César José Antonio Chévez Leal 100.00% contrato se puede observar en el
SACANILLA, COBAN, AV." COBAN, A.V. SOCIEDAD ANONIMA numeral 20
MEJORAMIENTO SISTEMA DE )
CONTRATO: EI contenido del
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 33, CALLE, ZONA 1, CONSTRUCTORA o
26 PLUVIAL 3°. CALLE, ZONA 1, COBAN. 07-2020 COBAN, ALV. Q5,504,517.17 MUNI-CODEDE 5 MESES 2253 CONGUSA Arg. Rudy Humberto Leal 100.00% contrato se puede observar en el
AV numeral 20
(PA\%\%E?\FI’Q’\CAIEEI?ACQ\L/II_EIIE\IIDA 7A. AVENIDA GUALOM, constructora y traporte j p CONTRATO: El contenido del
. . 0,
27 GUALOM, ZONA 11, COBAN, ALTA 8-2020 ZONA 11, COBAN, ALTA| Q1,669,434.37 MUNI 4 MESES 800 Sociedad Anonima Arg. Rudy Humberto Leal 100.00% contrato se puede observar en el
VERAPAZ. VERAPAZ. numeral 20
MEJORAMIENTO CALLE PERIFERICO ENTRE 1A. Y 2A. CONSTRUCTORAY CONTRATO: EI contenido del
28 NORTE ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA, 10-2020 AVENIDA, ZONA 4 Q867,000.00 MUNI 4 MESES 6800 TRANSPORTES J.P., Arg. Rudy Humberto Leal 100.00% contrato se puede observar en el
ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ COBAN, ALTA VERAPAZ SOCIEDAD ANONIMA numeral 20
MEJORAMIENTO INSTALACIONES
CONTRATO: El contenido del
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL ZONA 1 COBAN, ALTA CONSTRUCTORA . . ’ . o
29 ESTADIO VERAPAZ, ZONA 1 COBAN. 12-2020 VERAPAZ Q601,082.40 MUNI 2 MESES 800 SESDIPCO Ing. César José Antonio Chévez Leal 100.00% contrato Senpunfsfaloggervar enel
ALTA VERAPAZ Y
MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA ENTRE 2A
(PAVIMENTACION) 2A. AVENIDA Y 5A CALLE CONSTRUCTORAY CONTRATO: EI contenido del
30 ENTRE 2AY 5A CALLE 13-2020 RESIDENCIALES Q1,644,138.00 MUNI 4 MESE 2056 TRANSPORTES J.P., Ing. César José Antonio Chéavez Leal 100.00% contrato se puede observar en el
RESIDENCIALES IMPERIAL, ZONA 7, IMPERIAL, ZONA 7, SOCIEDAD ANONIMA numeral 20
COBAN, ALTA VERAPAZ COBAN, ALTA VERAPAZ
AMPLIACION SISTEMA DE . :
31 ALCANTARILLADO SANITARIO ¥ 14-2020 C(I?CIS(TJE:QA'\QUO'\:\:?;TA;Y Q3,409,962.00 MUNI 8 MESES 834 CONSTRUCTORA Ing. César José Antonio Chavez Leal 78.85% c&?rgtzzgrgéi Z?)r;t:rr;f:)eietlel
PLUVIAL, LOTIFICACION SATIS | Y JONA 6 T CONGUSA g oo nF:JmeraI 20
COLONIA MUNICIPAL, COBAN, A.V.
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE
TERRACERIA DANADAS POR Area Urbana y CONSTRUCTORA Y CONTRATO: El contenido del
32 TORMENTA ETAE IOTA, AREA 15-2020 Periurbana, Coban, Alta| Q820,000.00 MUNI 1 MES 86621 Ing. César José Antonio Chavez Leal 100.00% contrato se puede observar en el

URBANA'Y PERIURBANA, COBAN,
ALTA VERAPAZ.

Verapaz

TRANSPORTES RAMIREZ

numeral 20
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MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO
ASFALTICO) DANADAS POR CONTRATO: El contenido del
SECTIRES DE LA ZONA ICP A IAD
33 TORMENTA ETA E IOTA EN ZONAS 16-2020 1245Y12 Q2,573,548.84 MUNI 45 DIAS 86621 SO%IED?A%CANOCI)QSIMA Arg. Rudy Humberto Leal 100.00% contrato se puede observar en el
1,2,4,5Y 12 DEL AREA URBANA e numeral 20
COBAN. ALTA VERAPAZ.
AMPLIACION SISTEMA (S) DE
INFORMACION PARA CENTRO DE CASCO URBANO DE SMART CITIES DE CONTRATO: El contenido del
34 MONITOREQ Y SISTEMA DE 17-2020 COBAN Q7,414,440.00 MUNI 6 MESES 254522 GUATEMALA, SOCIEDAD Ing. César José Antonio Chévez Leal 100.00% contrato se puede observar en el
SEGURIDAD, CASCO URBANO Y PERI ANONIMA numeral 20
URBANO COBAN, ALTA VERAPAZ
AMPLIACION SISTEMA DE CONTRATO: EI contenido del
35 PL'(L\JL\/C::F;ﬁsgtﬁgﬁﬁfg&@;l(g&\m 04-2021 SAN JORGE ZONA 10 Q3,227,693.17 MUNI 5 MESES 1729 SESDIPCO Ing. César José Antonio Chavez Leal 90.03% contrato se puede observar en el
10, COBAN, ALTA VERAPAZ. numeral 20
AMPLIACION CARRETERA OBRAS INTEGRADAS CONTRATO: El contenido del
36 | (PAVIMENTACION) ALDEA SAN PABLO 12-2021 SAN PABLO XUCANEB Q6,850,440.00 MUNI 8 MESES 4700 SOCIEDAD ANONIMA’ Arg. Rudy Humberto Leal 96.57% contrato se puede observar en el
XUCANEB, COBAN, ALTA VERAPAZ numeral 20
FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LA ACTIVIDAD Y Gerente Social, Medio , . . .
37 PRODUCTIVIDAD AGRICOLA PARA EL AREA RURAL, COBAN, AREA RURAL Q15,587,927.00 FONDOS PROPIOS ANUAL 129336 Ambiente y Recursos Naturales Ing. César José Antonio Chavez Leal 05.33%
CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (VERTICAL Y Area Urb DIRECCION EJECUTORA DE
38 | HORIZONTAL) AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA  fweatirbanay Q558,000.00 FONDOS PROPIOS ANUAL 86621 Ing. César José Antonio Chavez Leal 55.83%
periurbana, Cobén, A.V. PROYECTOS
VERAPAZ
SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE ZONA 12 AREA
39 DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, | URBANA, COBAN, ALTA Q1,500,000.00 FONDOS PROPIOS ANUAL 173242 GERENCIA DE SERVICIOS Arg. Rudy Humberto Leal 59.44%
ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ VERAPAZ
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON AREA URBANA Y
40 |PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA | PERIURBANA, COBAN, | Q7,400,000.00 FONDOS PROPIOS ANUAL 173242 GERENCIA DE AGUA Arg. Rudy Humberto Leal 79.06%
COBAN, ALTA VERAPAZ ALTA VERAPAZ
CONSERVACION URBANIZACION (ORNATO Y LIMPIEZA DE AREA URBANA'Y
41 ESPACIOS PUBLICOS) AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, | PERIURBANA, COBAN, Q3,000,000.00 FONDOS PROPIOS ANUAL 173242 GERENCIA DE SERVICIOS Arg. Rudy Humberto Leal 95.82%
ALTA VERAPAZ ALTA VERAPAZ
CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AREA URBANA Y
42 PLUVIAL EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA | PERIURBANA COBAN, Q800,000.00 FONDOS PROPIOS ANUAL 173242 GERENCIA DE AGUA Ing. César José Antonio Chéavez Leal 74.84%
VERAPAZ ALTA VERAPAZ
AREA URBANA'Y
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA POLICIA MUNICIPAL DE . . . . o
43 Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V. PERIURBANA, COBAN, Q3,000,000.00 FONDOS PROPIOS ANUAL 173242 TRANSITO Ing. César José Antonio Chavez Leal 100%
ALTA VERAPAZ
" MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS [ ESTADIO VERAPAZ, 14.780.00 FONDOS PROPIOS ANUAL 1600 G ia de P X Ine. César José Antonio Chévez Leal 46.02%
PISTA ECOLOGICA, ESTADIO VERAPAZ, COBAN, ALTA VERAPAZ | COBAN, ALTA VERAPAZ | 14780 erencia de Froyectos ng. Lesar Jose Antonio Hhavez Lea oo
MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) ZONA 7, COBAN, ALTA . o
45 ZONA 7, COBAN, ALTA VERAPAZ VERAPAZ Q56,013.00 FONDOS PROPIOS ANUAL 2523 Gerencia de Proyectos Arg. Rudy Humberto Leal 72%
46 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EA. AVENIDA 3-08, ZONA ZC()SSAA;VE;I‘I;IDA/’\\I3£L8TA 41,140.00 FONDOS PROPIOS ANUAL 2364 G iade P Arg. Rudy Humberto Leal 92.65%
1 COBAN, ALTA VERAPAZ y Q y) - erencia de royectos rgq. Rudy numberto Lea . (]
VERAPAZ
METAMERCADO Y
MEJORAMIENTO MERCADO METAMERCADO Y TERMINAL DE
47 TERMINAL DE BUSES Q162,700.00 FONDOS PROPIOS ANUAL 3000 GERENCIA DE PROYECTOS Arg. Rudy Humberto Leal AVANCE FISICO 0%

BUSES TALPETATE, COBAN, ALTA VERAPAZ

TALPETATE, COBAN,
ALTA VERAPAZ




CONSTRUCCION MURO DE CONTECION COLONIA

COLONIA

. . ’ . o
48 CHICHOCHOC, ZONA 5, COBAN, ALTA VERAPAZ CHICHOCHOC, ZONA'S5, Q57,610.00 FONDOS PROPIOS ANUAL 300 GERENCIA DE PROYECTOS Ing. César José Antonio Chdvez Leal | AVANCE FISICO 0%
COBAN, ALTA VERAPAZ
49 MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCION FRONTAL, TERMINAL TZ?I\':AAITA(IZ-CI)D:ALI\'I\K:\'EIZ, Q268,300.00 FONDOS PROPIOS ANUAL 10000 GERENCIA DE PROYECTOS | César José Antonio Cha Leal [ AVANCE FISICO 0%
DEL NORTE, ZONA 1, COBAN, ALTA VERAPAZ g g »200- ng. Lesar Jose Antonio Lhavez Lea o
VERAPAZ
50 CONSTRUCCION SALON DE COMPUTACION, ALDEA CHAICHE ALDEA CHAJCHE 40.000.00 FONDOS PROPIOS ANUAL 706 G iade P Arg. Rudy Humb Leal 15.11%
COBAN, ALTA VERAPAZ COBAN, ALTA VERAPAZ Q40,000. erencia de Proyectos rg. Rudy Humberto Lea 11%
1 CONSTRUCCION SALON DE COMPUTACION, CASERIO SAN LUIS [ SAN LUIS CHICOYOU, 40.000.00 FONDOS PROPIOS ANUAL 706 G iade P | César José A i Cha Leal 15.11%
CHICOYOU, COBAN, ALTA VERAPAZ COBAN, ALTA VERAPAZ |~ ©40:000: erencia de Proyectos ng. Cesar José Antonio Chavez Lea e
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, AREA URBANA'Y AREA URBANA'Y Gerencia de aguay o
52 PERIURBANA 2020, COBAN, A.V. PERIURBANA Q6,826,960.00 FONDOS PROPIOS ANUAL 85883 saneamiento Arg. Rudy Humberto Leal 82.86%
53 |CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO AREA URBANA PE:S?BXEBAACNgBLN 1,080,105.50 FONDOS PROPIOS ANUAL 81336 Gerencia de aguayy Ing. César José Antonio Chévez Leal 35.88%
Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V. ’ a1, ’ : saneamiento ng. César José Antonio Chavez Lea .88%
ALTA VERAPAZ
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON AREA URBANA
54 PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA, PERIURBANA PERIURBANA Y, RURAL Q519,583.00 FONDOS PROPIOS ANUAL 81336
Y RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ Gerencia de programas de
seguridad ciudadana Ing. César José Antonio Chéavez Leal 68.27%
CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO PERIODICO) |AREA URBANA'Y
55 PARA EL AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA PERIURBANA COBAN, Q735,000.00 FONDOS PROPIOS ANUAL
VERAPAZ ALTA VERAPAZ
86621 Gerencia de proyectos Ing. César José Antonio Chavez Leal 58.63%
6 MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, BOTADERO AREA URBANA 0819,000.00 FONDOS PROPIOS ANUAL
A CIELO ABIERTO MUNICIPAL 2020, COBAN, A.V. ! :
81336 Servicios Publicos Arg. Rudy Humberto Leal 83.54%
APOYO A LA SALUD PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
57 DE ATENCION RESPIRATORIO DE COBAN -CARCO- COBAN, AREA URBANA Q251,316.00 FONDOS PROPIOS ANUAL
ALTA VERAPAZ
9138 Gerencia de Copex Ing. César José Antonio Chavez Leal 97.36%
CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA
58 (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL, COBAN, [AREA RURAL Q4,000,000.00 FONDOS PROPIOS ANUAL
ALTA VERAPAZ
9138 Gerencia de Proyectos Ing. César José Antonio Chavez Leal 12.93%
55 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL AREA RURAL Q4,000,000.00 FONDOS PROPIOS ANUAL
2020, COBAN, A.V. ! ! :
7461 Gerencia de Proyectos Ing. César José Antonio Chévez Leal 77.94%




CONSERVACION CALLES SENALIZACION VIAL AREA URBANA Y

AREA URBANA'Y

60 PERIURBANA 2020, COBAN, A.V. PERIURBANA COBAN, Q1,961,900.00 FONDOS PROPIOS ANUAL
ALTA VERAPAZ
212047 Gerencia de Proyectos Arg. Rudy Humberto Leal 69.34%
CONSERVACION CALLES DE TERRACERIA AREA URBANA'Y AREA URBANA Y
61 PERIURBANA 2020, COBAN, A.V. PERIURBANA COBAN, Q4,455,634.00 FONDOS PROPIOS ANUAL
ALTA VERAPAZ
65131 Gerencia de Proyectos Arg. Rudy Humberto Leal 74.16%
CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y
62 MEJORAMIENTO), AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, AREA URBANA Y Q4,500,000.00 FONDOS PROPIOS ANUAL
ALTA VERAPAZ PERIURBANA COBAN
212047 Gerencia de Proyectos Arg. Rudy Humberto Leal 18.18%




