ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V.
DIRECCION: 1A CALLE 1-11 ZONA 1, COBAN A.V.
HORARIO DE ATENCION: 8:00 AM A 17:00 PM
TELEFONO: 7955-3232

DIRECTOR: Ing. Walder Andres Pérez Teni
ENCARGADO DE ACTUALIZACION: Josué Hamilton Gabriel Caal Caal, Auxiliar de Monitoreo Seguimiento y Evaluacion.
FECHA DE ACTUALIZACION: 07/10/2022
CORRESPONDE AL MES DE: 1 AL 30 SEPTIEMBRE

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION O EJECUTADAS

CONTENIDO Y
NO. DESCRIPCION DE LA OBRA CONTRATO | UBICACION EXACTA | cOSTO TOTAL FUENTE DE TIEMPO DE EJECUCION BENEFICIARIOS EMPRESA O ENTIDAD FUNCIONARIO Avance Fisico | ESPECIFICACIONES DEL
FINANCIAMIENTO EJECUTORA RESPONSABLE
CONTRATO
COLONIA ESFUERZO I,
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS ZONA 12, COLONIAS LA
PLUVIALES COLONIA ESFUERZO I, ZONA FE CHIPOC Y CONTRATO: El
12, COLONIAS LA FE CHIPOC Y CHICHOCHOC, ZONA 5" contenido del contrato
: - ' . ; 140 . 009
1 CHICHOCHOC, ZONA 5" DEL MUNICIPIO 13-2013 DEL MUNICIPIO DE Q7,290,917.70 MUNI-CODEDE meses 314 MACOR Arg. Rudy Humberto Leal 100.00% se puede observar en ol
DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA COBAN, #20
VERAPAZ. DEPARTAMENTO DE
ALTA VERAPAZ.
CONSTRUCCION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA COLONIA SATIS [ Y CONTRATO: El
DE AGUAS PLUVIALES, PLANTA DE CONTRUCTORA Y Ing. César José Antonio contenido del contrato
' - _ ; 10M 009
2 | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, | 1672014 ;g;iN;Ac“o";;LCm Q13,600,000.00 | MUNI-CODEDE 0 Meses 3543 TRANSPORTES RAMIREZ Chavez Leal 100.00% |50 puede observar en el
COLONIA SATIS | Y COLONIA MUNICIPAL g P AV #20
ZONA 6, COBAN, A.V.
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION 52, CALLE, ENTRE 12. Y
DE 52 CALLE, ENTRE 12 Y 62. AVENIDA, Y 62. AVENIDA, Y 22. CONTRATO: El
22, AVENIDA ENTRE 52. Y 82. CALLE AVENIDA ENTRE 52. Y . Ing. César José Antonio contenido del contrato
' ; _ ; 240 D 2 009
3 | COLONIA SATIS | Y COLONIA MUNICIPAL, | 2172014 82. CALLE, colonia | Q198171368 | MUNI-CODEDE 0 Dias 3200 CONSTRUCTORA CARGO Chavez Leal 100.00% 1o huede observar en el
ZONA 6, DEL MUNICIPIO DE COBAN, SATIS 'Y COLONIA #20
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ MUNICIPAL, ZONA 6
CONTRATO: El
. CONSTRUCCIONES Y , , . :
4 | BELLAVISTA SACTELA CON A, | 102019 | | @499.500.00 MUNI 120 Dies 2 SERvCIoSDE | " CCRIOANTe | a0000m | o0 e o e
' Ve V- GUATEMALA CONSEGUA avez Lea P

#20




MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
COMUNIDADES COROZAL, ESPERANZA

ESPERANZA LEAL,
ROCJATZIN, LA
SULTANA, SACOYOU,

CONTRATO: El
contenido del contrato

5 LEAL, ROCJA TZIN, LA SULTANA, 12-2019 SEMUY, PATATE Q2,050,571.11 MUNI 3 meses 7000 CONSTRUVIAS Arg. Rudy Humberto Leal 100.00% | O e ol
SACOYOU, SEMUY, PATATE ICBOLAY Y ICBOLAY Y LAS P J
LAS LAGUNAS DEL FAISAN, COBAN, A.V. LAGUNAS DEL FAISAN,
COBAN, AV.
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES
PURAHUB, SANTO CONTRATO: El
COMUNIDADES PURAHUB, SANTO TOMAS I, GUADALUPE contenido del contrato
6 TOMAS II, GUADALUPE, BILTITUN, 15-2019 SITUN, Tvans | QL/837:996.80 MUNI 3 meses 6786 CONSTRUVIAS Arg. Rudy Humberto Leal 85.41% e e o
IKMAHA, CAMCAL, SACTATE Y XALCATA, CAMCAL SACTATE P o0
COBAN A. V. .
XALCATA, COBAN A. V.
CONTRATO: EI
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA NIMLAJACOC H3 GUATEMALA contenido del contrato
- ’ 4 0,
’ ALDEA NIMLAJACOC, COBAN, A.V. 24-2019 COBAN, A.V. Q1,799,277.00 MUNI 10 meses 126 SOCIEDAD ANONIMA | Ard- Rudy Humberto Leal 100.00% |0 nuede observar en ol
#20
CONTRATO: El
MEJORAMIENTO CARRETERA
ALDEA SAN PABLO CONSTRUCTORAY contenido del contrato
- 0,
8 (PAVlMiNUTCAAcl\ll(ég),C Aél)_BDf,\T ASA\L\I PABLO 202000 | o opan Ay, | Q7:299:308.00 MUNI 8 meses 1881 TRANSPORTES RAMIREZ | ATd: Rudy Humberto Leal 100.00% | o e observar on ol
, V. #20
CONTRATO: El
CONSTRUCCIONES Y , , . )
9 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, 30-2019 CASERIO SAMOCOCH, 0549,500.00 MUNI 180 Dias 146 SERVICIOS DE Ing. Cesa’rJose Antonio 100.00% contenido del contrato
CASERIO SAMOCOCH, COBAN, A. V. COBAN, A. V. GUATEMALA CONSEGUA Chéavez Leal se puede observar en el
#20
CONTRATO: El
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SECOCPUR, CONTRUCTORA "OCHOA Ing. César José Antonio o contenido del contrato
10 ALDEA SECOCPUR, COBAN A.V. 32-2019 COBAN A.V. Q1,797,026.00 MUNI 6 Meses 150 LOPEZ" Chévez Leal 100.00% <o nuede observar en el
#20
AMPLIACION HOSPITAL DE COBAN HOSPITAL REGIONAL DE conieonll:-cl)—%,:rgnlt_:rlato
1 CLINICA DE ATENCION INTEGRAL E 35-2019 COBAN Q18,441,232.05 | MUNI - CODEDE 18 meses 25350 CONALCA Arg. Rudy Humberto Leal 100.000 [ SOMEREE LS SO
INTENSIVO NEONATAL, COBAN, A.V. P o0
CONSTRUCCION SISTEMA DE ZONAS 12 Y 5, COBAN con(t:e?i':?z/;r cc()):nltzrlato
12 | ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 12 | 36-2019 ' ' | ©21,896,178.98 | MUNI - CODEDE 30 meses 8616 DINACOSA Arg. Rudy Humberto Leal 97.81%
Y 5 COBAN. ALTA VERAPAZ ALTA VERAPAZ se puede observar en el
' : #20
- - CONTRATO: EI
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO Y ) . , . )
13 DIVERSIFICADO INEB-INED BARRIO 37-2019 z?r\';‘/IZNch; ESZAS Q2,184,407.08 MUNI 7 Meses 252 S OH(;SSJ:‘J i"l\’l'gLN'TM A Ing. Cecf,r J‘”f ATt°"'° 100.00% szon:zgg%gir‘;‘;?tﬁzl
CANTON LAS CASAS, COBAN A.V. ' v avez Lea P J
CONTRATO: El
s | AMPLIACION MERCADO CANTONAL, 412019 | MERCADOCANTONAL| (oo oo o VONI & Meses w40 CONSTRUCTORA SAN |  Ing. César José Antonio 100.00% contenido del contrato

ZONA 2, COBAN A. V.

ZONA 2, COBANA. V.

FRANCISCO R.H.

Chavez Leal

se puede observar en el
#20




MEJORAMIENTO CALLE (S)

ALDEA SAN MARCOS

CONSTRUCCIONES

Ing. César José Antonio

CONTRATO: El
contenido del contrato

1 . - y . M 400 .009
> (URBANIIZ_':S:')S‘A)\ ACII_ODFE:NS:':I/ MARCOS 44-2019 LACHUA, COBAN A.V. Q497,220.00 MUNI 5 Meses 0 CIVILES Chavez Leal 100.00% se puede observar en el
' - #20
MEJORAMIENTO INSTALACIONES COLONIA EL ESFUERZO CO_NTRATO: El
ARINSA, SOCIEDAD contenido del contrato
16 DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA 48-2019 Il, ZONA 12, COBAN, Q841,054.15 MUNI 3 meses 7991 ANONIMA Arqg. Rudy Humberto Leal 100.00% se puede observar en el
EL ESFUERZO Il, ZONA 12, COBAN, A.V. AV. P 490
MEJORAMIENTO MERCADO H3 GUATEMALA Ing. César José Antonio con(t:eongzz':rcc()):nltzrlato
17 PROVISIONAL LA CANASTA 49-2019 Coban, Alta Verapaz Q1,082,664.34 MUNI 6 Meses 536 SOCIEDAD ANONII;/IA e Chivez Leal 100.00% se puede observar en el
(INSTALACIONES), COBAN, A. V. vez P J
CONSTRUCCION SISTEMA DE .
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, LOTIFICACION confeong-(l)—%:rg)hltzrgto
18 PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS 50-2019 CHAIJCHUCUB, ZONA 11,| Q23,900,000.00 MUNI 40 meses 3300 MULTISERVICIOS CV Arqg. Rudy Humberto Leal 76.09% se puede observar en el
RESIDUALES, LOTIFICACION COBAN, A.V. P 420
CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V.
CONTRATO: EI
MEJORAMIENTO PARQUEO TERMINAL Terminal del Norte, Ing. César José Antonio o contenido del contrato
19 DEL NORTE, COBAN, A. V. 51-2019 Coban, Alata Verapaz Q2,668,144.80 MUNI 12 Meses 213121 CONSTRUCTORA W&J Chavez Leal 100.00% se puede observar en el
#20
CONTRATO: EI
MEJORAMIENTO CALLE . CONSTRUCTORA DEL Ing. César José Antonio contenido del contrato
- A . 90D .009
20 ADOQUINAMIENTO, ZONA 8, COBAN, A. V. 52-2019 ZONA®, COBAN, A. V Q795,187.33 MUNI 1as 5288 ATLANTICO Chavez Leal 100.00% se puede observar en el
#20
CONTRATO: El
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL H3 GUATEMALA contenido del contrato
- 4 0,
21 ALDEA TONTEM, COBAN, A.V. 53-2019 Tontem, Coban, A.V. Q897,600.00 MUNI 2 meses 2804 SOCIEDAD ANONIMA Arqg. Rudy Humberto Leal 100.00% se puede observar en el
#20
CONSTRUCCION INSTALACIONES CONTRATO: EI
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CONSTRUCTORA DEL contenido del contrato
- i 0,
22 BARRIO SAN VICENTE, ZONA 6, COBAN, 54-2019 San Vicente, Zona 6 Q872,589.50 MUNI 3 meses 1990 ATLANTICO Arqg. Rudy Humberto Leal 100.00% se puede observar en el
AV. #20
MEJORAMIENTO CALLE EN 1A. CALLE ZONA 2, CONSTRUCTORA Y con(tieoni,:—cl)—zgl-rc%rﬁlato
23 1A. CALLE ZONA 2, AREA 56-2019 AREA URBANA, COBAN, Q274,500.00 MUNI 3 meses 86621 Arg. Rudy Humberto Leal 100.00%
URBANA. COBAN. AV AV TRANSPORTES RAMIREZ se puede observar en el
, LAV, V. #20
CONTRATO: EI
MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA .
. ZONA 6 COBAN, ALTA CONSTRUCTORA contenido del contrato
- ! . 4 MESES . .009
24 (AREA DE COMERCIO Y DE SERVICIOS), 005-2020 VERAPAZ Q10,970,416.41 MUNI 1500 CONGUSA Arqg. Rudy Humberto Leal 100.00% se puede observar en el

ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ

#20




MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
(PAVIMENTACION) COLONIA SAN JOSE

SAN JOSE LA COLONIA A

CONSTRUCTORAY

Ing. César José Antonio

CONTRATO: El
contenido del contrato

- - 0,
2 LA COLONIA A CASERIO SACANILLA, 06-2020 CASEZ:;\IA?\'/\ILLLA’ Q7,618,819.56 MUNI-CODEDE 6 MESES 4700 ;—géll\lleDZ%R;l\lfgl;l]H\F;lA Chévez Leal 100.00% se puede observar en el
COBAN, A.V.” P A #20
CONTRATO: El
MEJORAMIENTO SISTEMA DE _
32, CALLE, ZONA 1,
26 | ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL | 07-2020 CoBAN. AV 05,504,517.17 | MUNI-CODEDE 5 MESES 2253 CO'\(':%T,\T(;JSSTAORA Arg. Rudy Humberto Leal 100.00% S‘;O":Z:‘jfzgiﬁ;?t;tzl
32, CALLE, ZONA 1, COBAN, A.V. AV P .
MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA GUALOM, constructora y traporte j COn(t:e(all\dlIRdélTCc;nﬁlatO
27 |(PAVIMENTACION) 7A. AVENIDA GUALOM,|  8-2020  [ZONA 11, COBAN, ALTA | Q1,669,434.37 MUNI 4 MESES 800 e ocicdad )/;norﬁ’ima JP 1" Arg. Rudy Humberto Leal 10000% | cervar on o
ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ. VERAPAZ. P J
MEJORAMIENTO CALLE PERIFERICO ENTRE 1A. Y 2A. CONSTRUCTORA Y Confemzzzrg)ﬁ;m
28 | NORTE ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA, ZONA | 10-2020 AVENIDA, ZONA 4 Q867,000.00 MUNI 4 MESES 6800 TRANSPORTES J.P., Arq. Rudy Humberto Leal 10000% | 0 cervar on o
4 COBAN, ALTA VERAPAZ COBAN, ALTA VERAPAZ SOCIEDAD ANONIMA P o
MEJORAMIENTO INSTALACIONES CONTRATO: El
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL ZONA 1 COBAN, ALTA CONSTRUCTORA Ing. César José Antonio . contenido del contrato
29 ESTADIO VERAPAZ, ZONA 1 COBAN, 12-2020 VERAPAZ 601,082.40 MUNI 2 MESES 800 SESDIPCO Chévez Leal 100.00% se puede observar en el
ALTA VERAPAZ #20
2A. AVENIDA ENTRE 2A
MEJORAMIENTO CALLE CONTRATO: I
(PAVIMENTACION) 2A. AVENIDA ENTRE Y 5A CALLE CONSTRUCTORA Y e César José Antonio contenidio del Contrato
30 2A 'Y 5A CALLE RESIDENCIALES 13-2020 RESIDENCIALES Q1,644,138.00 MUNI 4 MESE 2056 TRANSPORTES J.P., & s Lo 100.00% | o e
IMPERIAL, ZONA 7, COBAN, ALTA IMPERIAL, ZONA 7, SOCIEDAD ANONIMA aveztea P
#20
VERAPAZ COBAN, ALTA VERAPAZ
ALCANT/,:’\IQ:T_IL':SIOOSA?\IEI;??I\IAOA\I(DIEDLUVIAL COLONIA MUNICIPAL ¥ CONSTRUCTORA Ing. César José Antonio con(t:ecr:i’:ircl;'zél-rg):rlltzr;to
3 _ . 0,
31 LOTIFICACION SATIS | Y COLONIA 14-2020 LOTIFI;SEIS'; SATIS 3,409,962.00 MUNI 8 MESES 834 CONGUSA Chévez Leal 100.00% se puede observar en el
MUNICIPAL, COBAN, A.V. #20
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE Area Urbanay CONTRATO: El
TERRACERIA DANADAS POR TORMENTA _ CONSTRUCTORA Y Ing. César José Antonio contenido del contrato
- . 1 MES 009
32 ETA E IOTA, AREA URBANA Y 15-2020 Pe””rbi;’a’ Coban, Alta| - Q820,000.00 MUNI 86621 TRANSPORTES RAMIREZ Chévez Leal 100.00% |0 nuede observar en ol
PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ. erapaz #20
MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO CONTRATO: El
43 | ASFALTICO) DANADAS POR TORMENTA 162020 | SECTIRESDE LAZONA | ) ooy o MUN| 45 DIAS s6691 ICP ASOCIADOS, A, Rudy Humberto Leal 100.00% contenido del contrato

ETAEIOTAEN ZONAS 1,2,4,5Y 12 DEL
AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ.

1,2,4,5Y12

SOCIEDAD ANONIMA

se puede observar en el
#20
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AMPLIACION SISTEMA (S) DE
INFORMACION PARA CENTRO DE

CASCO URBANO DE

SMART CITIES DE

Ing. César José Antonio

CONTRATO: El
contenido del contrato

34 | MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD, | 17-2020 COBAN Q7,414,440.00 MUNI 6 MESES 254522 GUATEMALA, SOCIEDAD o 10000% | 0 cervar on o
CASCO URBANO Y PERI URBANO COBAN, ANONIMA P 420
ALTA VERAPAZ
AMPLIACION SISTEMA DE CONTRATO: El
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Ing. César José Antonio contenido del contrato
4-2021 AN JORGE ZONA 1 227,693.17 MUNI 5 MESES 172 ESDIP 100.00%
= BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, 04-20 SAN JORGE 20 0 Qs, 693 v 9 SESDIPCO Chévez Leal 00.00% se puede observar en el
ALTA VERAPAZ. #20
AMPLIACION CARRETERA OBRAS INTEGRADAS confemzzg cg):nlt_:rlato
3 | (PAVIMENTACION) ALDEA SAN PABLO 12-2021 | SAN PABLO XUCANEB | Q6,850,440.00 MUNI 8 MESES 4700 SOCIEDAD ANONIMA. | Ara: Rudy Humberto Leal 100.00% | e e o o
XUCANEB, COBAN, ALTA VERAPAZ P .
CONSTRUCCION SISTEMA DE _
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL CONSTRUCTORA Y Conzongzzgrgh 'tzr'ato
37 COLONIAS ESFUERZO II, NUEVA 259230 11/10/2021 2/11/2024 Q43,630,000.00 Muni/CodedeA.V. 21,539 TRANSPORTES J.P. SOCIEDAD 30.77% ENEJECUCION | 07 PREB PE SOl
ESPERENZA Y CASERIO CHIRREMESCHE ANONIMA P o
COBAN, ALTA VERAPAZ
CONSTRUCCION CICLOVIA CALZADA MEGACONSTRUCTORA con(t:ea(z":ilz%’:rg):rlltzr;to
38 | ROMEO LUCAS, ZONA 5 AREA URBANA, 269995 7/12/2021 8/04/2022 Q2,767,341.00 Muni/CodedeA.V. 41,780 ARANATHA 28.26% SUSPENDIDO d' ; |
COBAN, ALTA VERAPAZ se puede izsoervar ene
CONSTRUCCION SISTEMA DE mcciir;IT%AlTo:nltzrl t
39 | ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 12 205355 11/12/2019 31/10/2022 Q28,749,973.82 Muni/CodedeA.V. 22,400 EMPRESA DINACOSA 97% ENEJECUCION | O™ ; obe contra Ol
Y 5, COBAN, ALTA VERAPAZ S€ puede ‘;Zsoe"’ar ene
CONSTRUCCION SISTEMA DE _
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, conza::zzgg)hﬁ;m
40 PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS 240155 17/12/2019 17/4/2023 Q27,725,387.55 Muni/CodedeA.V. 18,590 MULTISERVICIO C. 76% ENEJECUCION | 0 o o o ol
RESIDUALES, LOTIFICACION P J
CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V.
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA CONTRATO: El
POTABLE CON PRESTACION DE Municipaliad de Cobdn L . o < contenido del contrato
41 SERVICIO EN EL AREA URBANA Y 269999 2/02/2021 ANUAL Q7,416,400.00 AV 86,621 Municipaliad de Coban A.V. 90.48% EN EJECUCION se puede observar en el
PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ #20
CONSERVACION URBANIZACION CONTRATO: El
42 (ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS 270002 2/02/2021 ANUAL Q2,977,122.89 Municipaliad de Cobdn 86,621 Municipaliad de Coban A.V. 100% FINALIZADO | COntenido del contrato

PUBLICOS) AREA URBANA'Y
PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ

AV.

se puede observar en el
#20




MEJORAMIENTO MERCADO

Municipaliad de Coban

CONTRATO: El
contenido del contrato

43 | METAMERCADO Y TERMINAL DE BUSES 280495 26/08/2021 ANUAL Q756,770.00 Y 1,500 Municipaliad de Coban A.V. 78.66% ENEIECUCION | 0 o o o o
TALPETATE, COBAN, ALTA VERAPAZ v P 420
SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA _

TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS Municipaliad de Coban con?eong-cl)—'?:i’zl-r(:c())hlt_:rgto
a4 BOTADERO A CIELO ABIERTO 270004 2/02/2021 ANUAL Q1,500,000.00 P y 86,621 Municipaliad de Coban A.V. 65.42% ENEIECUCION | 0 2 o o o
MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, v P J
COBAN, ALTA VERAPAZ
CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA CONTRATO: El
(MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO), Municipaliad de Coban S . < contenido del contrato
270007 2/02/2021 ANUAL 4,500,000.00 65,131 v. 46.60% EN EJECUCION
45 | AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, 102/ 04,500, AV. ' Municipaliad de Cobdn A.V % se puede observar en el
ALTA VERAPAZ #20
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA _
POTABLE CON PRESTACION DE Municipaliad de Coban Conzon::-gz,:r(ghlt_:rlato
46 SERVICIO EN EL AREA URBANA Y 288903 27/01/2022 ANUAL Q7,435,720.00 P v 86,621 Municipaliad de Coban A.V. 50.22% EN EJECUCION | 0 e o o
PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA v P 420
VERAPAZ
CONSERVACION URBANIZACION _
(ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS anicipaliad de Cobin contonido del contrto
47 PUBLICOS) AREA URBANA Y 288918 27/01/2022 ANUAL Q3,500,000.00 P Y 86,621 Municipaliad de Coban A.V. 52.72% ENEIECUCION | >0 o ot o o
PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA v P .
VERAPAZ
CONSERVACION SENALIZADORES CONTRATO: El
VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA Municipaliad de Coban T . . contenido del contrato
27/01/2022 ANUAL 1,000,000.00 86,621 V. 32.16% EN EJECUCION
48 | URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, 288931 10/ Q AV. Municipaliad de Cobdn A.V ° se puede observar en el
ALTA VERAPAZ #20
CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA CONTRATO: El
(MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) Municipaliad de Coban o X . contenido del contrato
27/01/2022 ANUAL 4,742,433.00 86,621 V. 37.57% EN EJECUCION
49 | AREA URBANA Y PERIURBANA (2022) 288932 101/ Q AV. Municipaliad de Cobdn A.V ° se puede observar en el
COBAN, ALTA VERAPAZ #20
DRAGADO DE CAUCE Y BORDAS CON Vanicipaliod de Cobin contenito del contto
50 | FINES DE MITIGACION, AREA URBANA, 296229 11/04/2022 ANUAL Q630,000.00 P oy 14,158 Municipaliad de Coban A.V. 49.50% ENEJECUCION | o0 o e oo
COBAN, ALTA VERAPAZ v P .
APOYO A LA CULTURA EN EL DEPORTE Y CONTRATO: El
c1 RECREACION, AREA URBANA, 289047 11/04/2022 ANUAL 0529,179.09 Municipaliad de Cobdan 4,340 Municipaliad de Cobén A.V. 32.87% EN EJECUCION contenido del contrato

PERIURBANA Y RURAL, COBAN, ALTA
VERAPAZ

AV.

se puede observar en el
#20




SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA
TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS

Municipaliad de Coban

CONTRATO: EI
contenido del contrato

52 BOTADERO A CIELO ABIERTO 288926 27/01/2022 ANUAL Q14,217.99 86,621 Municipaliad de Coban A.V. 100.00% FINALIZADO
MUNICIPAL. ZONA 12 AREA AV. se puede observar en el
URBANA(2022), COBAN, ALTA VERAPAZ #20
CONTRATO: EI
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE Municipaliad de Coban — , contenido del contrato
251465 29/04/2020 ANUAL 5,855,711.84 66,621 V. 100.00% FINALIZADO
>3 | TERRACERIA AREA RURAL 2020, COBAN /04 Q AV. Municipaliad de Cobdn A.V ° se puede observar en el
#20
CONSERVACION SISTEMA DE CONTRATO: EI
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Municipaliad de Cobdan N contenido del contrato
270003 2/02/2021 ANUAL 1,136,667.50 81,336 in ALV, 100.00% FINALIZADO
>* | ENEL AREA URBANA Y PERIURBANA 102/ 1,136, AV. ' Municipaliad de Cobdn A.V % se puede observar en el
COBAN, ALTA VERAPAZ #20
CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA CONTRATO: EI
(BACHEO PERIODICO) PARA EL AREA Municipaliad de Coban S . o contenido del contrato
55 URBANA Y PERIURBANA, COBAN. ALTA 269998 2/02/2021 ANUAL Q304,784.15 AV 86,621 Municipaliad de Cobdan A.V. 100.00% FINALIZADO se puede observar en el
VERAPAZ #20
CONSERVACION CARRETERAS DE CONTRATO: EI
TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y Municipaliad de Coban T [ . contenido del contrato
270005 2/02/2022 ANUAL 4,000,000.00 12,680 V. 54.99% EN EJECUCION
5| MEJORAMIENTO) AREA RURAL, COBAN, 02/ Q AV. Municipaliad de Coban A.V ° se puede observar en el
ALTA VERAPAZ #20
57 (BACHEO) AREA URBANA Y PERIURBANA 288913 27/01/2022 ANUAL Q500,000.00 P AV 86,621 Municipaliad de Coban A.V. 69.95% EN EJECUCION se puede observar en el
(2022), COBAN, ALTA VERAPAZ o P #20
CONSERVACION CARRETERAS DE CONTRATO: EI
TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y Municipaliad de Coban L . . contenido del contrato
288929 27/01/2022 ANUAL 4,934,650.00 68,292 V. 28.30% EN EJECUCION
8 | MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2022), 10/ 04,934, AV. ' Municipaliad de Cobdn A.V % se puede observar en el
COBAN, ALTA VERAPAZ #20
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO .
PUBLICO CON PRESTACION DE Municipaliad de Coban 86,621 Con(tie(zi,:-cl)—zgl-rg)hltzrlato
59 SERVICIO EN EL AREA URBANA, 288908 27/01/2022 ANUAL Q7,200,000.00 P AV ! Municipaliad de Coban A.V. 58.45% EN EJECUCION se puede observar en el
PERIURBANA Y RURAL (2022) COBAN, o P #20
ALTA VERAPAZ
CONSERVACION SISTEMA DE CONTRATO: El
60 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, 288920 27/01/2022 ANUAL Q1,083,397.00 Municipaliad de Cobdn 212,421 Municipaliad de Cobén A.V. 21.16% EN EJECUCION contenido del contrato

AREA URBANA 'Y PERIURBANA (2022),
COBAN, ALTA VERAPAZ

AV.

se puede observar en el
#20




FERTILIZACION ASISTENCIA
ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO DE

Municipaliad de Coban

CONTRATO: El
contenido del contrato

61 LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN EL 286969 4/11/2022 ANUAL Q17,116,249.00 AV. 22,039 Municipaliad de Coban A.V. 80.44% EN EJECUCION se puede observar en el
AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ #20
MANEJO MAQUINARIA (ADQUISICION DE CONTRATO: El
MAQUINARIA PESADA Y MEDIOS DE Municipaliad de Coban L . contenido del contrato
. 86,621 V. % FINALIZADO
62 | TRANSPORTE) PARA EL AREA URBANA Y 269985 ANUAL Q4,421,000.00 AV. ' Municipaliad de Cobdn A.V 100 se puede observar en el
RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ #20
CONSERVACION SENALIZADORES CONTRATO: EI
VIALES (VERTICAL Y HORIZONTAL) AREA Municipaliad de Coban S . contenido del contrato
86,621 V. % FINALIZADO
63 | URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA 270006 2/02/2021 ANUAL (364,950.53 AV. ' Municipaliad de Cobdn A.V 100% se puede observar en el
VERAPAZ #20
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO .
PUBLICO CON PRESTACION DE Municipaliad de Cobéan Coni.:eonz-cl)—zgl-rg)hlt_:r;to
64 SERVICIO EN EL AREA URBANA, 270000 2/02/2021 ANUAL Q517,463.92 P AV 86,621 Municipaliad de Coban A.V. 100% FINALIZADO se puede observar en el
PERIURBANA Y RURAL, COBAN, ALTA o P #20
VERAPAZ
MEJORAMIENTO INSTALACIONES CONTRATO: EI
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PISTA Municipaliad de Cobdan o contenido del contrato
. 86,621 an A.V. % FINALIZADO
65 ECOLOGICA, ESTADIO VERAPAZ, COBAN, 280491 30/07/2021 ANUAL Q28,291.00 AV Municipaliad de Coban A.V 100% se puede observar en el
ALTA VERAPAZ #20
CONSTRUCCION SALON DE Munkcipaliad de Cobn contenid delcontato
66 COMPUTACION, CASERIO SAN LUIS 281758 26/08/2021 ANUAL Q35,563.26 P AV 12,680 Municipaliad de Coban A.V. 100% FINALIZADO se puede observar en el
CHICOYOU, COBAN, ALTA VERAPAZ o P #20
CONSTRUCCION SALON DE Municipaliad de Coban Coni:eagzz’:r(%nlt:_rlato
67 COMPUTACION, ALDEA CHAJCHE, 281759 26/08/2021 ANUAL Q57,490.39 P AV 13,688 Municipaliad de Coban A.V. 100% FINALIZADO se puede observar en el
COBAN, ALTA VERAPAZ o P #20
AMPLIACION SISTEMA DE CONTRATO: El
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL contenido del contrato
. icipali % FINALIZADO
68 BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN. 267154 26/02/2021 25/12/2021 Q3,330,447.23 Municipaliad/Empresa 23639 CONSTRUCTORA SESDIPCO 100% se puede observar en el
ALTA VERAPAZ #20
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS CONSTRUCTORA SAN Con(t:e(azzzél-r(?onltzl‘;to
69 |PLUVIALES SAN JOSE LA COLONIA, ZONA 282118 7/12/2021 6/06/2022 Q1,844,426.05 Municipaliad/Empresa 12082 100% FINALIZADO

9, COBAN, ALTA VERAPAZ

FRANCISCO R.H.

se puede observar en el
#20




MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA

CONTRATO: El
contenido del contrato

70 | (AREA DE COMERCIO Y DE SERVICIOS), J62987 28/08/2020 26/04/2022 Q11,989,375.30 Municipaliad/Empresa 22494 CONSTRUCTURA CONGUSA 100% FINALIZADO | 2 o vt o o
ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ P 420
AMPLIACION SISTEMA DE CONTRATO: El
71 [ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, 255666 5/01/2021 4/05/2022 Q3,409,962.00 Municipaliad/Empresa 21539 CONSTRUCTORA CONGUSA 100% FINALIZADO | contenido del contrato

LOTIFICACION SATIS | Y COLONIA
MUNICIPAL, COBAN, A.V.

se puede observar en el
#20




