
NO. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CONTRATO UBICACIÓN EXACTA COSTO TOTAL
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN BENEFICIARIOS EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA FUNCIONARIO RESPONSABLE Avance Fisico 

CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL 

CONTRATO

1

 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS 

PLUVIALES COLONIA ESFUERZO I, ZONA 

12 , COLONIAS LA FÉ CHIPOC Y 

CHICHOCHOC, ZONA 5" DEL MUNICIPIO 

DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA 

VERAPAZ.

13-2013

COLONIA ESFUERZO I, 

ZONA 12 , COLONIAS LA 

FÉ CHIPOC Y 

CHICHOCHOC, ZONA 5" 

DEL MUNICIPIO DE 

COBAN, 

DEPARTAMENTO DE 

ALTA VERAPAZ.

Q7,290,917.70

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 

-CODEDEAV

140 meses 314 MACOR Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

2

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA 

DE AGUAS PLUVIALES, PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 

COLONIA SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL 

ZONA 6, COBÁN, A.V.

16-2014

COLONIA SATIS I Y 

COLONIA MUNICIPAL 

ZONA 6, COBÁN, A.V.

Q13,600,000.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 

-CODEDEAV

10 Meses 3543
CONTRUCTORA Y 

TRANSPORTES RAMIREZ
Ing. César José Antonio Chávez Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

3

MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION 

DE 5ª. CALLE, ENTRE 1ª. Y 6ª. AVENIDA, Y 

2ª. AVENIDA ENTRE 5ª. Y 8ª. CALLE, 

COLONIA SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, 

ZONA 6, DEL MUNICIPIO DE COBAN, 

DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

21-2014

5ª. CALLE, ENTRE 1ª. Y 

6ª. AVENIDA, Y 2ª. 

AVENIDA ENTRE 5ª. Y 

8ª. CALLE, COLONIA 

SATIS I Y COLONIA 

MUNICIPAL, ZONA 6

Q1,981,713.68

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 

-CODEDEAV

240 Dias 3200 CONSTRUCTORA CARGO Ing. César José Antonio Chávez Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

4
AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA 

BELLA VISTA SACTELA, COBÁN A.V.
10-2019

 BELLA VISTA SACTELA, 

COBÁN A.V.
Q499,500.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 
120 Dias 29

CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS DE GUATEMALA 

CONSEGUA

Ing. César José Antonio Chávez Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

5

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 

COMUNIDADES COROZAL, ESPERANZA 

LEAL, ROCJA TZIN, LA SULTANA, 

SACOYOU, SEMUY, PATATE ICBOLAY Y 

LAS LAGUNAS DEL FAISAN, COBAN, A.V.

12-2019

ESPERANZA LEAL, ROCJA 

TZIN, LA SULTANA, 

SACOYOU, SEMUY, 

PATATE ICBOLAY Y LAS 

LAGUNAS DEL FAISAN, 

COBAN, A.V.

Q2,050,571.11
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 
3 meses 7000 CONSTRUVIAS Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10/2/2023

CORRESPONDE AL MES DE: 1 AL 31 ENERO

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V.

DIRECCIÓN: 1A CALLE 1-11 ZONA 1, COBÁN A.V. 

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 17:00 PM
TELÉFONO: 7955-3232

DIRECTOR: Ing. Walder Andres Pérez Tení

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Josué Hamilton Gabriel Caal Caal, Auxiliar de Monitoreo Seguimiento y Evaluación.



6

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 

COMUNIDADES PURAHUB, SANTO TOMAS 

II, GUADALUPE, BILTITUN, IKMAHA, 

CAMCAL, SACTATE Y XALCATA, COBAN 

A. V.

15-2019

 COMUNIDADES 

PURAHUB, SANTO 

TOMAS II, GUADALUPE, 

BILTITUN, IKMAHA, 

CAMCAL, SACTATE Y 

XALCATA, COBAN A. V.

Q1,837,996.80
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 
3 meses 6786 CONSTRUVIAS Arq. Rudy Humberto Leal 85.41%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

7
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO 

ALDEA NIMLAJACOC, COBAN, A.V.
24-2019

 ALDEA NIMLAJACOC, 

COBAN, A.V.
Q1,799,277.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 
10 meses 126

H3 GUATEMALA, SOCIEDAD 

ANONIMA
Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

8
MEJORAMIENTO CARRETERA 

(PAVIMENTACION), ALDEA SAN PABLO 

XUCANEB, COBAN A. V.

29-2019
ALDEA SAN PABLO 

XUCANEB, COBAN A. V.
Q7,299,308.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 
8 meses 1881

CONSTRUCTORA Y 

TRANSPORTES RAMIREZ
Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

9
CONSTRUCCION SALON COMUNAL, 

CASERIO SAMOCOCH, COBAN, A. V.
30-2019

 CASERIO SAMOCOCH, 

COBAN, A. V.
Q549,500.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 
180 Dias 146

CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS DE GUATEMALA 

CONSEGUA

Ing. César José Antonio Chávez Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

10
CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO 

ALDEA SECOCPUR, COBÁN A.V.
32-2019

ALDEA SECOCPUR, 

COBÁN A.V.
Q1,797,026.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 
6 Meses 150

CONTRUCTORA "OCHOA 

LOPEZ"
Ing. César José Antonio Chávez Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

11

AMPLIACION HOSPITAL DE COBAN 

CLINICA DE ATENCION INTEGRAL E 

INTENSIVO NEONATAL, COBAN, A.V.

35-2019
HOSPITAL REGIONAL DE 

COBAN 
Q18,441,232.05

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 

-CODEDEAV

18 meses 25350 CONALCA Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

12

CONSTRUCCION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 12 

Y 5, COBAN, ALTA VERAPAZ

36-2019
ZONAS 12 Y 5, COBAN, 

ALTA VERAPAZ
Q21,896,178.98

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 

-CODEDEAV

30 meses 8616 DINACOSA Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

13
CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO Y 

DIVERSIFICADO INEB-INED BARRIO 

CANTÓN LAS CASAS, COBÁN A.V.

37-2019
CANTÓN LAS CASAS 

ZONA 8 , COBÁN A.V.
Q2,184,407.08

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
7 Meses 252

H3 GUATEMALA, SOCIEDAD 

ANONIMA
Ing. César José Antonio Chávez Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

14
AMPLIACION MERCADO CANTONAL, 

ZONA 2, COBAN A. V.
41-2019

 MERCADO CANTONAL, 

ZONA 2, COBAN A. V.
Q828,762.36

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
5 Meses 140

CONSTRUCTORA SAN 

FRANCISCO R.H.
Ing. César José Antonio Chávez Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

15
MEJORAMIENTO CALLE (S) 

(URBANIZACIÓN) ALDEA SAN MARCOS 

LACHUA, COBÁN A.V.

44-2019
ALDEA SAN MARCOS 

LACHUA, COBÁN A.V.
Q497,220.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
5 Meses 400 CONSTRUCCIONES CIVILES Ing. César José Antonio Chávez Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

16
MEJORAMIENTO INSTALACIONES 

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA 

EL ESFUERZO II, ZONA 12, COBAN, A.V.

48-2019

COLONIA EL ESFUERZO 

II, ZONA 12, COBAN, 

A.V.

Q841,054.15
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
3 meses 7991 ARINSA, SOCIEDAD ANONIMA Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

17
MEJORAMIENTO MERCADO 

PROVISIONAL LA CANASTA 

(INSTALACIONES), COBAN, A. V.

49-2019 Coban, Alta Verapaz Q1,082,664.34
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
6 Meses 536

H3 GUATEMALA, SOCIEDAD 

ANONIMA
Ing. César José Antonio Chávez Leal 100.00%



18

CONSTRUCCION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, 

PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS 

RESIDUALES, LOTIFICACION 

CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V.

50-2019

LOTIFICACION 

CHAJCHUCUB, ZONA 11, 

COBAN, A.V.

Q23,900,000.00
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
40 meses 3300 MULTISERVICIOS CV Arq. Rudy Humberto Leal 81.01%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

19
MEJORAMIENTO PARQUEO TERMINAL 

DEL NORTE, COBAN, A. V.
51-2019

Terminal del Norte, 

Coban, Alata Verapaz
Q2,668,144.80

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
12 Meses 213121 CONSTRUCTORA W&J Ing. César José Antonio Chávez Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

20
MEJORAMIENTO CALLE 

ADOQUINAMIENTO, ZONA 8, COBAN, A. V.
52-2019 ZONA 8, COBAN, A. V. Q795,187.33

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
90 Dias 5288

CONSTRUCTORA DEL 

ATLANTICO
Ing. César José Antonio Chávez Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

21
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 

ALDEA TONTEM, COBAN, A.V.
53-2019 Tontem, Coban, A.V. Q897,600.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
2 meses 2804

H3 GUATEMALA, SOCIEDAD 

ANONIMA
Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

22

CONSTRUCCION INSTALACIONES 

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

BARRIO SAN VICENTE, ZONA 6, COBAN, 

A.V.

54-2019 San Vicente, Zona 6 Q872,589.50
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
3 meses 1990

CONSTRUCTORA DEL 

ATLANTICO
Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

23

MEJORAMIENTO CALLE EN 

1A. CALLE ZONA 2, AREA 

URBANA, COBAN, A.V.

56-2019
1A. CALLE ZONA 2, AREA 

URBANA, COBAN, A.V.
Q274,500.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
3 meses 86621

CONSTRUCTORA Y 

TRANSPORTES RAMIREZ
Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

24

MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA 

(ÁREA DE COMERCIO Y DE SERVICIOS), 

ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ

005-2020
ZONA 6 COBAN, ALTA 

VERAPAZ
Q10,970,416.41

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
4 MESES 1500 CONSTRUCTORA CONGUSA Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

25

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 

(PAVIMENTACION) COLONIA SAN JOSE LA 

COLONIA A CASERIO SACANILLA, 

COBAN, A.V.”

06-2020

SAN JOSE LA COLONIA A 

CASERIO SACANILLA, 

COBAN, A.V.”

Q7,618,819.56

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 

-CODEDEAV

6 MESES 4700

CONSTRUCTORA Y 

TRANSPORTES J.P., 

SOCIEDAD ANONIMA

Ing. César José Antonio Chávez Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

26

MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 

3ª. CALLE, ZONA 1, COBAN, A.V.

07-2020
 3ª. CALLE, ZONA 1, 

COBAN, A.V.
Q5,504,517.17

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 

-CODEDEAV

5 MESES 2253 CONSTRUCTORA CONGUSA Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

27
MEJORAMIENTO CALLE 

(PAVIMENTACION) 7A. AVENIDA GUALOM, 

ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ.

8-2020

7A. AVENIDA GUALOM, 

ZONA 11, COBAN, ALTA 

VERAPAZ.

Q1,669,434.37
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
4 MESES 800

constructora y traporte j p 

Sociedad Anonima
Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

28

MEJORAMIENTO CALLE PERIFERICO 

NORTE ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA, ZONA 

4 COBAN, ALTA VERAPAZ

10-2020

 ENTRE 1A. Y 2A. 

AVENIDA, ZONA 4 

COBAN, ALTA VERAPAZ

Q867,000.00
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
4 MESES 6800

CONSTRUCTORA Y 

TRANSPORTES J.P., 

SOCIEDAD ANONIMA

Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

29

MEJORAMIENTO INSTALACIONES 

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL 

ESTADIO VERAPAZ, ZONA 1 COBAN, ALTA 

VERAPAZ

12-2020
 ZONA 1 COBAN, ALTA 

VERAPAZ 
Q601,082.40

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
2 MESES 800 CONSTRUCTORA SESDIPCO Ing. César José Antonio Chávez Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20
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30

MEJORAMIENTO CALLE 

(PAVIMENTACION) 2A. AVENIDA ENTRE 2A 

Y 5A CALLE RESIDENCIALES IMPERIAL, 

ZONA 7, COBAN, ALTA VERAPAZ

13-2020

2A. AVENIDA ENTRE 2A 

Y 5A CALLE 

RESIDENCIALES 

IMPERIAL, ZONA 7, 

COBAN, ALTA VERAPAZ

Q1,644,138.00
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
4 MESE 2056

CONSTRUCTORA Y 

TRANSPORTES J.P., 

SOCIEDAD ANONIMA

Ing. César José Antonio Chávez Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

31

AMPLIACION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, 

LOTIFICACION SATIS I Y COLONIA 

MUNICIPAL, COBAN, A.V.

14-2020

COLONIA MUNICIPAL Y 

LOTIFICACION SATIS 

ZONA 6

Q3,409,962.00
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
8 MESES 834 CONSTRUCTORA CONGUSA Ing. César José Antonio Chávez Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

32

MEJORAMIENTO CARRETERAS DE 

TERRACERIA DANADAS POR TORMENTA 

ETA E IOTA, AREA URBANA Y 

PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ.

15-2020

Area Urbana y 

Periurbana, Coban, Alta 

Verapaz

Q820,000.00
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
1 MES 86621

CONSTRUCTORA Y 

TRANSPORTES RAMIREZ
Ing. César José Antonio Chávez Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

33

MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO 

ASFALTICO) DANADAS POR TORMENTA 

ETA E IOTA EN ZONAS 1,2,4,5 Y 12 DEL 

AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ.

16-2020
SECTIRES DE  LA ZONA 

1,2,4,5 Y 12
Q2,573,548.84

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
45 DIAS 86621

ICP ASOCIADOS, SOCIEDAD 

ANONIMA
Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

34

AMPLIACION SISTEMA (S) DE 

INFORMACION PARA CENTRO DE 

MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD, 

CASCO URBANO Y PERI URBANO COBAN, 

ALTA VERAPAZ

17-2020
CASCO URBANO DE 

COBAN 
Q7,414,440.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
6 MESES 254522

SMART CITIES DE 

GUATEMALA, SOCIEDAD 

ANONIMA 

Ing. César José Antonio Chávez Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

35

AMPLIACION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 

BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, 

ALTA VERAPAZ.

04-2021 SAN JORGE ZONA 10 Q3,227,693.17
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
5 MESES 1729 SESDIPCO Ing. César José Antonio Chávez Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

36
AMPLIACION CARRETERA 

(PAVIMENTACION) ALDEA SAN PABLO 

XUCANEB, COBAN, ALTA VERAPAZ

12-2021 SAN PABLO XUCANEB Q6,850,440.00
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
8 MESES 4700

OBRAS INTEGRADAS, 

SOCIEDAD ANONIMA 
Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

37

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 

COLONIAS ESFUERZO II, NUEVA 

ESPERENZA Y CASERIO CHIRREMESCHE 

COBAN, ALTA VERAPAZ

259230
CHIRREMESCHE , 

COBAN, ALTA VERAPAZ 
2/11/2024 Q43,630,000.00

MUNICIPALIDAD DE COBAN. 

ALTA VERAPAZ -CODEDEAV
21,539

CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES 

J.P. SOCIEDAD ANONIMA
34.00% EN EJECUCIÓN 

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

38
CONSTRUCCION CICLOVIA CALZADA 

ROMEO LUCAS, ZONA 5 AREA URBANA, 

COBAN, ALTA VERAPAZ

269995
ZONA 5, COBAN ALTA 

VERAPAZ 
8/04/2022 Q2,767,341.00

MUNICIPALIDAD DE COBAN. 

ALTA VERAPAZ -CODEDEAV
41,780

MEGACONSTRUCTORA 

MARANATHA
21.56% SUSPENDIDO

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

39
CONSTRUCCION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 12 

Y 5, COBAN, ALTA VERAPAZ

205355
ZOAS 12 Y 5, COBAN, 

ALTA VERAPAZ 
31/10/2022 Q28,749,973.82

MUNICIPALIDAD DE COBAN. 

ALTA VERAPAZ -CODEDEAV
22,400 EMPRESA DINACOSA 100% EN EJECUCIÓN 

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

40

CONSTRUCCION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, 

PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS 

RESIDUALES, LOTIFICACION 

CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V.

240155
CHAJCHUCUB, COBAN, 

ALTA VERAPAZ 
17/4/2023 Q27,725,387.55

MUNICIPALIDAD DE COBAN. 

ALTA VERAPAZ -CODEDEAV
18,590 MULTISERVICIO C. 81% EN EJECUCIÓN 

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20



41

CONSERVACION SISTEMA DE AGUA 

POTABLE CON PRESTACION DE 

SERVICIO EN EL AREA URBANA Y 

PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ

269999

AREA URBANA Y 

PERIURBANA COBAN, 

ALTA VERAPAZ 

ANUAL Q7,416,400.00
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 90.48% EN EJECUCIÓN 

42

CONSERVACION URBANIZACION 

(ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS 

PUBLICOS) AREA URBANA Y 

PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ

270002

AREA URBANA Y 

PERIURBANA COBAN, 

ALTA VERAPAZ 

ANUAL Q2,977,122.89
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 100% FINALIZADO

43
MEJORAMIENTO MERCADO 

METAMERCADO Y TERMINAL DE BUSES 

TALPETATE, COBAN, ALTA VERAPAZ

280495

AREA URBANA Y 

PERIURBANA COBAN, 

ALTA VERAPAZ 

ANUAL Q756,770.00
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
1,500 Municipaliad de Cobán A.V. 79.59% EN EJECUCIÓN 

44

SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA 

TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 

BOTADERO A CIELO ABIERTO 

MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, 

COBAN, ALTA VERAPAZ

270004

AREA URBANA Y 

PERIURBANA COBAN, 

ALTA VERAPAZ 

ANUAL Q1,500,000.00
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 70.88% EN EJECUCIÓN 

45

CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA 

(MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO), 

AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, 

ALTA VERAPAZ

270007

AREA URBANA Y 

PERIURBANA COBAN, 

ALTA VERAPAZ 

ANUAL Q4,500,000.00
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
65,131 Municipaliad de Cobán A.V. 51.06% EN EJECUCIÓN 

46

 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA 

POTABLE CON PRESTACION DE 

SERVICIO EN EL AREA URBANA Y 

PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA 

VERAPAZ

288903

AREA URBANA Y 

PERIURBANA COBAN, 

ALTA VERAPAZ 

ANUAL Q7,435,720.00
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 77.80% EN EJECUCIÓN 

47

CONSERVACION URBANIZACION 

(ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS 

PUBLICOS) AREA URBANA Y 

PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA 

VERAPAZ

288918

AREA URBANA Y 

PERIURBANA COBAN, 

ALTA VERAPAZ 

ANUAL Q3,500,000.00
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 70.55% EN EJECUCIÓN 

48

CONSERVACION SENALIZADORES 

VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA 

URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, 

ALTA VERAPAZ

 

288931

AREA URBANA Y 

PERIURBANA COBAN, 

ALTA VERAPAZ 

ANUAL Q1,000,000.00
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 56.87% EN EJECUCIÓN 

49

CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA 

(MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) 

AREA URBANA Y PERIURBANA (2022) 

COBAN, ALTA VERAPAZ

 

288932 

AREA URBANA Y 

PERIURBANA COBAN, 

ALTA VERAPAZ 

ANUAL Q4,742,433.00
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 41.04% EN EJECUCIÓN 

50
DRAGADO DE CAUCE Y BORDAS CON 

FINES DE MITIGACION, AREA URBANA, 

COBAN, ALTA VERAPAZ

296229

AREA URBANA Y 

PERIURBANA COBAN, 

ALTA VERAPAZ 

ANUAL Q630,000.00
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
14,158 Municipaliad de Cobán A.V. 49.52% EN EJECUCIÓN 



51

APOYO A LA CULTURA EN EL DEPORTE Y 

RECREACION, AREA URBANA, 

PERIURBANA Y RURAL, COBAN, ALTA 

VERAPAZ

289047

AREA URBANA Y 

PERIURBANA COBAN, 

ALTA VERAPAZ 

ANUAL Q529,179.09
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
4,340 Municipaliad de Cobán A.V. 44.71% EN EJECUCIÓN 

52

SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA 

TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 

BOTADERO A CIELO ABIERTO 

MUNICIPAL, ZONA 12 AREA 

URBANA(2022), COBAN, ALTA VERAPAZ

288926

AREA URBANA Y 

PERIURBANA COBAN, 

ALTA VERAPAZ 

ANUAL Q14,217.99
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 100.00% FINALIZADO

53
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE 

TERRACERIA AREA RURAL 2020, COBAN
251465

AREA RURAL, COBAN, 

ALTA VERAPAZ 
ANUAL Q5,855,711.84

MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
66,621 Municipaliad de Cobán A.V. 100.00% FINALIZADO

54

CONSERVACION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 

EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA 

COBAN, ALTA VERAPAZ

270003

AREA URBANA Y 

PERIURBANA COBAN, 

ALTA VERAPAZ 

ANUAL Q1,136,667.50
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
81,336 Municipaliad de Cobán A.V. 100.00% FINALIZADO

55

CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA 

(BACHEO PERIODICO) PARA EL AREA 

URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA 

VERAPAZ

269998

AREA URBANA Y 

PERIURBANA COBAN, 

ALTA VERAPAZ 

ANUAL Q304,784.15
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 100.00% FINALIZADO

56

CONSERVACION CARRETERAS DE 

TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO) AREA RURAL, COBAN, 

ALTA VERAPAZ

270005

AREA URBANA Y 

PERIURBANA COBAN, 

ALTA VERAPAZ 

ANUAL Q4,000,000.00
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
12,680 Municipaliad de Cobán A.V. 54.99% EN EJECUCIÓN 

57

CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA 

(BACHEO) AREA URBANA Y PERIURBANA 

(2022), COBAN, ALTA VERAPAZ

288913

AREA URBANA Y 

PERIURBANA COBAN, 

ALTA VERAPAZ 

ANUAL Q500,000.00
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 70.54% EN EJECUCIÓN 

58

CONSERVACION CARRETERAS DE 

TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2022), 

COBAN, ALTA VERAPAZ

288929

AREA URBANA Y 

PERIURBANA COBAN, 

ALTA VERAPAZ 

ANUAL Q4,934,650.00
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
68,292 Municipaliad de Cobán A.V. 57.10% EN EJECUCIÓN 

59

CONSERVACION RED DE ALUMBRADO 

PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO 

EN EL AREA URBANA, PERIURBANA Y 

RURAL (2022) COBAN, ALTA VERAPAZ

 

288908 

AREA URBANA Y 

PERIURBANA COBAN, 

ALTA VERAPAZ 

ANUAL Q7,200,000.00
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ

86,621
Municipaliad de Cobán A.V. 91.50% EN EJECUCIÓN 

60

CONSERVACION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, 

AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), 

COBAN, ALTA VERAPAZ

288920

AREA URBANA Y 

PERIURBANA COBAN, 

ALTA VERAPAZ 

ANUAL Q1,083,397.00
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
212,421 Municipaliad de Cobán A.V. 26.77% EN EJECUCIÓN 

61

FERTILIZACION ASISTENCIA 

ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO DE 

LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN EL 

AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ

286969 VARIAS ALDEAS ANUAL Q17,116,249.00
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
22,039 Municipaliad de Cobán A.V. 99.62% EN EJECUCIÓN 



62

MANEJO MAQUINARIA (ADQUISICIÓN DE 

MAQUINARIA PESADA Y MEDIOS DE 

TRANSPORTE) PARA EL AREA URBANA Y 

RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ

 

269985

AREA URBANA , 

PERIURBANA Y RURAL 

COBAN, ALTA VERAPAZ 

ANUAL Q4,421,000.00
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 100% FINALIZADO

63

CONSERVACION SENALIZADORES 

VIALES (VERTICAL Y HORIZONTAL) AREA 

URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA 

VERAPAZ

 

270006

AREA URBANA Y 

PERIURBANA COBAN, 

ALTA VERAPAZ 

ANUAL Q364,990.53
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 100% FINALIZADO

64

CONSERVACION RED DE ALUMBRADO 

PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO 

EN EL AREA URBANA, PERIURBANA Y 

RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ

270000

AREA URBANA Y 

PERIURBANA COBAN, 

ALTA VERAPAZ 

ANUAL Q517,463.92
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 100% FINALIZADO

65

MEJORAMIENTO INSTALACIONES 

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PISTA 

ECOLOGICA, ESTADIO VERAPAZ, COBAN, 

ALTA VERAPAZ

280491 PISTA ECOLOGICA ANUAL Q28,291.00
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 100% FINALIZADO

66
CONSTRUCCION SALON DE 

COMPUTACION, CASERIO SAN LUIS 

CHICOYOU, COBAN, ALTA VERAPAZ

281758
CASERIO SAN LUIS 

CHICOYOU
ANUAL Q35,563.26

MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
12,680 Municipaliad de Cobán A.V. 100% FINALIZADO

67
CONSTRUCCION SALON DE 

COMPUTACION, ALDEA CHAJCHE, 

COBAN, ALTA VERAPAZ

281759 ALDEA CHAJCHE ANUAL Q57,490.39
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
13,688 Municipaliad de Cobán A.V. 100% FINALIZADO

68

AMPLIACION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 

BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, 

ALTA VERAPAZ

267154 SAN JORGE ZONA 10 25/12/2021 Q3,330,447.23
MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA 

VERAPAZ/EMPRESA
23639 CONSTRUCTORA SESDIPCO 100% FINALIZADO

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

69
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS 

PLUVIALES SAN JOSE LA COLONIA, ZONA 

9, COBAN, ALTA VERAPAZ

282118 SAN JOSE LA COLONIA 6/06/2022 Q1,844,426.05
MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA 

VERAPAZ/EMPRESA
12082

CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO 

R.H.
100% FINALIZADO

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

70
MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA 

(AREA DE COMERCIO Y DE SERVICIOS), 

ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ

 

262987

ZONA 6 COBAN, ALTA 

VERAPAZ
26/04/2022 Q11,989,375.30

MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA 

VERAPAZ/EMPRESA
22494 CONSTRUCTURA CONGUSA 100% FINALIZADO

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

71

AMPLIACION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, 

LOTIFICACIÓN SATIS I Y COLONIA 

MUNICIPAL, COBAN, A.V.

255666

LOTIFICACION SATIS I  Y 

COLONIA MUNICIPAL, 

COBAN, A.V. 

4/05/2022 Q3,409,962.00
MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA 

VERAPAZ/EMPRESA
21539 CONSTRUCTORA CONGUSA 100% FINALIZADO

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el 

#20

72

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA 

POTABLE XUCANEB (BOMBEO PARA 

SISTEMA PRODUCCION), TANQUE 8-800, 

ZONA 8, COBAN, ALTA VERAPAZ

286926 XUCANEB ANUAL Q2,600,000.00
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 0%

EN EJECUCIÓN 



73

APOYO A LA EDUCACION (MANO DE 

OBRA PARA REMOZAMIENTO DE 

INSTALACIONES EDUCATIVAS) COBAN, 

ALTA VERAPAZ

303266 VARIAS ALDEAS ANUAL Q3,089,120.00
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
21539 Municipaliad de Cobán A.V. 100%

FINALIZADO 

74

AMPLIACION CARRETERA (PAVIMENTO RIGIDO) 

TRAMO FINAL ALDEA SAN PABLO XUCANEB, 

COBAN, ALTA VERAPAZ

301708 SAN PABLO XUCANEB ANUAL Q675,000.00
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
22,039 Municipaliad de Cobán A.V. 63.95%

EN EJECUCIÓN 

75
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 

ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ
302439 Balbatzul I, Coban A.V. ANUAL Q239,107.00

MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
34980 Municipaliad de Cobán A.V. 0.00%

EN EJECUCIÓN 

76

APOYO ESCUELA PRIMARIA (MANO DE OBRA 

PARA REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES 

EDUCATIVAS) COBAN, ALTA VERAPAZ

303266 Varias aldeas ANUAL Q3,089,120.00
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ
26534 Municipaliad de Cobán A.V. 10.10%

EN EJECUCIÓN 


