
NO. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CONTRATO UBICACIÓN EXACTA COSTO TOTAL
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN BENEFICIARIOS

EMPRESA O ENTIDAD 

EJECUTORA
FUNCIONARIO RESPONSABLE Avance Fisico 

CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL 

CONTRATO

1

 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS 

PLUVIALES COLONIA ESFUERZO I, ZONA 

12 , COLONIAS LA FÉ CHIPOC Y 

CHICHOCHOC, ZONA 5" DEL MUNICIPIO 

DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA 

VERAPAZ.

13-2013

COLONIA ESFUERZO I, ZONA 

12 , COLONIAS LA FÉ CHIPOC 

Y CHICHOCHOC, ZONA 5" DEL 

MUNICIPIO DE COBAN, 

DEPARTAMENTO DE ALTA 

VERAPAZ.

Q7,290,917.70

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 

-CODEDEAV

140 meses 314 MACOR Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%
 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

2

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA 

DE AGUAS PLUVIALES, PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 

COLONIA SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL 

ZONA 6, COBÁN, A.V.

16-2014

COLONIA SATIS I Y COLONIA 

MUNICIPAL ZONA 6, COBÁN, 

A.V.

Q13,600,000.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 

-CODEDEAV

10 Meses 3543

CONTRUCTORA Y 

TRANSPORTES 

RAMIREZ

Ing. César José Antonio 

Chávez Leal
100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

3

MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION 

DE 5ª. CALLE, ENTRE 1ª. Y 6ª. AVENIDA, Y 

2ª. AVENIDA ENTRE 5ª. Y 8ª. CALLE, 

COLONIA SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, 

ZONA 6, DEL MUNICIPIO DE COBAN, 

DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

21-2014

5ª. CALLE, ENTRE 1ª. Y 6ª. 

AVENIDA, Y 2ª. AVENIDA 

ENTRE 5ª. Y 8ª. CALLE, 

COLONIA SATIS I Y COLONIA 

MUNICIPAL, ZONA 6

Q1,981,713.68

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 

-CODEDEAV

240 Dias 3200
CONSTRUCTORA 

CARGO

Ing. César José Antonio 

Chávez Leal
100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

4
AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA 

BELLA VISTA SACTELA, COBÁN A.V.
10-2019

 BELLA VISTA SACTELA, 

COBÁN A.V.
Q499,500.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 
120 Dias 29

CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS DE 

GUATEMALA 

CONSEGUA

Ing. César José Antonio 

Chávez Leal
100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

5

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 

COMUNIDADES COROZAL, ESPERANZA 

LEAL, ROCJA TZIN, LA SULTANA, 

SACOYOU, SEMUY, PATATE ICBOLAY Y 

LAS LAGUNAS DEL FAISAN, COBAN, A.V.

12-2019

ESPERANZA LEAL, ROCJA 

TZIN, LA SULTANA, SACOYOU, 

SEMUY, PATATE ICBOLAY Y 

LAS LAGUNAS DEL FAISAN, 

COBAN, A.V.

Q2,050,571.11
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 
3 meses 7000 CONSTRUVIAS Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

6

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 

COMUNIDADES PURAHUB, SANTO TOMAS 

II, GUADALUPE, BILTITUN, IKMAHA, 

CAMCAL, SACTATE Y XALCATA, COBAN A. 

V.

15-2019

 COMUNIDADES PURAHUB, 

SANTO TOMAS II, 

GUADALUPE, BILTITUN, 

IKMAHA, CAMCAL, SACTATE Y 

XALCATA, COBAN A. V.

Q1,837,996.80
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 
3 meses 6786 CONSTRUVIAS Arq. Rudy Humberto Leal 85.41%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

7
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO 

ALDEA NIMLAJACOC, COBAN, A.V.
24-2019

 ALDEA NIMLAJACOC, COBAN, 

A.V.
Q1,799,277.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 
10 meses 126

H3 GUATEMALA, 

SOCIEDAD ANONIMA
Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

8
MEJORAMIENTO CARRETERA 

(PAVIMENTACION), ALDEA SAN PABLO 

XUCANEB, COBAN A. V.

29-2019
ALDEA SAN PABLO XUCANEB, 

COBAN A. V.
Q7,299,308.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 
8 meses 1881

CONSTRUCTORA Y 

TRANSPORTES 

RAMIREZ

Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%
 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10/4/2023
CORRESPONDE AL MES DE: 1 AL 31 MARZO 

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V.
DIRECCIÓN: 1A CALLE 1-11 ZONA 1, COBÁN A.V. 
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 17:00 PM
TELÉFONO: 7955-3232
DIRECTOR: Ing. Walder Andres Pérez Tení
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Josué Hamilton Gabriel Caal Caal, Auxiliar de Monitoreo Seguimiento y Evaluación.



9
CONSTRUCCION SALON COMUNAL, 

CASERIO SAMOCOCH, COBAN, A. V.
30-2019

 CASERIO SAMOCOCH, 

COBAN, A. V.
Q549,500.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 
180 Dias 146

CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS DE 

GUATEMALA 

CONSEGUA

Ing. César José Antonio 

Chávez Leal
100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

10
CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO 

ALDEA SECOCPUR, COBÁN A.V.
32-2019

ALDEA SECOCPUR, COBÁN 

A.V.
Q1,797,026.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 
6 Meses 150

CONTRUCTORA 

"OCHOA LOPEZ"

Ing. César José Antonio 

Chávez Leal
100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

11

AMPLIACION HOSPITAL DE COBAN 

CLINICA DE ATENCION INTEGRAL E 

INTENSIVO NEONATAL, COBAN, A.V.

35-2019
HOSPITAL REGIONAL DE 

COBAN 
Q18,441,232.05

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 

-CODEDEAV

18 meses 25350 CONALCA Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%
 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

12

CONSTRUCCION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 12 Y 

5, COBAN, ALTA VERAPAZ

36-2019
ZONAS 12 Y 5, COBAN, ALTA 

VERAPAZ
Q21,896,178.98

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 

-CODEDEAV

30 meses 8616 DINACOSA Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%
 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

13

CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO Y 

DIVERSIFICADO INEB-INED BARRIO 

CANTÓN LAS CASAS, COBÁN A.V.

37-2019
CANTÓN LAS CASAS ZONA 8 , 

COBÁN A.V.
Q2,184,407.08

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
7 Meses 252

H3 GUATEMALA, 

SOCIEDAD ANONIMA

Ing. César José Antonio 

Chávez Leal
100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

14
AMPLIACION MERCADO CANTONAL, ZONA 

2, COBAN A. V.
41-2019

 MERCADO CANTONAL, ZONA 

2, COBAN A. V.
Q828,762.36

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
5 Meses 140

CONSTRUCTORA SAN 

FRANCISCO R.H.

Ing. César José Antonio 

Chávez Leal
100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

15

MEJORAMIENTO CALLE (S) 

(URBANIZACIÓN) ALDEA SAN MARCOS 

LACHUA, COBÁN A.V.

44-2019
ALDEA SAN MARCOS 

LACHUA, COBÁN A.V.
Q497,220.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
5 Meses 400

CONSTRUCCIONES 

CIVILES

Ing. César José Antonio 

Chávez Leal
100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

16
MEJORAMIENTO INSTALACIONES 

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA 

EL ESFUERZO II, ZONA 12, COBAN, A.V.

48-2019
COLONIA EL ESFUERZO II, 

ZONA 12, COBAN, A.V.
Q841,054.15

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
3 meses 7991

ARINSA, SOCIEDAD 

ANONIMA
Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

17

MEJORAMIENTO MERCADO PROVISIONAL 

LA CANASTA (INSTALACIONES), COBAN, 

A. V.

49-2019 Coban, Alta Verapaz Q1,082,664.34
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
6 Meses 536

H3 GUATEMALA, 

SOCIEDAD ANONIMA

Ing. César José Antonio 

Chávez Leal
100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

18

CONSTRUCCION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, 

PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS 

RESIDUALES, LOTIFICACION 

CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V.

50-2019
LOTIFICACION CHAJCHUCUB, 

ZONA 11, COBAN, A.V.
Q23,900,000.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
40 meses 3300 MULTISERVICIOS CV Arq. Rudy Humberto Leal 85.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

19
MEJORAMIENTO PARQUEO TERMINAL 

DEL NORTE, COBAN, A. V.
51-2019

Terminal del Norte, Coban, 

Alata Verapaz
Q2,668,144.80

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
12 Meses 213121 CONSTRUCTORA W&J

Ing. César José Antonio 

Chávez Leal
100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

20
MEJORAMIENTO CALLE 

ADOQUINAMIENTO, ZONA 8, COBAN, A. V.
52-2019 ZONA 8, COBAN, A. V. Q795,187.33

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
90 Dias 5288

CONSTRUCTORA DEL 

ATLANTICO

Ing. César José Antonio 

Chávez Leal
100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

21
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 

ALDEA TONTEM, COBAN, A.V.
53-2019 Tontem, Coban, A.V. Q897,600.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
2 meses 2804

H3 GUATEMALA, 

SOCIEDAD ANONIMA
Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

22

CONSTRUCCION INSTALACIONES 

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

BARRIO SAN VICENTE, ZONA 6, COBAN, 

A.V.

54-2019 San Vicente, Zona 6 Q872,589.50
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
3 meses 1990

CONSTRUCTORA DEL 

ATLANTICO
Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

23

MEJORAMIENTO CALLE EN 

1A. CALLE ZONA 2, AREA 

URBANA, COBAN, A.V.

56-2019
1A. CALLE ZONA 2, AREA 

URBANA, COBAN, A.V.
Q274,500.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
3 meses 86621

CONSTRUCTORA Y 

TRANSPORTES 

RAMIREZ

Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%
 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

24

MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA 

(ÁREA DE COMERCIO Y DE SERVICIOS), 

ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ

005-2020
ZONA 6 COBAN, ALTA 

VERAPAZ
Q10,970,416.41

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
4 MESES 1500

CONSTRUCTORA 

CONGUSA
Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20



25

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 

(PAVIMENTACION) COLONIA SAN JOSE LA 

COLONIA A CASERIO SACANILLA, COBAN, 

A.V.”

06-2020

SAN JOSE LA COLONIA A 

CASERIO SACANILLA, COBAN, 

A.V.”

Q7,618,819.56

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 

-CODEDEAV

6 MESES 4700

CONSTRUCTORA Y 

TRANSPORTES J.P., 

SOCIEDAD ANONIMA

Ing. César José Antonio 

Chávez Leal
100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

26

MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 

3ª. CALLE, ZONA 1, COBAN, A.V.

07-2020
 3ª. CALLE, ZONA 1, COBAN, 

A.V.
Q5,504,517.17

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ 

-CODEDEAV

5 MESES 2253
CONSTRUCTORA 

CONGUSA
Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

27

MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 

7A. AVENIDA GUALOM, ZONA 11, COBAN, 

ALTA VERAPAZ.

8-2020
7A. AVENIDA GUALOM, ZONA 

11, COBAN, ALTA VERAPAZ.
Q1,669,434.37

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
4 MESES 800

constructora y traporte j p 

Sociedad Anonima
Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

28

MEJORAMIENTO CALLE PERIFERICO 

NORTE ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA, ZONA 4 

COBAN, ALTA VERAPAZ

10-2020

 ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA, 

ZONA 4 COBAN, ALTA 

VERAPAZ

Q867,000.00
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
4 MESES 6800

CONSTRUCTORA Y 

TRANSPORTES J.P., 

SOCIEDAD ANONIMA

Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%
 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

29

MEJORAMIENTO INSTALACIONES 

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL 

ESTADIO VERAPAZ, ZONA 1 COBAN, ALTA 

VERAPAZ

12-2020
 ZONA 1 COBAN, ALTA 

VERAPAZ 
Q601,082.40

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
2 MESES 800

CONSTRUCTORA 

SESDIPCO

Ing. César José Antonio 

Chávez Leal
100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

30

MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 

2A. AVENIDA ENTRE 2A Y 5A CALLE 

RESIDENCIALES IMPERIAL, ZONA 7, 

COBAN, ALTA VERAPAZ

13-2020

2A. AVENIDA ENTRE 2A Y 5A 

CALLE RESIDENCIALES 

IMPERIAL, ZONA 7, COBAN, 

ALTA VERAPAZ

Q1,644,138.00
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
4 MESE 2056

CONSTRUCTORA Y 

TRANSPORTES J.P., 

SOCIEDAD ANONIMA

Ing. César José Antonio 

Chávez Leal
100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

31

AMPLIACION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, 

LOTIFICACION SATIS I Y COLONIA 

MUNICIPAL, COBAN, A.V.

14-2020
COLONIA MUNICIPAL Y 

LOTIFICACION SATIS ZONA 6
Q3,409,962.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
8 MESES 834

CONSTRUCTORA 

CONGUSA 

Ing. César José Antonio 

Chávez Leal
100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

32

MEJORAMIENTO CARRETERAS DE 

TERRACERIA DANADAS POR TORMENTA 

ETA E IOTA, AREA URBANA Y 

PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ.

15-2020
Area Urbana y Periurbana, 

Coban, Alta Verapaz
Q820,000.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
1 MES 86621

CONSTRUCTORA Y 

TRANSPORTES 

RAMIREZ

Ing. César José Antonio 

Chávez Leal
100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

33

MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO 

ASFALTICO) DANADAS POR TORMENTA 

ETA E IOTA EN ZONAS 1,2,4,5 Y 12 DEL 

AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ.

16-2020
SECTIRES DE  LA ZONA 1,2,4,5 

Y 12
Q2,573,548.84

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
45 DIAS 86621

ICP ASOCIADOS, 

SOCIEDAD ANONIMA
Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

34

AMPLIACION SISTEMA (S) DE 

INFORMACION PARA CENTRO DE 

MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD, 

CASCO URBANO Y PERI URBANO COBAN, 

ALTA VERAPAZ

17-2020 CASCO URBANO DE COBAN Q7,414,440.00
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
6 MESES 254522

SMART CITIES DE 

GUATEMALA, 

SOCIEDAD ANONIMA 

Ing. César José Antonio 

Chávez Leal
100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

35

AMPLIACION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 

BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, 

ALTA VERAPAZ.

04-2021 SAN JORGE ZONA 10 Q3,227,693.17
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
5 MESES 1729 SESDIPCO

Ing. César José Antonio 

Chávez Leal
100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

36

AMPLIACION CARRETERA 

(PAVIMENTACION) ALDEA SAN PABLO 

XUCANEB, COBAN, ALTA VERAPAZ

12-2021 SAN PABLO XUCANEB Q6,850,440.00
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
8 MESES 4700

OBRAS INTEGRADAS, 

SOCIEDAD ANONIMA 
Arq. Rudy Humberto Leal 100.00%

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

37

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 

COLONIAS ESFUERZO II, NUEVA 

ESPERENZA Y CASERIO CHIRREMESCHE 

COBAN, ALTA VERAPAZ

259230
CHIRREMESCHE , COBAN, 

ALTA VERAPAZ 
2/11/2024 Q43,630,000.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ -

CODEDEAV

21,539

CONSTRUCTORA Y 

TRANSPORTES J.P. 

SOCIEDAD ANONIMA

34.00% EN EJECUCIÓN 
 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20
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38

CONSTRUCCION CICLOVIA CALZADA 

ROMEO LUCAS, ZONA 5 AREA URBANA, 

COBAN, ALTA VERAPAZ

269995
ZONA 5, COBAN ALTA 

VERAPAZ 
8/04/2022 Q2,767,341.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ -

CODEDEAV

41,780
MEGACONSTRUCTORA 

MARANATHA
7.97% SUSPENDIDO

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

39

CONSTRUCCION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 12 Y 

5, COBAN, ALTA VERAPAZ

205355
ZOAS 12 Y 5, COBAN, ALTA 

VERAPAZ 
31/10/2022 Q28,749,973.82

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ -

CODEDEAV

22,400 EMPRESA DINACOSA 100% EN EJECUCIÓN 
 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

40

CONSTRUCCION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, 

PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS 

RESIDUALES, LOTIFICACION 

CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V.

240155
CHAJCHUCUB, COBAN, ALTA 

VERAPAZ 
17/4/2023 Q27,725,387.55

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN. ALTA VERAPAZ -

CODEDEAV

18,590 MULTISERVICIO C. 82.26% EN EJECUCIÓN 
 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

41

CONSERVACION SISTEMA DE AGUA 

POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO 

EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA 

COBAN, ALTA VERAPAZ

269999
AREA URBANA Y PERIURBANA 

COBAN, ALTA VERAPAZ 
ANUAL Q7,416,400.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 90.57% EN EJECUCIÓN 

42

CONSERVACION URBANIZACION 

(ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS 

PUBLICOS) AREA URBANA Y 

PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ

270002
AREA URBANA Y PERIURBANA 

COBAN, ALTA VERAPAZ 
ANUAL Q2,977,122.89

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 100% FINALIZADO

43

MEJORAMIENTO MERCADO 

METAMERCADO Y TERMINAL DE BUSES 

TALPETATE, COBAN, ALTA VERAPAZ

280495
AREA URBANA Y PERIURBANA 

COBAN, ALTA VERAPAZ 
ANUAL Q756,770.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
1,500 Municipaliad de Cobán A.V. 79.59% EN EJECUCIÓN 

44

SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA 

TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 

BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, 

ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA 

VERAPAZ

270004
AREA URBANA Y PERIURBANA 

COBAN, ALTA VERAPAZ 
ANUAL Q1,500,000.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 47.56% EN EJECUCIÓN 

45

CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA 

(MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO), 

AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, 

ALTA VERAPAZ

270007
AREA URBANA Y PERIURBANA 

COBAN, ALTA VERAPAZ 
ANUAL Q4,500,000.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
65,131 Municipaliad de Cobán A.V. 51.06% EN EJECUCIÓN 

46

 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA 

POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO 

EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA 

(2022), COBAN, ALTA VERAPAZ

288903
AREA URBANA Y PERIURBANA 

COBAN, ALTA VERAPAZ 
ANUAL Q7,435,720.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 80.08/% EN EJECUCIÓN 

47

CONSERVACION URBANIZACION 

(ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS 

PUBLICOS) AREA URBANA Y PERIURBANA 

(2022), COBAN, ALTA VERAPAZ

288918
AREA URBANA Y PERIURBANA 

COBAN, ALTA VERAPAZ 
ANUAL Q3,500,000.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 70.55% EN EJECUCIÓN 

48

CONSERVACION SENALIZADORES VIALES 

(HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA 

Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA 

VERAPAZ

 

288931

AREA URBANA Y PERIURBANA 

COBAN, ALTA VERAPAZ 
ANUAL Q1,000,000.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 74.66% EN EJECUCIÓN 

49

CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA 

(MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) 

AREA URBANA Y PERIURBANA (2022) 

COBAN, ALTA VERAPAZ

 

288932 

AREA URBANA Y PERIURBANA 

COBAN, ALTA VERAPAZ 
ANUAL Q4,742,433.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 48.53% EN EJECUCIÓN 

50

DRAGADO DE CAUCE Y BORDAS CON 

FINES DE MITIGACION, AREA URBANA, 

COBAN, ALTA VERAPAZ

296229
AREA URBANA Y PERIURBANA 

COBAN, ALTA VERAPAZ 
ANUAL Q630,000.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
14,158 Municipaliad de Cobán A.V. 49.52% EN EJECUCIÓN 



51

APOYO A LA CULTURA EN EL DEPORTE Y 

RECREACION, AREA URBANA, 

PERIURBANA Y RURAL, COBAN, ALTA 

VERAPAZ

289047
AREA URBANA Y PERIURBANA 

COBAN, ALTA VERAPAZ 
ANUAL Q529,179.09

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
4,340 Municipaliad de Cobán A.V. 44.71% EN EJECUCIÓN 

52

SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA 

TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 

BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, 

ZONA 12 AREA URBANA(2022), COBAN, 

ALTA VERAPAZ

288926
AREA URBANA Y PERIURBANA 

COBAN, ALTA VERAPAZ 
ANUAL Q14,217.99

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 100.00% FINALIZADO

53
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE 

TERRACERIA AREA RURAL 2020, COBAN
251465

AREA RURAL, COBAN, ALTA 

VERAPAZ 
ANUAL Q5,855,711.84

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
66,621 Municipaliad de Cobán A.V. 100.00% FINALIZADO

54

CONSERVACION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 

EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA 

COBAN, ALTA VERAPAZ

270003
AREA URBANA Y PERIURBANA 

COBAN, ALTA VERAPAZ 
ANUAL Q1,136,667.50

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
81,336 Municipaliad de Cobán A.V. 100.00% FINALIZADO

55

CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA 

(BACHEO PERIODICO) PARA EL AREA 

URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA 

VERAPAZ

269998
AREA URBANA Y PERIURBANA 

COBAN, ALTA VERAPAZ 
ANUAL Q304,784.15

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 100.00% FINALIZADO

56

CONSERVACION CARRETERAS DE 

TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO) AREA RURAL, COBAN, 

ALTA VERAPAZ

270005
AREA URBANA Y PERIURBANA 

COBAN, ALTA VERAPAZ 
ANUAL Q4,000,000.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
12,680 Municipaliad de Cobán A.V. 54.99% EN EJECUCIÓN 

57

CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA 

(BACHEO) AREA URBANA Y PERIURBANA 

(2022), COBAN, ALTA VERAPAZ

288913
AREA URBANA Y PERIURBANA 

COBAN, ALTA VERAPAZ 
ANUAL Q500,000.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 70.54% EN EJECUCIÓN 

58

CONSERVACION CARRETERAS DE 

TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2022), 

COBAN, ALTA VERAPAZ

288929
AREA URBANA Y PERIURBANA 

COBAN, ALTA VERAPAZ 
ANUAL Q4,934,650.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
68,292 Municipaliad de Cobán A.V. 82.11% EN EJECUCIÓN 

59

CONSERVACION RED DE ALUMBRADO 

PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO 

EN EL AREA URBANA, PERIURBANA Y 

RURAL (2022) COBAN, ALTA VERAPAZ

 

288908 

AREA URBANA Y PERIURBANA 

COBAN, ALTA VERAPAZ 
ANUAL Q7,200,000.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ

86,621
Municipaliad de Cobán A.V. 91.50% EN EJECUCIÓN 

60

CONSERVACION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, 

AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), 

COBAN, ALTA VERAPAZ

288920
AREA URBANA Y PERIURBANA 

COBAN, ALTA VERAPAZ 
ANUAL Q1,083,397.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
212,421 Municipaliad de Cobán A.V. 37.27% EN EJECUCIÓN 

61

FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA 

PARA EL DESARROLLO DE LA 

PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN EL AREA 

RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ

286969 VARIAS ALDEAS ANUAL Q17,116,249.00
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
22,039 Municipaliad de Cobán A.V. 100.00% EN EJECUCIÓN 

62

MANEJO MAQUINARIA (ADQUISICIÓN DE 

MAQUINARIA PESADA Y MEDIOS DE 

TRANSPORTE) PARA EL AREA URBANA Y 

RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ

 

269985

AREA URBANA , PERIURBANA 

Y RURAL COBAN, ALTA 

VERAPAZ 

ANUAL Q4,421,000.00
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 100% FINALIZADO



63
CONSERVACION SENALIZADORES VIALES 

(VERTICAL Y HORIZONTAL) AREA URBANA 

Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ

 

270006

AREA URBANA Y PERIURBANA 

COBAN, ALTA VERAPAZ 
ANUAL Q364,990.53

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 100% FINALIZADO

64

CONSERVACION RED DE ALUMBRADO 

PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO 

EN EL AREA URBANA, PERIURBANA Y 

RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ

270000
AREA URBANA Y PERIURBANA 

COBAN, ALTA VERAPAZ 
ANUAL Q517,463.92

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 100% FINALIZADO

65

MEJORAMIENTO INSTALACIONES 

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PISTA 

ECOLOGICA, ESTADIO VERAPAZ, COBAN, 

ALTA VERAPAZ

280491 PISTA ECOLOGICA ANUAL Q28,291.00
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 100% FINALIZADO

66

CONSTRUCCION SALON DE 

COMPUTACION, CASERIO SAN LUIS 

CHICOYOU, COBAN, ALTA VERAPAZ

281758 CASERIO SAN LUIS CHICOYOU ANUAL Q35,563.26
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
12,680 Municipaliad de Cobán A.V. 100% FINALIZADO

67

CONSTRUCCION SALON DE 

COMPUTACION, ALDEA CHAJCHE, COBAN, 

ALTA VERAPAZ

281759 ALDEA CHAJCHE ANUAL Q57,490.39
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
13,688 Municipaliad de Cobán A.V. 100% FINALIZADO

68

AMPLIACION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 

BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, 

ALTA VERAPAZ

267154 SAN JORGE ZONA 10 25/12/2021 Q3,330,447.23
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ/EMPRESA
23639 CONSTRUCTORA SESDIPCO 100% FINALIZADO

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

69

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS 

PLUVIALES SAN JOSE LA COLONIA, ZONA 

9, COBAN, ALTA VERAPAZ

282118 SAN JOSE LA COLONIA 6/06/2022 Q1,844,426.05
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ/EMPRESA
12082

CONSTRUCTORA SAN 

FRANCISCO R.H.
100% FINALIZADO

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

70

MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA 

(AREA DE COMERCIO Y DE SERVICIOS), 

ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ

 

262987

ZONA 6 COBAN, ALTA 

VERAPAZ
26/04/2022 Q11,989,375.30

MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ/EMPRESA
22494 CONSTRUCTURA CONGUSA 100% FINALIZADO

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

71

AMPLIACION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, 

LOTIFICACIÓN SATIS I Y COLONIA 

MUNICIPAL, COBAN, A.V.

255666

LOTIFICACION SATIS I  Y 

COLONIA MUNICIPAL, 

COBAN, A.V. 

4/05/2022 Q3,409,962.00
MUNICIPALIDAD DE COBAN 

ALTA VERAPAZ/EMPRESA
21539 CONSTRUCTORA CONGUSA 100% FINALIZADO

 CONTRATO: El contenido del 

contrato se puede observar en el #20

72

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA 

POTABLE XUCANEB TANQUE 8 Y TANQUE 

800, AREA URBANA COBAN, ALTA 

VERAPAZ

 

262945
XUCANEB ANUAL Q2,600,000.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
86,621 Municipaliad de Cobán A.V. 1.81%

EN EJECUCIÓN 

73

APOYO A LA EDUCACION (MANO DE OBRA 

PARA REMOZAMIENTO DE 

INSTALACIONES EDUCATIVAS) COBAN, 

ALTA VERAPAZ

303266 VARIAS ALDEAS ANUAL Q3,089,120.00
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
21539 Municipaliad de Cobán A.V. 23.37%

EN EJECUCIÓN 

74

AMPLIACION CARRETERA (PAVIMENTO RIGIDO) 

TRAMO FINAL ALDEA SAN PABLO XUCANEB, 

COBAN, ALTA VERAPAZ

301708 SAN PABLO XUCANEB ANUAL Q675,000.00
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
22,039 Municipaliad de Cobán A.V. 78.10%

EN EJECUCIÓN 

75
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 

ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ
302439 Balbatzul I, Coban A.V. ANUAL Q239,107.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
34980 Municipaliad de Cobán A.V. 29.68%

EN EJECUCIÓN 

76

APOYO ESCUELA PRIMARIA (MANO DE OBRA PARA 

REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS) 

COBAN, ALTA VERAPAZ

303266 Varias aldeas ANUAL Q3,089,120.00
MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
26534 Municipaliad de Cobán A.V. 23.37%

EN EJECUCIÓN 



77

AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, 

AREA URBANA ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ

269990
AREA URBANA ZONA 4 

COBAN, ALTA VERAPAZ 

12 MESES 

CALENARIOS 
Q12,860,075.00

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
4429 Municipaliad de Cobán A.V. 32.00%

EN EJECUCIÓN 

78

MEJORAMIENTO CALLE (S) EN CARPETA DE 

RODADURA CON PAVIMENTO RIGIDO, AREA 

URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ

301359
AREA URBANA Y PERIURBANA 

COBAN

6 MESES 

CALENDARIOS
Q11,249,447.85

MUNICIPALIDAD DE 

COBAN ALTA VERAPAZ
5236 Municipaliad de Cobán A.V. 11.29%

EN EJECUCIÓN 


