ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V.
DIRECCION: 1A CALLE 1-11 ZONA 1, COBAN A.V.
HORARIO DE ATENCION: 8:00 AM A 17:00 PM
TELEFONO: 7955-3232

DIRECTOR: Ing. Walder Andres Pérez Teni
ENCARGADO DE ACTUALIZACION: Josué Hamilton Gabriel Caal Caal, Auxiliar de Monitoreo Seguimiento y Evaluacién.
FECHA DE ACTUALIZACION: 11/12/2023

CORRESPONDE AL MES DE: 1/11/2023 AL 30/11/2023

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION O EJECUTADAS

CONTENIDO Y
NO. DESCRIPCION DE LA OBRA CONTRATO UBICACION EXACTA COSTO TOTAL FUENTE DE TIEMPODE | o NEFICIARIOS EMPRESA O ENTIDAD FUNCIONARIO Avance | £ CPECIFICACIONES DEL
FINANCIAMIENTO EJECUCION EJECUTORA RESPONSABLE Fisico
CONTRATO
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS COLONIA ESFUERZO |, ZONA
PLUVIALES COLONIA ESFUERZO |, ZONA 12, COLONIAS LA FE CHIPOC MUNICIPALIDAD DE CONTRATO: El
12 , COLONIAS LA FE CHIPOC Y Y CHICHOCHOC, ZONA 5" Arq. Rudy Humberto o contenido del contrato
1| chicHocHOoC, ZoNA 5° DEL MUNICIPIO | 1372913 | pel municipio pe cosan, | Q7:290:917.70 COBA_’\::' gg;’gl\z/f\F;ApAz 140 meses 314 MACOR Leal 100.00% | ., huede observar en
DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA DEPARTAMENTO DE ALTA el #20
VERAPAZ. VERAPAZ.
CONSTRUCCION SISTEMA DE
A e AGUAS PLUVIALES, PLANTADE COLONIA SATIS 1Y COLONIA MUNICIPALIDAD DE CONTRUCTORAY | ing, césar oss contonido 40 contato
) N i : 9
2 | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, | 162014 MUN'C'PALiOyA 6, COBAN, | Q13,600,000.00 COBA[\'C' QSEQE/ESAPAZ 10 Meses 3543 TRANSPORTES RAMIREZ | Antonio Chavez Leal | T0°0%% | e puede observar en
COLONIA SATIS | Y COLONIA MUNICIPAL v el #20
ZONA 6, COBAN, A.V.
DE 5. GALLE, ENTRE 14.v 64, AVENIDA, ¥ 55 CALLE, ENTRE 12.Y 62 CONTRATO: i
22 .AVENID,A ENTRE éa Y éa CALLE , AVENIDA, Y 22. AVENIDA MUNICIPALIDAD DE Ing. César José contenido del coﬁtrato
. 'z , ] AN, . . .

3 | COLONIA SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, | 212014 COEQLTAE sA}Tsﬁ \;EZLLL;\”A Q1,981,713.68 COBA{\IC. QEL)E/EA) ;//E\?APAZ 240 Dias 3200 CONSTRUCTORA CARGO| 4 o chavez Leal | 19%09% | se puede observar en
ZONA 6, DEL MUNICIPIO DE COBAN, MUNICIPAL ZONA 6 el #20
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ g

CONTRATO: El
. CONSTRUCCIONES Y ) ) .
BELL. E .
4 | ELLAVISTA SACTELA COPAN A, | 102019 Coptny, | Q49950000 | o veRapaz| 120D 2 SERVICIOSDE |\ o8 e | 10000% | e obeenar on
' V " ' GUATEMALA CONSEGUA 1o Hhavez P ol 520
ESPERANZA LEAL, ROCIA
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONTRATO: El
COMUNIDADES COROZAL, ESPERANZA TZIN, LA SULTANA, MUNICIPALIDAD DE Arg. Rudy Humberto contenido del contrato
5 LEAL, ROCJA TZIN, LA SULTANA, 12-2019 | SACOYOU, SEMUY, PATATE | Q2,050,571.11 | p ") TAven o | 3 meses 7000 CONSTRUVIAS a E’ | 100.00% |00 D
SACOYOU, SEMUY, PATATE ICBOLAY Y ICBOLAY Y LAS LAGUNAS DEL ' ea P ol #20
LAS LAGUNAS DEL FAISAN, COBAN, A.V. FAISAN, COBAN, A.V.




MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
COMUNIDADES PURAHUB, SANTO

COMUNIDADES PURAHUB,
SANTO TOMAS I,

MUNICIPALIDAD DE

Arg. Rudy Humberto

CONTRATO: El
contenido del contrato

6 TOMAS Il, GUADALUPE, BILTITUN, 152019 | GUADALUPE, BILTITUN, | Q1,837,996.80 3 meses 6786 CONSTRUVIAS 85.41%
IKMAHA, CAMCAL, SACTATE Y XALCATA, IKMAHA, CAMCAL, SACTATE COBAN. ALTA VERAPAZ Leal se p“edsl c;t;soervar en
COBANA. V. Y XALCATA, COBAN A. V.
CONTRATO: El
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA NIMLAJACOC, MUNICIPALIDAD DE H3 GUATEMALA, Arg. Rudy Humberto .| contenido del contrato
/ ALDEA NIMLAJACOC, COBAN, A.V. 24-2019 COBAN, A.V. QL799.277.00 | ~ogaN. ALTA VERAPAZ| 10 Meses 126 SOCIEDAD ANONIMA Leal 100.00% | <o puede observar en
el #20
CONTRATO: El
MEJORAMIENTO CARRETERA .
ALDEA SAN PABLO MUNICIPALIDAD DE CONSTRUCTORAY Arq. Rudy Humberto o contenido del contrato
8 (PAV'ME(TJTCA:,\'IES)’CAC')‘BDEQ EA\;\' PABLO | 292019 |\ ;canes, cosana. v, | Q729930800 | -npaN. ALTAVERAPAZ| 8 MeSeS 1881 TRANSPORTES RAMIREZ Leal 100.00% | . huede observar en
’ Y el #20
CONTRATO: El
CONSTRUCCIONES Y .
CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO SAMOCOCH, MUNICIPALIDAD DE . Ing. César José contenido del contrato
9 30-2019 Q549,500.00 180 Dias 146 SERVICIOS DE ~esan 100.00%
CASERIO SAMOCOCH, COBAN, A. V. COBAN, A. V. COBAN. ALTA VERAPAZ GUATEMALA CONSEGUA | Antonio Chavez Leal se puedeel c;l;%ervar en
CONTRATO: El
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SECOCPUR, COBAN MUNICIPALIDAD DE CONTRUCTORA "OCHOA |  Ing. César José .| contenido del contrato
10 ALDEA SECOCPUR, COBAN A.V. 32-2019 AV. QL.797,026.00 | ~npaN. ALTA VERAPAZ| & Meses 150 LOPEZ" Antonio Chavez Leal | 0%09% | 5 puede observar en
el #20
AMPLIACION HOSPITAL DE COBAN HOSPITAL REGIONAL DE MUNICIPALIDAD DE Arg. Rudy Humberto con(t:eon’i\cljZFéigT c(c)):ntErlato
1 CLINICA DE ATENCION INTEGRAL E 35-2019 COBAN Q18,441,232.05 |COBAN. ALTA VERAPAZ| 18 meses 25350 CONALCA a E’ | 100.00% | o
INTENSIVO NEONATAL, COBAN, A.V. -CODEDEAV ea P ol 220
CONSTRUCCION SISTEMA DE ZONAS 12 Y 5, COBAN, ALTA MUNICIPALIDAD DE Arg. Rudy Humberto con?glli:IZ?jér c?):nﬁlato
12 | ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 12 | 36-2019 Vemapag Q21,896,178.98 |COBAN. ALTA VERAPAZ| 30 meses 8616 DINACOSA a IYeaI 100.00% | o ot o
Y 5, COBAN, ALTA VERAPAZ -CODEDEAV P 90
) p CONTRATO: EI
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO Y .
CANTON LAS CASAS ZONA 8 MUNICIPALIDAD DE H3 GUATEMALA Ing. César José contenido del contrato
13 DIVERSIFICADO INEB-INED BARRIO 37-2019 ) Q2,184,407.08 7 Meses 252 ’ s 100.00%
CANTON LAS CASAS. COBAN A V. , COBAN A.V. COBAN ALTA VERAPAZ SOCIEDAD ANONIMA | Antonio Chévez Leal se puedeel ;t;%en/ar en
CONTRATO: El
AMPLIACION MERCADO CANTONAL, MERCADO CANTONAL, MUNICIPALIDAD DE CONSTRUCTORA SAN Ing. César José . |contenido del contrato
14 ZONA 2, COBAN A. V. 41-2019 ZONA 2, COBAN A. V. Q82876236 | -opaN ALTA VERAPAZ|  ©Meses 140 FRANCISCO R.H. Antonio Chavez Leal | 10909% | se huede observar en
el #20
CONTRATO: EI
MEJORAMIENTO CALLE (S) , , .
) ALDEA SAN MARCOS MUNICIPALIDAD DE CONSTRUCCIONES Ing. César José o contenido del contrato
15 (URBAN'IZ_QEELTA A(':‘ODBEQ\ISQ':‘/MARCOS 44-2019 LACHUA, COBAN A.V. Q497,220.00 | -opAN ALTA VERAPAZ|  ° Meses 400 CIVILES Antonio Chavez Leal | 0000% | s huede observar en
’ v el #20
CONTRATO: El
MEJORAMIENTO INSTALACIONES .
16 DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA 48-2019 COLONIA EL ESFUERZO 11, 0841,054.15 MUNICIPALIDAD DE 3 meses 7991 ARINSA, SOCIEDAD Arg. Rudy Humberto 100.00% contenido del contrato

EL ESFUERZO Il, ZONA 12, COBAN, A.V.

ZONA 12, COBAN, A.V.

COBAN ALTA VERAPAZ

ANONIMA

Leal

se puede observar en
el #20




MEJORAMIENTO MERCADO

MUNICIPALIDAD DE

H3 GUATEMALA,

Ing. César José

CONTRATO: El
contenido del contrato

17 PROVISIONAL LA CANASTA 49-2019 Coban, Alta Verapaz Q1,082,664.34 6 Meses 536 Lesar 100.00%
(INSTALACIONES), COBAN, A. V. COBAN ALTA VERAPAZ SOCIEDAD ANONIMA Antonio Chévez Leal se pued:I c;t;%ervar en
CONSTRUCCION SISTEMA DE
CONTRATO: El
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, .
18 PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS 50-2019 LOT;;'SQ?S%:QL&LU&UB’ Q23,900,000 | . gAIBLJANr\II(:AI\E"?I,A_\I\?QIE AE;'ZZ 40 meses 3300 MULTISERVICIOS cv | AT R“dt’ Hlumberm 90.52% ZZmﬁZZf gs;g:\’/'::aet:
RESIDUALES, LOTIFICACION ’ P A ea P ol 220
CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V.
CONTRATO: El
MEJORAMIENTO PARQUEO TERMINAL Terminal del Norte, Coban, MUNICIPALIDAD DE Ing. César José o contenido del contrato
» DEL NORTE, COBAN, A. V. 51-2019 Alata Verapaz Q2,668,144.80 COBAN ALTA VERAPAZ 12 Meses 213121 CONSTRUCTORA W&.J Antonio Chavez Leal 100.00% se puede observar en
el #20
CONTRATO: EI
MEJORAMIENTO CALLE MUNICIPALIDAD DE . CONSTRUCTORA DEL Ing. César José o |contenido del contrato
20 | ADOQUINAMIENTO, ZONA 8, COBAN, A. V.| 272019 ZONA 8, COBAN, A. V. Q79518733 | nopaN ALTA VERAPAZ| 20 DS >288 ATLANTICO Antonio Chavez Leal | 10909% | se huede observar en
el #20
CONTRATO: EI
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MUNICIPALIDAD DE H3 GUATEMALA, Arg. Rudy Humberto o contenido del contrato
21 ALDEA TONTEM, COBAN, A.V. 53-2019 Tontem, Coban, A.V. Q897.800.00 | - AN ALTA VERAPAZ| 2 MeSeS 2804 SOCIEDAD ANONIMA Leal 100.00% | <o puede observar en
el #20
CONSTRUCCION INSTALACIONES CONTRATO: El
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS _ MUNICIPALIDAD DE CONSTRUCTORA DEL | Arg. Rudy Humberto . |contenido del contrato
22 | BARRIO SAN VICENTE, ZONA 6, COBAN, | 42019 San Vicente, Zona 6 Q872,589.50 | copAN ALTA VERAPAZ| S MeSes 1950 ATLANTICO Leal 100.00% |, huede observar en
AV. el #20
CONTRATO: EI
MEJORAMIENTO CALLE EN
1A. CALLE ZONA 2, AREA MUNICIPALIDAD DE CONSTRUCTORAY Arg. Rudy Humberto o, |contenido del contrato
23 1/3;BAAL,L‘E ZC%NB%Z\J' /ZRVEA 56-2019 1 ,reANA, COBAN, AV. Q274,500.00 | copAN ALTA VERAPAZ| 3 Meses 86621 TRANSPORTES RAMIREZ Leal 100.00% | <& puede observar en
’ AV el #20
CONTRATO: El
MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA .
24 | (AREA DE COMERCIO Y DE SERVICIOS), | 0052020 | ZONA 3;&1’:\;' ALTA 1 010,970,416.41 c (';"E:JAN,\'ICA'E%'SQE ADPiZ 4 MESES 1500 Co'\éSOT,\'TgUCSTSRA Ara. R“dz’e:;’mberm 100.00% szizgggigngg
ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ P o790
(PA'\\A/:ER;I](IEDE'?/QACIZIIE(')\II;IF)OC%?_“(Q:\T:S SX’\T?SSE SAN JOSE LA COLONIA A MUNICIPALIDAD DE CONSTRUCTORA Y e César José Confg}';;ﬁggﬁgto
25 | COLONIA A CASERI® SACANLLA 06-2020 CASERIO SACANILLA, Q7,618,819.56 |COBAN. ALTA VERAPAZ| 6 MESES 4700 TRANSPORTESJP., | & ot tea | 100:00% (00 SN0 T8 S E
\ ’ COBAN, A.V.” -CODEDEAV SOCIEDAD ANONIMA | Mtonto thaveztea P
COBAN, A.V. el #20
CONTRATO: El
MEJORAMIENTO SISTEMA DE . MUNICIPALIDAD DE .
26 | ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL | 07-2020 | 3% CALE/ZONAL COBAN, | oo 50451717 |COBAN. ALTA VERAPAZ| 5MESES 2253 CONSTRUCTORA | Arg. Rudy Humberto |, 1, 5, | cONtenido del contrato
A.V. CONGUSA Leal se puede observar en

32. CALLE, ZONA 1, COBAN, A.V.

-CODEDEAV

el #20




MEJORAMIENTO CALLE

7A. AVENIDA GUALOM,

MUNICIPALIDAD DE

constructora y traporte j p

Arg. Rudy Humberto

CONTRATO: El
contenido del contrato

27 |(PAVIMENTACION) 7A. AVENIDA GUALOM,| 8-2020 ZONA 11, COBAN, ALTA | Q1,669,434.37 4 MESES 800 \ \ 100.00%
ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ. VERAPAZ. COBAN ALTA VERAPAZ Sociedad Anonima Leal se pued:I c#)#t;%ervar en
MEJORAMIENTO CALLE PERIFERICO ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA, MUNICIPALIDAD DE CONSTRUCTORAY |\ o0 Confglﬁzzﬁrg;]ﬁ;to
28 | NORTE ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA, ZONA | 10-2020 ZONA 4 COBAN, ALTA Q867,000.00 | . Sean ALTAVERAPAZ| 4MESES 6800 TRANSPORTES J.P., a E’ | 100.00% |0 0 D
4 COBAN, ALTA VERAPAZ VERAPAZ SOCIEDAD ANONIMA e P P
MEJORAMIENTO INSTALACIONES CONTRATO: El
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL ZONA 1 COBAN, ALTA MUNICIPALIDAD DE CONSTRUCTORA Ing. César José o |contenido del contrato
29 ESTADIO VERAPAZ, ZONA 1 COBAN, 12-2020 VERAPAZ Q60108240 | ~gaN ALTA VERAPAZ| 2 MESES 800 SESDIPCO Antonio Chavez Leal | 2909% | se puede observar en
ALTA VERAPAZ el #20
MEJORAMIENTO CALLE
2A. AVENIDA ENTRE 2A Y 5A :
(PAVIMENTACION) 2A. AVENIDA ENTRE CALLE RESIDENCIALES MUNICIPALIDAD DE CONSTRUCTORA ¥ Ing. César José Con(;:eonli\(li-l(;l?iél-r c?mtErL\to
30 2A Y 5A CALLE RESIDENCIALES 132020 | oo A copan, | QLE44138.00 | S e oAy | 4 MESE 2056 TRANSPORTES J.P., | i‘i o el | 100:00% | o
IMPERIAL, ZONA 7, COBAN, ALTA ATAVERAPAT SOCIEDAD ANONIMA onto thavez Lea P ol #20
VERAPAZ
AMPLIACION SISTEMA DE CONTRATO: El
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, COLONIA MUNICIPAL Y MUNICIPALIDAD DE CONSTRUCTORA Ing. César José .| contenido del contrato
31 LOTIFICACION SATIS | Y COLONIA 14-2020 \ omipicacion saTis zona | 9340996200 1 oqpan ALTA VERAPAZ| 8 MESES 834 CONGUSA Antonio Chavez Leal | 0%0%% | se puede observar en
MUNICIPAL, COBAN, A.V. el #20
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE CONTRATO: El
TERRACERIA DANADAS POR TORMENTA Area Urbana y Periurbana, MUNICIPALIDAD DE CONSTRUCTORA Y Ing. César José .| contenido del contrato
32 ETA E IOTA, AREA URBANA Y 15-2020 Coban, Alta Verapaz Q82000000 | ~npan ALTA VERAPAZ|  1MES 86621 TRANSPORTES RAMIREZ | Antonio Chavez Leal | T0°0%% | e puede observar en
PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ. el #20
MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO CONTRATO: El
ASFALTICO) DANADAS POR TORMENTA SECTIRES DE LA ZONA MUNICIPALIDAD DE ICP ASOCIADOS, Arg. Rudy Humberto . |contenido del contrato
3 | ETAEIOTAENZONAS 1,245y 12DEL | 162020 1,2,4,5Y 12 Q2573,54884 | -opaN ALTA VERAPAZ| 4 DIAS 86621 SOCIEDAD ANONIMA Leal 100.00% | <o puede observar en
AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ. el #20
AMPLIACION SISTEMA (S) DE ,
INFORMACION PARA CENTRO DE MUNICIPALIDAD DE SMART CITIES DE Ing. César José con(t:eon’i\cljzzzl-r «;(?)HtErLto
34 |MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD, | 17-2020 | CASCO URBANO DE COBAN | Q7,414,440.00 | v e 2 | 6 MESES 254522 GUATEMALA, SOCIEDAD Antoi'io e g | 10000% [
CASCO URBANO Y PERI URBANO COBAN, ANONIMA P ol 720
ALTA VERAPAZ
AMPLIACION SISTEMA DE CONTRATO: El
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL MUNICIPALIDAD DE Ing. César José .| contenido del contrato
35 | BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, | 042021 SAN JORGE ZONA 10 Q8,227,693.17 | cogaN ALTA VERAPAZ| © MESES 1729 SESDIPCO Antonio Chavez Leal | 10909% |56 huede observar en
ALTA VERAPAZ. el #20
CONTRATO: El
AMPLIACION CARRETERA .
36 | (PAVIMENTACION) ALDEA SAN PABLO | 12-2021 | SANPABLOXUCANEB | Q6,850,440.00 | MONCIPALIDADDE 1 gy eqeg 4700 OBRAS INTEGRADAS, - | Arg. Rudy Humberto | - 5 g, |CONtenido del contrato

XUCANEB, COBAN, ALTA VERAPAZ

COBAN ALTA VERAPAZ

SOCIEDAD ANONIMA

Leal

se puede observar en
el #20
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CONSTRUCCION SISTEMA DE MUNICIPALID CONTRATO: El
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL CHIRREMESCHE . COBAN AD DE CONSTRUCTORA Y contenio del comrato
37 COLONIAS ESFUERZO II, NUEVA 259230 TAVERASAS 2/11/2024 Q43,630,000.00 COBAN. ALTA 21,539 TRANSPORTES J.P. SOCIEDAD 74.24% N EECUCION O e orvar on
ESPERENZA Y CASERIO CHIRREMESCHE VERAPAZ - ANONIMA P ol #20
COBAN, ALTA VERAPAZ CODEDEAV
MUNICIPALID CONTRATO: El
CONSTRUCCION CICLOVIA CALZADA .
38 | ROMEO LUCAS, ZONA 5 AREA URBANA, | 269995 ZONA 5, COBAN ALTA 8/04/2022 Q2,767,341.00 AD DE 41,780 MEGACONSTRUCTORA 7.97% sUSPENDIDo| Contenido del contrato
COBAN. ALTA VERAPAZ VERAPAZ COBAN. ALTA MARANATHA se puede observar en
‘ VERAPAZ - el #20
MUNICIPALID ,
CONSTRUCCION SISTEMA DE ZOAS 12 Y 5, COBAN, ALTA AD DE con(t:e?]’i\cljzFéi'glT c(c))ﬁtErlato
39 | ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 12 | 205355 Vernong 31/10/2022 Q28,749,973.82 COBAN. ALTA 22,400  |EMPRESA DINACOSA 100% ECEPCIONAD| o
Y 5, COBAN, ALTA VERAPAZ VERAPAZ - P P
CODEDEAV
CONSTRUCCION SISTEMA DE MUNICIPALID ,
ALCANTARILLADO SANITARIO ¥ PLUVIAL, CHAICHUCUB, COBAN, ALTA AD DE con(t:e(?lli\clizzgl-r ciintErlato
40 PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS 240155 Verapaz 17/4/2023 Q27,725,387.55 COBAN. ALTA 18590  |MULTISERVICIO C. 90.52% N EJECUCION o D e o
RESIDUALES, LOTIFICACION VERAPAZ - P P
CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V. CODEDEAV
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA AREA URBANA Y MUNICIPALID CONTRATO: El
POTABLE CON PRESTACION DE AD DE . .| contenido del contrato
269999 ANUAL 7,416,400.00 86,621 icipali inAV. 100% N EJECUCION
4 SERVICIO EN EL AREA URBANA Y PER'URB’\A/“E': AC;E;AN’ ALTA Q7.418, COBAN ALTA Municipaliad de Cobdn A.V se puede observar en
PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ VERAPAZ el #20
CONSERVACION URBANIZACION AREA URBANA Y MUNICIPALID CONTRATO: El
(ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS AD DE - . o contenido del contrato
42 PUBLICOS) AREA URBANA Y 270002 PERIURB/\A/I::AC;JABZAN, ALTA ANUAL Q2,977,122.89 COBAN ALTA 86,621 Municipaliad de Coban A.V. 100% FINALIZADO | 7 e observar en
PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ VERAPAZ el #20
MEJORAMIENTO MERCADO AREA URBANA Y MUTS'EF;QL'D con(t:e?]'i\cliZF;ch?):ruEr;to
43 | METAMERCADO Y TERMINAL DE BUSES | 280495 | PERIURBANA COBAN, ALTA ANUAL Q756,770.00 1,500 Municipaliad de Coban A.V. 96.29% N EJECUCION
TALPETATE, COBAN, ALTA VERAPAZ VERAPAZ COBAN ALTA s puede observar en
’ ' VERAPAZ el #20
SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA .
TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA Y Muﬁ'g'l';é‘L'D Conf;';zzgriﬁﬁ'am
44 BOTADERO A CIELO ABIERTO 270004 | PERIURBANA COBAN, ALTA ANUAL Q1,500,000.00 86,621 Municipaliad de Coban A.V. 76.92% N EJECUCION
COBAN ALTA se puede observar en
MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, VERAPAZ VERAPAZ ol 590
COBAN, ALTA VERAPAZ
CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA AREA URBANA Y MUNICIPALID CONTRATO: El
(MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO), AD DE N , . .| contenido del contrato
270007 ANUAL 4,500,000.00 65,131 V. 100.00% N EJECUCION
45 | AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, PER'URB’\A/':: ACF&BZAN’ ALTA Q COBAN ALTA Municipaliad de Cobdn A.V ° se puede observar en
ALTA VERAPAZ VERAPAZ el #20




CONSERVACION SISTEMA DE AGUA

POTABLE CON PRESTACION DE AREA URBANA'Y MUilé:IgEALID con(f;:\sjzzz\rg);ﬁgto
46 SERVICIO EN EL AREA URBANA Y 288903 PERIURBANA COBAN, ALTA ANUAL Q7,435,720.00 86,621 Municipaliad de Coban A.V. 100.00% N EJECUCION
COBAN ALTA se puede observar en
PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ VERAPAZ el #20
VERAPAZ
CONSERVACION URBANIZACION )
(ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS AREA URBANA'Y MUi'gEEALID con(fgz\ézzzr(gﬁae\to
47 PUBLICOS) AREA URBANA'Y 288918 PERIURBANA COBAN, ALTA ANUAL Q3,500,000.00 86,621 Municipaliad de Coban A.V. 100.00% N EJECUCION
COBAN ALTA se puede observar en
PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ VERAPAZ el #20
VERAPAZ
CONSERVACION SENALIZADORES AREA URBANA Y MUNICIPALID CONTRATO: EI
VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA AD DE L , . .| contenido del contrato
ANUAL 1,000,000.00 86,621 V. 100.00% N EJECUCION
48 | URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, | 288931 PER'URBT/'::AC&E;AN’ ALTA Q1,000, COBAN ALTA ' Municipaliad de Cobn A.V se puede observar en
ALTA VERAPAZ VERAPAZ el #20
CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA AREA URBANA Y MUNICIPALID CONTRATO: El
(MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AD DE T . . .| contenido del contrato
ANUAL 4,742,433.00 86,621 V. 65.38% N EJECUCION
49 | AREA URBANA Y PERIURBANA (2022) 288932 PER'URB’\*/“E": AC;E;AN’ ALTA 04,742, COBAN ALTA ' Municipaliad de Cobdn A.V se puede observar en
COBAN, ALTA VERAPAZ VERAPAZ el #20
DRAGADO DE CAUCE Y BORDAS CON AREA URBANA'Y MUﬁIgIgé\LID con?e?lli\(lj-l(;ljigl-rc:c()):rlﬁlato
50 FINES DE MITIGACION, AREA URBANA, 296229 PERIURBANA COBAN, ALTA ANUAL Q630,000.00 14,158 Municipaliad de Coban A.V. 100.00% N EJECUCION
COBAN. ALTA VERAPAZ VERAPAZ COBAN ALTA se puede observar en
' VERAPAZ el #20
APOYO A LA CULTURA EN EL DEPORTE Y AREA URBANA Y MUNICIPALID CONTRATO: EI
RECREACION, AREA URBANA AD DE . .| contenido del contrato
' ' 289047 ANUAL 29,179. 4,34 icipali in AV, 100.00% N EJECUCION
51 PERIURBANA Y RURAL, COBAN, ALTA 890 PERIURB?/I::ACISABZAN, ALTA U Q529,179.09 COBAN ALTA ,340 Municipaliad de Coban A.V 00.00% JECUCIO se puede observar en
VERAPAZ VERAPAZ el #20
SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA
TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA'Y MU,:'S'{';EALID conct:g'i\(lj-gl?jgrcc())ﬁtlzrlato
52 BOTADERO A CIELO ABIERTO 288926 PERIURBANA COBAN, ALTA ANUAL Q14,217.99 86,621 Municipaliad de Coban A.V. 100.00% FINALIZADO
COBAN ALTA se puede observar en
MUNICIPAL, ZONA 12 AREA VERAPAZ VERAPAZ el #20
URBANA(2022), COBAN, ALTA VERAPAZ
MUNICIPALID CONTRATO: EI
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE AREA RURAL, COBAN, ALTA AD DE L X o contenido del contrato
53 TERRACERIA AREA RURAL 2020, COBAN 251465 VERAPAZ ANUAL Q5,855,711.84 COBAN ALTA 66,621 Municipaliad de Coban A.V. 100.00% FINALIZADO se puede observar en
VERAPAZ el #20
CONSERVACION SISTEMA DE AREA URBANA Y MUNICIPALID CONTRATO: El
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AD DE o . o contenido del contrato
54 EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA 270003 PERIURB;’\\/I:,F’;\ACI)OAISZAN, ALTA ANUAL Q1,136,667.50 COBAN ALTA 81,336 Municipaliad de Coban A.V. 100.00% FINALIZADO se puede observar en
COBAN, ALTA VERAPAZ VERAPAZ el #20




CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA

MUNICIPALID

CONTRATO: El

AREA URBANA Y
(BACHEO PERIODICO) PARA EL AREA AD DE o . contenido del contrato
269998 ANUAL 304,784.15 86,621 . 100.00% FINALIZADO
> | URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA PER'URBCE/;AC;[;AN' ALTA 304, COBAN ALTA ' Municipaliad de Cobdn A.V % se puede observar en
VERAPAZ VERAPAZ el #20
CONSERVACION CARRETERAS DE AREA URBANA Y MUNICIPALID CONTRATO: El
TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y AD DE N . . .| contenido del contrato
270005 ANUAL 4,000,000.00 12,680 V. 100.00% N EJECUCION
% | MEJORAMIENTO) AREA RURAL, COBAN, PER'URBT/“E': ACP(ZE;AN’ ALTA 04,000, COBAN ALTA ' Municipaliad de Cobdn A.V se puede observar en
ALTA VERAPAZ VERAPAZ el #20
CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA AREA URBANA Y MUTSEQL'D Confgl'i\;zgriﬁ;to
57 |(BACHEO) AREA URBANA Y PERIURBANA| 288913 | PERIURBANA COBAN, ALTA ANUAL Q500,000.00 86,621 Municipaliad de Coban A.V. 100.00% N EJECUCION
(2022), COBAN, ALTA VERAPAZ VERAPAZ COBAN ALTA se puede observar en
’ ’ VERAPAZ el #20
CONSERVACION CARRETERAS DE AREA URBANA Y MUNICIPALID CONTRATO: El
TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y AD DE o ) .| contenido del contrato
288920 | PERIURBANA COBAN, ALTA ANUAL 4,934,650.00 68,292 M | AV. 82.11% N EJECUCION
8 | MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2022), v VERACF&Z ' Q COBAN ALTA unicipaliad de Coban ° se puede observar en
COBAN, ALTA VERAPAZ VERAPAZ el #20
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO _
PUBLICO CON PRESTACION DE AREA URBANA Y MU%:EQL'D 56 621 Confg}%g%ﬁfghﬁgto
59 SERVICIO EN EL AREA URBANA, PERIURBANA COBAN, ALTA ANUAL Q7,200,000.00 ' Municipaliad de Coban A.V. 100.00% N EJECUCION
288908 COBAN ALTA se puede observar en
PERIURBANA Y RURAL (2022) COBAN, VERAPAZ VERAPAZ ol #20
ALTA VERAPAZ
CONSERVACION SISTEMA DE AREA URBANA Y MUNICIPALID CONTRATO: El
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AD DE . | contenido del contrato
! 2 2| ANUAL 1 7. 212,421 icipali 3 V. 100.00¢ N EJE ION
60 AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), 88920 PERIURB?/I::ACIS;AN, ALTA U Q1,083,397.00 COBAN ALTA . Municipaliad de Coban A.V 00.00% JECUCIO se puede observar en
COBAN, ALTA VERAPAZ VERAPAZ el #20
FERTILIZACION ASISTENCIA MUNICIPALID CONTRATO: El
ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO DE AD DE . .| contenido del contrato
2 VARIAS ALDEA ANUAL 17,116,249. 2 icipali An AV, 100.00% N EJECUCION
®1 | LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN EL 86969 S S v Q17,116,245.00 COBAN ALTA /039 Municipaliad de Cobdn A.V 00.00% UCION <e puede observar en
AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ VERAPAZ el #20
MANEJO MAQUINARIA (ADQUISICION DE AREA URBANA MUNICIPALID CONTRATO: El
MAQUINARIA PESADA Y MEDIOS DE ’ AD DE N , contenido del contrato
62 PERIURBANA Y RURAL ANUAL 4,421,000.00 86,621 M liad de Cobén A.V. 100% FINALIZADO
TRANSPORTE) PARA EL AREA URBANA Y| 269985 COBAN. ALTA VERAPAZ 4,421, COBAN ALTA unicipatiad e toban % se puede observar en
RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ ' VERAPAZ el #20
CONSERVACION SENALIZADORES AREA URBANA Y MUNICIPALID CONTRATO: El
VIALES (VERTICAL Y HORIZONTAL) AREA AD DE o ) . contenido del contrato
63 | URBANA Y PERIURBANA, COBAN. ALTA | 270006 PERIURB/\\/I\EI,:ACPOABZAN, ALTA ANUAL 0364,990.53 COBAN ALTA 86,621 Municipaliad de Coban A.V. 100% FINALIZADO | (7 P hservar en
VERAPAZ VERAPAZ el #20




CONSERVACION RED DE ALUMBRADO

PUBLICO CON PRESTACION DE AREA URBANA'Y MUiIéZIII;EALID con(feorl’i\cli-gl?igl-r(:?):nltzrlato
64 SERVICIO EN EL AREA URBANA, 270000 PERIURBANA COBAN, ALTA ANUAL Q517,463.92 COBAN ALTA 86,621 Municipaliad de Coban A.V. 100% FINALIZADO se puede observar en
PERIURBANA Y RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ VERAPAZ P el #20
VERAPAZ
MEJORAMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALID CONTRATO: EI
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PISTA AD DE contenido del contrato
. 86,621 icipali an A.V. % FINALIZADO
65 ECOLOGICA, ESTADIO VERAPAZ, COBAN, 280491 PISTA ECOLOGICA ANUAL Q28,291.00 COBAN ALTA Municipaliad de Coban A.V 100% se puede observar en
ALTA VERAPAZ VERAPAZ el #20
CONSTRUCCION SALON DE CASERIO SAN LUIS Muillé:lgEALlD Con(;eorl’i\:l-l(;z':\l-r(:?):r‘la’:\to
66 COMPUTACION, CASERIO SAN LUIS 281758 CHICOYOU ANUAL Q35,563.26 COBAN ALTA 12,680 Municipaliad de Coban A.V. 100% FINALIZADO se puede observar en
CHICOYOU, COBAN, ALTA VERAPAZ VERAPAZ el #20
CONSTRUCCION SALON DE " ADDOE contenido dl conato
67 COMPUTACION, ALDEA CHAJCHE, 281759 ALDEA CHAICHE ANUAL Q57,490.39 13,688 Municipaliad de Coban A.V. 100% FINALIZADO
COBAN. ALTA VERAPAZ COBAN ALTA se puede observar en
' VERAPAZ el #20
AMPLIACION SISTEMA DE MDUgElcépogliﬁA CONTRATO: EI
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL contenido del contrato
267154 AN JORGE ZONA 1 25/12/2021 447.2 2 NSTRUCTORA SESDIP 100% FINALIZADO
68 BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, 6715 SAN JORGE 20 0 5/12/20 03,330, 3 VERA?:;/AEMPR 3639 CONSTRUCTORA SESDIPCO 00% se puede observar en
ALTA VERAPAZ el #20
VIUNTCTPALIDA
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS D DE COBAN CONTRATO' El
CONSTRUCTORA SAN contenido del contrato
69 |PLUVIALES SAN JOSE LA COLONIA, ZONA 282118 SAN JOSE LA COLONIA 6/06/2022 Q1,844,426.05 ALTA 12082 FRANCISCO R.H 100% FINALIZADO se puede observar en
9, COBAN, ALTA VERAPAZ VERAPAZ/EMPR o P ol #20
ECA
MUNICIPALIDA
MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA ZONA 6 COBAN. ALTA D DE COBAN con?e?lli\:l-lc;zgl-r(g.rlltzrlato
70 (AREA DE COMERCIO Y DE SERVICIOS), 262987 VERAPAZ’ 26/04/2022 Q11,989,375.30 ALTA 22494 CONSTRUCTURA CONGUSA 100% FINALIZADO se puede observar en
ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ VERAPAZ/EMPR P el #20
ESA
AMPLIACION SISTEMA DE MUNICIPALIDA CONTRATO: EI
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL LOTIFICACION SATIS | ¥ D DE COBAN contenido del co.ntrato
71 LOTIFICACION SATIS | Y COLONIA 255666 COL%I\(I)I:AInUANI\?IPAL, 4/05/2022 Q3,409,962.00 VERAQ:;?EMPR 21539 CONSTRUCTORA CONGUSA 100% FINALIZADO se puede observar en
MUNICIPAL, COBAN, A.V. e ESA el #20
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA MUNICIPALID CONTRATO: EI
POTABLE XUCANEB TANQUE 8 Y AD DE L , EN contenido del contrato
2 EB L 2 . 86,621 V. .07% .
/ TANQUE 800, AREA URBANA COBAN, 262945 XUCAN ANUA 2,600,000.00 COBAN ALTA Municipaliad de Cobdn A.V 9.07% EJECUCION | se puede observar en
ALTA VERAPAZ VERAPAZ el #20
APOYO A LA EDUCACION (MANO DE MUNICIPALID CONTRATO: EI
OBRA PARA REMOZAMIENTO DE AD DE N . o EN contenido del contrato
73 INSTALACIONES EDUCATIVAS) COBAN, 303266 VARIAS ALDEAS ANUAL Q3,089,120.00 COBAN ALTA 21539 Municipaliad de Coban A.V. 100.00% EJECUCION | se puede observar en
ALTA VERAPAZ VERAPAZ el #20




AMPLIACION CARRETERA (PAVIMENTO MUNICIPALID CONTRATO: El
RIGIDO) TRAMO FINAL ALDEA SAN AD DE R . o EN contenido del contrato

74 | CABLO XUGANEE, COBAN, ALTA 301708 SAN PABLO XUCANEB ANUAL Q675,000.00 CORAN ALTA 22,039 Municipaliad de Coban A.V. 100.00% EJECUCION | <o puede observar on
VERAPAZ VERAPAZ el #20
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS Mui'g'gé""j " Conf;?ézzgg;i;to

75 |PLUVIALES ALDEA BALBATZUL |, COBAN, | 302439 [Balbatzul I, Coban A.V. ANUAL Q239,107.00 34980 Municipaliad de Coban A.V. 80.37% .

ALTA VERAPAZ COBAN ALTA EJECUCION | se puede observar en
VERAPAZ el #20
APOYO ESCUELA PRIMARIA (MANO DE MUNICIPALID CONTRATO: El
OBRA PARA REMOZAMIENTO DE AD DE EN contenido del contrato
2 i L 120. 2 icipali ) V. 100.00% .

7% |INSTALACIONES EDUCATIVAS) COBAN, 303266 Varias aldeas ANUA 03,089,120.00 COBAN ALTA 6534 Municipaliad de Cobdn A.V 00.00% EJECUCION | se puede observar en
ALTA VERAPAZ VERAPAZ el #20
AMPLIACION INSTALACIONES MUNICIPALID CONTRATO: El
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD AREA URBANA ZONA 4 12 MESES AD DE o . o EN contenido del contrato

"7 | DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, AREA 269990 | B AN, ALTA VERAPAZ CALENARIOS Q12,860,075.00 COBAN ALTA 4429 Municipaliad de Cobdn A.V. 32.30% EJECUCION | se puede observar en
URBANA ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ VERAPAZ el #20
MEJORAMIENTO CALLE (S) EN CARPETA MUNICIPALID CONTRATO: El
DE RODADURA CON PAVIMENTO RIGIDO, AREA URBANA'Y 6 MESES AD DE A } o EN contenido del contrato

78 | AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, 301359 | peRIURBANA COBAN CALENDARIOS Q11,249,447.85 COBAN ALTA >236 Municipaliad de Cobdn A.V. 100.00% EJECUCION | se puede observar en
ALTA VERAPAZ VERAPAZ el #20

CONSERVACION SISTEMA DE MUNICIPALID CONTRATO: El
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AREA URBANA Y 12 MESES AD DE EN  [contenido del contrato

79 1,555,225.15 86621 Municipaliad de Coban A.V. 39.69% .

AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), PERIURBANA COBAN CALENDARIOS Q COBAN ALTA unicipatiad de toban ° EJECUCION | se puede observar en
COBAN, ALTA VERAPAZ 304885 VERAPAZ el #20
CONSERVACION CARRETERAS DE MUNICIPALID CONTRATO: El

TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y AREA RURAL, COBAN, ALTA |12 MESES AD DE o , EN contenido del contrato
80 2,100,000.00 126570 M liad de Coban A.V. 67.44% )
MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2023), VERAPAZ CALENDARIOS 2,100, COBAN ALTA unicipatiad de Loban % EJECUCION | se puede observar en
COBAN, ALTA VERAPAZ 304895 VERAPAZ el #20
CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA MUNICIPALID CONTRATO: El
81 |(BACHEO) AREA URBANA Y PERIURBANA AREA URBANA Y 12 MESES 0200,000.00 AD DE 86621 Municipaliad de Cobn A.V 100.00% EN | contenido del contrato
(2023), COBAN, ALTA VERAPAZ PERIURBANA, ALTA VERAPAZ|CALENDARIOS T COBAN ALTA P o e EJECUCION | se puede observar en
’ ’ 304903 VERAPAZ el #20
CONSERVACION RED D ALOVBRADD MUNGPALD ryS——
82 SERVICIO EN EL AREA URBANA, AREA URBANA Y 12 MESES Q7,500,000.00 AD DE 86621 Municipaliad de Coban A.V. 73.21% EN |contenido del contrato
PERIURBANA, ALTA VERAPAZ COBAN ALTA EJECUCION | se puede observar en
PERIURBANA Y RURAL (2023), COBAN, VERAPAZ o990
ALTA VERAPAZ 304909
FERTILIZACION ASISTENCIA UNICIPALID CONTRATO: Bl
ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO ¥ AREA RURAL, COBAN, ALTA AD DE EN contenido del contrato
83 | EL MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ez ' 12 MESES Q17,600,000.00 COBAN ALTA 22039 Municipaliad de Coban A.V. 0.53% EECUCION | o oo ohcorrar or
AGRICOLA EN EL AREA RURAL, COBAN, VERAPAZ P ol 790
ALTA VERAPAZ 304949
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION MUNICIPALID CONTRATO: El
PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CHIRRETZAAJ ZONA 6, AD DE o , o EN contenido del contrato
8 | CHIRRETZAAJ ZONA 6, COBAN, ALTA COBAN, ALTA VERAPAZ 12 MESES Q148,000.00 COBAN ALTA 26891 Municipaliad de Cobdn A.V. 95.02% EJECUCION | se puede observar en
VERAPAZ 299421 VERAPAZ el #20
VIUNTCTPALID CUNTRATUTET
MEJORAMIENTO SALON DE USOS .
CASERIO PATATE ICBOLAY, AD DE A . o EN contenido del contrato
85 | MULTIPLES, CASERIO PATATE ICBOLAY, COBAN, ALTAVERAPAZ 12 MESES Q153,957.00 COBAN ALTA 411 Municipaliad de Coban A.V. 67.76% EJECUCION | 56 pucde observar en

COBAN, ALTA VERAPAZ

286894

\/VEDADAZ

al #20N




AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA

MUNICIPALID

CONTRATO: El

CASERIO CHIRREMESCHE AD DE A . o EN contenido del contrato
86 CASERIO CHIRRVEEMRiiiZE COBAN, ALTA COBAN, ALTA VERAPAZ 12 MESES Q381,260.00 COBAN ALTA 126 Municipaliad de Coban A.V. 61.09% EJECUCION | se puede observar en
317344 VERAPAZ el #20
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA .
POTABLE CON PRESTACION DE AREA URBANA'Y MUTSISEALID EN con(t:e?lli\(ljzl:;:rc:c()).rlltzrlato
87 |SERVICIO EN EL AREA URBANA'Y PERIURBANA COBAN, ALTA |12 MESES Q38,544,000.00 COBAN ALTA 86621 Municipaliad de Coban A.V. 75.67% EJECUCION | se puede observar en
PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ VERAPAZ P el #20
VERAPAZ 304844
CONSERVACION URBANIZACION
(ORNATO Y LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS AREA URBANA'Y MUI:I{;ZISEALID EN Conct:gl:j-gzgr(?)hltzrlato
88 |PUBLICOS) AREA URBANA'Y PERIURBANA COBAN, ALTA |12 MESES Q2,300,000.00 COBAN ALTA 86621 Municipaliad de Coban A.V. 77.72% EJECUCION | se puede observar en
PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ VERAPAZ P el #20
VERAPAZ 304891
CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA AREA URBANA Y MUNICIPALID CONTRATO: EI
(MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AD DE o . o EN contenido del contrato
89 AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), SEF;&JPIZBZANA COBAN, ALTA |12 MESES Q3,400,000.00 COBAN ALTA 67020 Municipaliad de Coban A.V. 52.53% EJECUCION | se puede observar en
COBAN, ALTA VERAPAZ 304901 VERAPAZ el #20
CONSERVACION SENALIZADORES AREA URBANA Y MUNICIPALID CONTRATO: EI
VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA AD DE L [ o EN contenido del contrato
90 URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, \P/EI;I;JPRABZANA COBAN, ALTA |12 MESES Q700,000.00 COBAN ALTA 86621 Municipaliad de Coban A.V. 34.64% EJECUCION | se puede observar en
ALTA VERAPAZ 304906 VERAPAZ el #20
APOYO A LA CULTURA EN EL DEPORTE Y MUNICIPALID CONTRATO: EI
RECREACION AREA URBANA AREA URBANA, PERIURBANA AD DE T . EN contenido del contrato
91 ' 12 MESES 367,000.00 4340 M liad de Cobédn A.V. 89.33% .
PERIURBANA Y RURAL (2023), COBAN, Y RURAL Q COBAN ALTA unicipatiad de toban ° EJECUCION | se puede observar en
ALTA VERAPAZ 304950 VERAPAZ el #20
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ALDEA SECOCPUR, COBAN MUxI[;:IIIDDEALID EN Con(t:eol’lll\(li-glzél-r(gnltzrlato
92 |SECOCPUR A CASERIO SACTELA, ! 12 MESES Q79,550,000.00 6191 Municipaliad de Coban A.V. 95.00% .
COBAN. ALTA VERAPAZ A.V. COBAN ALTA EJECUCION [ se puede observar en
’ 286849 VERAPAZ el #20




