

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL Y SECRETARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE- DE COBÁN, DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, **CERTIFICA:** QUE PARA EL EFECTO TIENE A LA VISTA EL LIBRO PARA ACTAS DE REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE- (ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS) DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, CON REGISTRO NÚMERO 22,215-25, AUTORIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, EN EL QUE SE ENCUENTRA EL **ACTA No. 08-2026 DE FECHA QUINCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS,** QUE COPIADO LITERALMENTE DICE:-----

“ACTA NÚMERO 08-2026: En el Municipio de Cobán, Alta Verapaz, el día viernes quince de mayo del año dos mil veintiséis, siendo las quince horas con dieciséis minutos, están presentes en la Tribuna Monja Blanca ubicada en el Estadio Verapaz de esta Ciudad, para celebrar **Sesión Ordinaria** los señores: **COORDINADOR DEL COMUDE:** Licenciado Felipe Pop Cucul, Alcalde Municipal y Coordinador del Comude; **REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL:** José Caal Botzoc, Síndico Primero y Presidente de la Comisión de Finanzas; Julio César Coronado Chub, Síndico Tercero y Presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional; Edgar Jimenez Fajardo, Concejal Primero y Presidente de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito y Presidente de la Comisión de Probidad; Licenciada Jennifer Paola Cú Ichich, Concejal Segundo y Presidente de la Comisión de Educación, Educación Bilingüe Intercultural, Cultura y Deportes; Juan Pacay, Concejal Tercero y Presidente de la Comisión de Servicios de Agua Potable y Saneamiento; Ana Vela Chún Bol, Concejal Cuarto y Presidente de la Comisión de la Familia, la Mujer, la Niñez, la Juventud, Adulto Mayor o cualquier otra forma de Proyección Social; Licenciado Joselito Chén Cajbón, Concejal Quinto y Presidente de la Comisión de Servicios, Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda y Presidente de la Comisión de Descentralización, Fortalecimiento Municipal, Participación Ciudadana y Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos y de la Paz; Mario Luis Rivera Álvarez, Concejal Noveno y Presidente de la Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales; Juan Carlos Arturo Solis Mejía, Concejal Décimo y Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social; **REPRESENTANTES DE COCODE DE II NIVEL:** Juan Francisco Castro Luc, Representante del Cocode II Nivel Microrregión IX Choval; Edgar Visitación López Barrios Representante del Cocode II Nivel Microrregión III Urbana Sur; **REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS:** Carlos Alfredo Donis Ramírez, Representante del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz, Ejército de Guatemala -CREOMPAZ-; Dr. Edgar René Sierra Cú, Representante del Hospital Regional de Cobán; Anderzon Eduardo Roldán Pérez, Representante de Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN- Delegación de Alta Verapaz; Claudia Maribel Ixcamparic López, Representante del Registro Nacional de las Personas -RENAP-; M.A. Hugo Francisco Ruano Rivera, Representante Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC- /Centro Universitario del Norte -CUNOR; Sandra Lucrea Coy García de Archila, Representante de Fondo de Tierras; David Humberto Valdéz Aguilar, representante Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-; Perla Elizabeth Euler Pacay, Representante Secretaria Presidencial de la Mujer -SEPREM-; Dulce Flor de María Munguía

del Valle de Morales, Representante de Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-; Héctor Rolando Lémus López, Representante Dirección Regional Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-; Santos Juárez Juárez, Representante de la Policía Nacional Civil (Comisaría 51); Alan Leonel de León Bac, Dirección Departamental del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Alta Verapaz; Pablo Hermenegildo Tiul Tox, Representante Ministerio de Gobernación -MINGOB-/Gobernación Departamental de Alta Verapaz; Luis Tiul Beb, Comunidad Lingüística Q'eqchi' de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala; Armando Audilio Pop Cucul, Representante Ministerio de Educación -MINEDUC-/Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz; Carlo César Cardoza Ramírez, Representante del Instituto de Fomento Municipal -INFOM; **REPRESENTANTES DE ENTIDADES CIVILES:** Lidia Floricelda Tux Chub de Batz, Representante del Programa de Desarrollo Rural de Mercy Corps; Dany Misael Gómez Chén, Representante Benemérito Cuerpo Voluntariado de Bomberos de Guatemala, -BCVBE-; Augusto Batz, Representante Asociación para el Desarrollo Comunitario CAMCAL ADECOC; **CONVOCADOS Y AUSENTES CON EXCUSA:** Otto Roberto Chavarría Pérez Representante del Cocode II Nivel Microrregión IV Urbana Este; Julio Enrique Salvador Rosales Gomez, Representante Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicio de Salud de Alta Verapaz y Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Paulina del Carmen Góngora Cantoral, Ministerio de Trabajo y Previsión Social -MINTRAB-; **CONVOCADOS Y AUSENTES SIN EXCUSA:** Mirian Viviana Paz del Cid Representante del Cocode II Nivel Microrregión I Urbana Central; Genaro Enrique Paau Paau Representante del Cocode II Nivel Microrregión XIII Sacoyou; Marcelino Caal Representante del Cocode II Nivel Microrregión XIX Rocja Pasacuc; Luvia Poou Chén de Cu Representante de la Mujer del Municipio de Cobán Alta Verapaz; Ana Elisa Solares García, Representante Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN/; Sully Claudet Merlos Moya de Tzubán, Representante Ministerio Público; Claudia Marina Ramírez Paredes, Representante Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República; Steffanny Daniela Molina Ligorria, Representante Ministerio de Gobernación MINGOB Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia -UPCV-; Marvin Anastacio Ajxollip Ramos, Representante del Instituto Nacional de Bosques -INAB-; Ruby Avalos Castro, Representante Asociación para el Desarrollo Rural Integral -ADRI-; Hugo Leonel Montenegro Camey, Representante del Ministerio de la Defensa Sexta Brigada de Infantería -C.A.J.D.I.; Hugo Oswaldo Batz Choc, Representante de la Federación de Cooperativas de las Verapaces, Responsabilidad Limitada, FEDECOVERA, R. L.; Silvia del Rosario Foncea Lam, Representante de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-; Coralia Yasmina Guzmán Cú, Representante Comité Nacional de Alfabetización -CONALFA-; Vicente Brayan de Paz Jerónimo, Organización Multiplicados Guatemala; Ronald Orlando Soria Ventura, Inmobiliaria Magdalena, S. A./COURBAN; Emilton Esaú Chén Cú, Pastoral Social -Caritas Diócesis de la Verapaz-; **INVITADOS (SOLO VOZ, SIN VOTO):** Se encuentran presentes Gerentes, Directores y empleados municipales, asistidos por la Licenciada Wilma Marlyn Alvarado Vásquez, Secretaria Municipal/Secretaria COMUDE, para dejar constancia de lo siguiente: -----



PRIMERO: Al cumplirse con lo indicado en el Artículo 21 del Reglamento Interno del Consejo Municipal de Desarrollo de Cobán, Alta Verapaz se inicia la sesión, dejándose constancia que de todo lo que se trate se efectuará la respectiva traducción al Idioma Q'eqchi'. En este espacio el Licenciado Felipe Pop Cucul, Alcalde Municipal y Coordinador del Comude, manifiesta que la reunión ordinaria de COMUDE estaba programada para el día de hoy viernes quince de mayo del año del año dos mil veintiseis, a las ocho horas (08:00 hrs.), sin embargo, se tuvo la visita de la señora Ministra de Trabajo y Previsión Social, en horas de la mañana para dar a conocer aspectos del programa del Adulto Mayor, por lo que someterá a consideración del pleno realizar la presente reunión a las catorce horas con treinta minutos (14:30 hrs.).

SEGUNDO: Consideración y aprobación de los puntos de agenda. La Licenciada Wilma Marilyn Alvarado Vásquez, Secretaria Municipal, procede a dar a conocer la agenda. El señor Alcalde Municipal y Coordinador del Comude, consulta **quiénes están de acuerdo en:** **a) Aprobar que la reunión ordinaria programada para el día de hoy viernes quince de mayo del año del año dos mil veintiseis, a las ocho horas (08:00 hrs.), se realice el día de hoy a las catorce horas con treinta minutos (14:30 hrs.); y b) Aprobar la agenda establecida para la reunión del día de hoy, se obtiene el voto favorable de todos los presentes, por lo que la agenda a desarrollar es la siguiente:** -----

No.	PUNTO	RESPONSABLE
1.-	- Establecimiento del quórum e inicio de la reunión con las personas presentes (Art. 21 del Reglamento Interno del Consejo Municipal de Desarrollo de Cobán, Alta Verapaz)	- Licenciado Felipe Pop Cucul, Alcalde Municipal/Coordinador del COMUDE
2.-	- Consideración y aprobación de los puntos de agenda.	- Licenciado Felipe Pop Cucul, Alcalde Municipal/Coordinador del COMUDE
3.-	- Informe de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Primer Cuatrimestre, correspondiente al período del 01 de Enero al 30 de Abril del Ejercicio Fiscal 2026 e Informe de Avance físico de proyectos en ejecución.	- Lcdo. Franklin Romeo Chub Caz, Gerente de la Administración Financiera Integrada Municipal e Ing. Walder Andrés Pérez Tení, Director Municipal de Planificación.
4.-	- Presentación de los Servicios que presta el Instituto de la Defensa Pública Penal.	- Licenciado Haroldo Jalal Chub, Facilitador de Defensorías Indígenas del Instituto de la Defensa Pública Penal.
5.-	- Aprobación de propuesta para que los Asuntos Varios de la presente reunión de COMUDE sean atendidos en el Despacho Municipal.	- Licenciado Felipe Pop Cucul, Alcalde Municipal/Coordinador del COMUDE
6.-	- Lectura y Aprobación del Acta de Hojas Móviles No. 8-2026.	- Licenciado Felipe Pop Cucul, Alcalde Municipal/Coordinador del COMUDE

TERCERO: Presentación del Informe de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Primer Cuatrimestre, correspondiente al período del 01 de Enero al 30 de Abril del Ejercicio Fiscal 2026 e Informe de Avance físico de proyectos en ejecución. El Licenciado Franklin Romeo Chub Caz, Gerente de la Administración Financiera Integrada Municipal, realiza su presentación, dando una amplia explicación, como se detalla a continuación:-----



MUNICIPALIDAD DE COBÁN, A.V.



I INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CUATRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS
ENERO-ABRIL
EJERCICIO FISCAL 2026

BASE LEGAL

- ✓ **DECRETO NUMERO 12-2002 -CODIGO MUNICIPAL- ARTICULO 135.** Información sobre la ejecución del presupuesto.
...El alcalde debe informar cuatrimestralmente a su Concejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de su municipio...
- ✓ **DECRETO NUMERO 101-97 -LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO- ARTICULO 47.** INFORMES DE LA GESTION PRESUPUESTARIA: Para fines de consolidación de cuentas e información que debe efectuar el Organismo Ejecutivo, las municipalidades remitirán, al Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas, sus presupuestos de ingresos y egresos aprobados. Asimismo, la información de la ejecución física y financiera de su gestión presupuestaria...


INGRESOS ENERO-ABRIL 2026

MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ
EJECUCION PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE INGRESOS DEL PERIODO 2026
PERIODO: de ENERO a ABRIL

CLASE	APROBACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO PERCIBIDO	% DEL MONTO VIGENTE	% DEL TOTAL PERCIBIDO
10 - INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 14,463,080.00	Q 0.00	Q 14,463,080.00	Q 6,412,783.12	44.32%	11.19%
11 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 27,091,000.00	Q 0.00	Q 27,091,000.00	Q 6,310,576.02	23.29%	11.01%
13 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 23,250,600.00	Q 0.00	Q 23,250,600.00	Q 1,611,943.05	6.93%	2.81%
14 - INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 14,902,300.00	Q 0.00	Q 14,902,300.00	Q 5,906,808.32	39.64%	10.30%
15 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 1,500,000.00	Q 0.00	Q 1,500,000.00	Q 733,405.08	48.89%	1.28%
16 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 15,514,954.31	Q 790,888.21	Q 16,305,842.52	Q 5,282,955.67	32.40%	9.22%
17 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 119,547,068.38	Q 103,954,439.02	Q 223,501,507.40	Q 31,063,143.03	13.90%	54.19%
23 - DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q 0.00	Q 42,811,051.67	Q 42,811,051.67	Q 0.00	0.00%	0.00%
24 - ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTER	Q 0.00	Q 249,424.82	Q 249,424.82	Q 0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	Q 216,275,002.69	147,805,803.72	364,080,806.41	57,321,614.89		100.00%
% DE EJECUCION DE INGRESOS PRESUPUESTARIA				15.74%		



REPRESENTACION GRAFICA DE INGRESOS



PORCENTAJE DE INGRESOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO CENTRAL

MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ
EJECUCION PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE INGRESOS DEL PERIODO 2026
CANTIDADES Y PORCENTAJES DE INGRESOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO CENTRAL
PERIODO: de ENERO - ABRIL


CLASE	PRESUPUESTO		PERCIBIDO		% RESPECTO	
	VIGENTE		AL VIGENTE		AL TOTAL PERCIBIDO	
INGRESOS PROPIOS	124,024,031.67		20,975,516.19	16.91%	36.59%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,305,842.52		5,282,955.67	32.40%	9.22%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75,941,758.44		26,034,493.03	34.28%	45.42%	
CONSEJO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	147,559,748.96		5,028,650.00	3.41%	8.77%	
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	249,424.82		0.00	0.00%	0.00%	
TOTAL	364,080,806.41		57,321,614.89		100.00%	

EGRESOS POR PROGRAMA

MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PROGRAMA, PRIMER CUATRIMESTRE DEL PERIODO 2026
PERIODO: de ENERO-ABRIL

CODIGO PROGRAMA	PROGRAMA	APROBACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO EJECUTADO	% DEL MONTO VIGENTE	% DEL TOTAL EJECUTA
01	ACTIVIDADES CENTRALES	88,800,554.81	1,343,714.13	90,144,269.00	22,163,507.32	24.59%	43.79%
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	28,405,634.37	30,108,775.40	58,514,410.37	10,445,231.95	17.85%	20.63%
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	28,095,261.00	31,027,282.55	59,122,543.55	851,605.15	1.44%	1.68%
16	REDUCCION DEL DEFICIT HABITACIONAL	0.00	602,350.00	602,350.00	0.00	0.00%	0.00%
17	SEGURIDAD INTEGRAL	10,115,312.25	1,086,837.00	11,202,149.25	2,356,944.10	21.04%	4.66%
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	13,387,796.37	2,904,018.86	16,291,815.23	1,170,401.10	6.30%	2.31%
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	34,635,163.85	80,732,825.72	115,367,989.57	3,283,576.39	8.05%	18.34%
39	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	12,235,279.44	0.00	12,235,279.44	4,351,064.63	35.56%	8.59%
TOTAL		216,275,002.69	147,805,803.72	364,080,806.41	59,428,331.44	13.91%	100.00%
% DE EJECUCION DE EGRESOS CONTRA PRESUPUESTO VIGENTE						13.91%	

REPRESENTACION GRAFICA DE EGRESOS



PORCENTAJES DE EJECUCION

MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ					
EJECUCION PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE EGRESOS DEL PERIODO 202					
CANTIDADES Y PORCENTAJES: FUNCIONAMIENTO, INVERSION					
PERIODO: de ENERO-ABRIL					
CODIGO PROGRAM#	PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL VIGENTE	% RESPECTO AL TOTAL EJECUTADO
01	FUNCIONAMIENTO	Q 89,148,494.00	Q 22,115,782.32	24.81%	43.68%
02	INVERSION	Q 263,583,032.97	Q 24,173,484.29	9.17%	47.75%
03	DEUDA	Q 11,349,279.44	Q 4,339,064.83	38.23%	8.57%
TOTAL		Q 364,080,806.41	Q 50,628,331.44		100.00%

EJECUCION DE PROYECTOS ENERO-ABRIL 2026

MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ			
EJECUCION POR PROYECTOS ACTIVIDAD/OBRA DE INVERSION/DEUDA			
PRIMER CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2026			
No.	DESCRIPCION DEL PROYECTO ACTIVIDAD/OBRA	MONTO EJECUTADO	% RESPECTO
1	PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,722,638.35	10.15%
2	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO LOTIFICACION EL ARCO, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	3,976,826.87	14.82%
3	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	2,743,197.39	10.22%
4	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	2,423,490.54	9.03%
5	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y RURAL (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	1,982,751.73	7.39%
6	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA NIMLASAYUB A ALDEA CHINASAYUB, COBAN, ALTA VERAPAZ	1,919,528.58	7.15%
7	SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	1,503,988.89	5.61%
8	CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	1,275,613.54	4.75%
9	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 8, COBAN, ALTA VERAPAZ	1,220,586.50	4.55%
10	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ	1,117,760.00	4.17%

El Ingeniero Walder Andrés Pérez Tení, Director Municipal de Planificación, informa sobre el Avance físico de proyectos en ejecución, realizando su presentación, dando una amplia explicación, como se detalla a continuación:

**PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL DE AVANCE
DE METAS DE LA MUNICIPALIDAD DE COBÁN,
ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DE ENERO A ABRIL DE 2026
ELABORADO EN PLATAFORMA SIPLAN DE LA
SECRETARIA DE PLANIFICACION DE LA
PRESIDENCIA –SEGEPLAN–**



CONSTRUCCION INSTITUTO BÁSICO ALDEA BALBATZUL I
Avance Físico de 98.53%




CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SONTE, COBÁN, ALTA VERAPAZ
Avance Físico de 15.00%





AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE (CUNOR) LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, COBÁN, ALTA VERAPAZ

Avance Físico de 10.00%



AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, AREA URBANA ZONA 4 COBÁN, ALTA VERAPAZ

Avance Físico de 65.20%



AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION METAMERCADO TALPETATE, ZONA 6 COBÁN, ALTA VERAPAZ

Avance Físico de 100.00%






MEJORAMIENTO CALLE(S) CON PAVIMENTO RIGIDO (ZONAS 3, 5 6 Y 12) AREA URBANA, COBÁN ALTA VERAPAZ
Avance Físico de 11.14%



MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA NIMLASAYUB A ALDEA CHINASAYUB, COBÁN, ALTA VERAPAZ
Avance Físico de 96.00%



MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHIRRAJCAJ, COBÁN, ALTA VERAPAZ
Avance Físico de 98.00%






MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHITOCAN I, COBAN, ALTA VERAPAZ
Avance Físico de 22.00%



MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHITOCAN II, COBAN, ALTA VERAPAZ
Avance Físico de 22.00%



CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN VICENTE, COBAN, ALTA VERAPAZ
Avance Físico de 4.51%





MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ZONA 8
Avance Físico de 100.00%



MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ZONA 11
Avance Físico de 100.00%




MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ZONA 12
Avance Físico de 100.00%






MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RÍGIDO) ALDEA SAN PABLO XUCANEB
 Avance Físico de 96%



MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RÍGIDO) ALDEA SAXOC
 Avance Físico de 100.00%




MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RÍGIDO) CASERÍO SAMAC
 Avance Físico de 100.00%






CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS CHIRRAQUEN, QUEBRADA EL NACIMIENTO SAROCJA Y
 LOS CIPRESALES SAN JOSE
Avance Físico de 60.00%



MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO RIGIDO 8A AVENIDA ENTRE 7A CALLE A Y 8A CALLE ZONA 10
Avance Físico de 100.00%



AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL COROZAL
Avance Físico de 37.00%





CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHOVAL
 Avance Físico de 34.00%



AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ROCJA UCHIL
 Avance Físico de 86.00%



MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHICHUT
 Avance Físico de 85.00%






MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO LAS CRUCES TONTEM
 Avance Físico de 80.00%



MEJORAMIENTO CALLE RETORNO 2A CALLE, ZONA 9
 Avance Físico de 55.00%



MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) AVENIDAS 15A D, 16A, 17A Y 17A A, CALLES 4A, 5A, 6A Y 7A, ZONA 12
 Avance Físico de 50.00%





MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHICUXAB
Avance Físico de 100.00%



MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ENTRADA ALDEA CHICUXAB
Avance Físico de 100.00%



MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) LOTIFICACION CHAJCHUCUB (INTERIOR), COBÁN, ALTA VERAPAZ
Avance Físico de 100%





MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RÍGIDO) LOTIFICACION CHAUCHUCUB A BARRIO LA LIBERTAD, COBÁN, ALTA VERAPAZ

Avance Físico de 100%



Mejoramiento Calle (Pavimento Rígido) 8a Calle, Barrio San Jorge

Avance Físico de 100.00%



Mejoramiento Calle (Pavimento Rígido) 7a Calle, Barrio San Jorge

Avance Físico de 100.00%





MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) SAN JOSE LA COLONIA, COBAN, ALTA VERAPAZ
Avance Físico de 100%



MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO LOS CIPRESALES SAN JOSE, COBAN, ALTA VERAPAZ
Avance Físico de 90.00%



MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO SACANILLA, COBAN, ALTA VERAPAZ
Avance Físico de 10.00%





MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO QUEBRADA EL NACIMIENTO SAROCJA, COBÁN, ALTA VERAPAZ
Avance Físico de 30.00%



CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO LOTIFICACION EL ARCO, ZONA 10
Avance Físico de 62.01%




AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO EMILIO ROSALES PONCE ZONA 11, COBÁN, ALTA VERAPAZ
Avance Físico de 14.00%






MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SECOCPUR, COBÁN, ALTA VERAPAZ
 Avance Físico de 33.00%



MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA BALBATZUL I, COBÁN, ALTA VERAPAZ
 Avance Físico de 1.00%



MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO BALBATZUL II, COBÁN, ALTA VERAPAZ
 Avance Físico de 1.00%



MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAMANZANA, COBÁN, ALTA VERAPAZ
Avance Físico de 85.00%



Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Áreas con alumbrado público	Aporte en especie	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10837509.25	11202149.25		0	Ejecución financiera	520607.22	768775.1	517890.56	549671.12	2356944.1	21.04%	21.75%
336750-CONSERVACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD C4, AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12		0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	2739997.55	2776597.55		1	Ejecución financiera	100616.29	78501.3	110392.19	84682.59	374192.37	13.48%	13.66%
317423-AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION METAMERCADO TALPETATE, ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	935.38	935.38		1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	722197	722197		1	Ejecución financiera					0	0%	0%
322920-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y RURAL (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	591336	591336		0	Ejecución física	32304	53094	31301	35694	152393	25.77%	25.77%
		Meta financiera	7375314.7	7703354.7		3	Ejecución financiera	419990.93	690273.8	407498.47	464988.53	1962751.73	25.74%	26.88%

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas con ordenamiento vial	Kilometro	Meta física		25.26		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	21968386.82	21714932.15		0	Ejecución financiera	54589.56	870703.54	268092.99	319126.85	1512512.94	6.97%	6.88%
319960-MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO RIGIDO (ZONAS 3, 5, 6 Y 12) AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	2.77	2.77		1	Ejecución física	0.3047	0.003878			0.308578	11.14%	11.14%
		Meta financiera	8300000	8300000		1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
322912-CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	65	65		0	Ejecución física	0.32	4.27	1.55	1.89	8.03	12.35%	12.35%
		Meta financiera	10005020.61	9543618.44		4	Ejecución financiera	54589.56	716220.82	227151.15	277652.01	1275613.54	13.37%	12.75%
322915-CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	23300	23300		0	Ejecución física	0	612	737	729	2078	8.92%	8.92%
		Meta financiera	1222668.99	1308616.49		3	Ejecución financiera	0	32482.72	40941.84	40941.84	114366.4	8.74%	9.35%
322913-CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	3665	3665		0	Ejecución física	0	270		1.24	271.24	7.4%	7.4%
		Meta financiera	1536121.47	1658121.47		1	Ejecución financiera	0	122000	0	533	122533	7.39%	7.98%
269995-CONSTRUCCION CICLOVIA CALZADA ROMEO LUCAS, ZONA 5 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1600	1600		1	Ejecución física	320				320	20%	20%
		Meta financiera	904575.75	904575.75		1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Producto/Intervencion	Unidad de Medida	Metas fisicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecucion fisica/financiera	Ejecucion Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural													
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas de espacio público gestionadas	Aporte en especie	Meta física		0		0	Ejecucion fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	15129956.37	10589589.48		0	Ejecucion financiera	106292.5	448582.08	335741.48	279785.04	1170401.1	7.06%	7.74%
360632-CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS, COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12		0	Ejecucion fisica	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	2269232.21	4038507.21		3	Ejecucion financiera	98917.5	390524.28	266362.77	235463.54	991268.09	24.56%	43.68%
289990-AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, AREA URBANA ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1450	1450		0	Ejecucion fisica	945.3565	0	0	0	945.3565	65.21%	65.21%
		Meta financiera	4358947.52	5384867.17		1	Ejecucion financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
360629-CONSERVACION CALLE (S) CON EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12		0	Ejecucion fisica	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	381414.75	381414.75		0	Ejecucion financiera	1375	245	25157	2728	29555	7.74%	7.74%
138271-DIAGNOSTICO LINEA BASE PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	12	12		0	Ejecucion fisica	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1650000	1650000		0	Ejecucion financiera	6000	4400	20300	12450	43150	2.62%	2.62%
335616-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	550	550		0	Ejecucion fisica	0	5.29	2.37	4.01	11.67	2.12%	2.12%
		Meta financiera	5328201.89	3994640.35		3	Ejecucion financiera	0	53412.8	23921.71	29143.5	106478.01	2.61%	2%
318205-CONSERVACION INSTITUCIONAL AREA URBANA Y RURAL COBAN, ALTA VERAPAZ	Mes	Meta física	12	12		1	Ejecucion fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	539810	539810		1	Ejecucion financiera					0	0%	0%
173947-MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (DOTACION) ORIENTADO A MUJERES, COBAN, A.V	Aporte en especie	Meta física	5200	5200		1	Ejecucion fisica					0	0%	0%
		Meta financiera	602350	602350		1	Ejecucion financiera					0	0%	0%

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun: Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física	51.2	51.2	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	168130560.4	169558443.17	0	Ejecución financiera	410706.58	4570898.9	1252413.6	1439614.8	7679694.24	4.53%	4.57%
322914-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	300	300	0	Ejecución física	10.04	32.12	9.49	15.38	67.03	22.34%	22.34%
		Meta financiera	11091352.78	12073353.78	4	Ejecución financiera	410706.58	1313987.9	399376.82	619126	2743197.39	22.72%	24.73%
353086-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO GUALOM SAKYANTZUUL COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	610	610	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2440000	2440000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
353493-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) DEL CASERIO LA SULTANA HACIA EL CASERIO RICCIA TZIN, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1085	1085	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4340000	4340000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
353084-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) DEL KM 203 CA-14 HACIA ALDEA TONTEN, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4000000	4000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
353272-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN VICENTE COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	28.6	28.6	1	Ejecución física	0.46			0.83	1.29	4.51%	4.51%
		Meta financiera	11310000	11310000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
340475-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO LOS CIPRESALES SAN JOSE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	845	845	1	Ejecución física	135.2			625.3	760.5	90%	90%
		Meta financiera	3263528	3709709.77	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
353496-MEJORAMIENTO CALLE RETORNO 2A CALLE, ZONA 9, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	189	189	1	Ejecución física	75.6	9.45		18.9	103.95	55%	55%
		Meta financiera	2995512	2995512	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
340393-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAKOC, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	600	600	1	Ejecución física	600				600	100%	100%
		Meta financiera	504752.12	504752.12	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
340399-MEJORAMIENTO CALLE (	Metro	Meta física	120	120	1	Ejecución física	110.4	9.6			120	100%	100%

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
340399-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) BA AVENIDA ENTRE 7A CALLE A Y B	Metro	Meta financiera	467975	467975	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
340357-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) BA CALLE BARRIO SAN JORGE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	335	335	1	Ejecución física	335				335	100%	100%
		Meta financiera	205427.44	205427.44	1	Ejecución financiera	0	0	205427.44	0	205427.44	100%	100%
353207-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHITOCAN II, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	530	530	1	Ejecución física	13.78		61.62	21.2	116.6	22%	22%
		Meta financiera	1931493	1931493	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
340354-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) SAN JOSE LA COLONIA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	545	545	1	Ejecución física	545				545	100%	100%
		Meta financiera	291126.01	291126.01	1	Ejecución financiera	0	0	0	197726.8	197726.8	67.92%	67.92%
340365-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHICUXAB, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	350	350	1	Ejecución física	350				350	100%	100%
		Meta financiera	229587.95	229587.95	1	Ejecución financiera	0	0	229587.95	0	229587.95	100%	100%
340369-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) LOTIFICACION CHACHUCUB A BARRIO LA LIBERTAD, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	379	379	1	Ejecución física	379				379	100%	100%
		Meta financiera	275445.05	275445.05	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
340356-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) LOTIFICACION CHACHUCUB (INTERIOR), COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	410	410	1	Ejecución física	410				410	100%	100%
		Meta financiera	501783	501783	1	Ejecución financiera	0	0	0	501783	501783	100%	100%
340350-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO SAMAC, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	1	1	1	Ejecución física	1				1	100%	100%
		Meta financiera	456722.5	456722.5	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
360653-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA OSTUA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	2010	2010	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	6277615	6277615	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
360604-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) DEL KM 204 RD AV-59 HACIA ALDEA SETUL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1660	1660	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	6899736	6899736	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
360644-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO SACYOYU, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4191321	4191321	1	Ejecución financiera					0	0%	0%



Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
369772-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CAPUA EN CASERIO SANTA VALERIA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	18	18		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2400000	2400000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
368999-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 17 AVENIDA LOTIFICACION EL ARCO ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	850	850		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3479620	3479620		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
369035-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAN PABLO XUCANEB SECTOR 2, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4427033	4427033		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
368999-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO SACANILLA HACIA SAN PEDRO CARCHA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3885	3885		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	16583805	16583805		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
369038-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) DEL KM 296 RD AV-35 HACIA ALDEA NIMLAJACOC, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4156042	4156042		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
371533-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 12A AVENIDA ENTRE 6A Y 4A CALLE A Y 5A CALLE ENTRE 11A Y 12A AVENIDA ZONA 4, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	290	290		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1279244	1279244		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
371533-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 2A A 3A AVENIDA ENTRE 7A Y 9A CALLE Y 7A Y 8A CALLE ENTRE 2A Y 3A AVENIDA ZONA 3, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	288	288		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1351622	1351622		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
369048-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) DEL KM 248 RD AVON HACIA ALDEA NUEVO AQUIL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	2000	2000		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	8211613	8211613		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
369048-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHINASAYUB, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	2000	2000		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	7836367	7836367		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
368985-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 10 AVENIDA ENTRE 4 Y 7 CALLE Y 4, 6 Y 7 CALLE ENTRE 10 Y 11 AVE	Metro	Meta física	5907982	5907982		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1998256	1998256		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
363307-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAMANZANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	500	500		1 Ejecución física	75	350			425	85%	85%
		Meta financiera	1998256	1998256		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
340393-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) AVENIDAS 15A D, 16A, 17A Y 17A CALLES 4A, 5A, 6A Y 7A, ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1485	1485		1 Ejecución física	267.3	415.8		59.4	742.5	50%	50%
		Meta financiera	7950000	7950000		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
340393-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO QUEBRADA EL NACIMIENTO SAROGA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000		1 Ejecución física	100	250			350	35%	35%
		Meta financiera	4567600	4567600		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA NIMLASAYUB A ALDEA CHINASAYUB, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometros	Meta física	1.37	1.37		1 Ejecución física	1.233	0.0522			1.3152	96%	96%
		Meta financiera	4429000	4429000		1 Ejecución financiera	0	1919528.5	0	0	1919528.5	43.34%	43.34%
353206-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHITOCAN I, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	600	600		1 Ejecución física	15		57	60	132	22%	22%
		Meta financiera	2186578	2186578		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
353309-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO LAS CRUCES TONTEM, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000		1 Ejecución física	20		280	500	800	80%	80%
		Meta financiera	3989323	3989323		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
340349-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ENTRADA ALDEA CHICUXAB, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	150	150		1 Ejecución física	150				150	100%	100%
		Meta financiera	585072	585072		1 Ejecución financiera	0	0	418021.4	0	418021.4	71.45%	71.45%
353308-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO BALBATZUL II, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	500	500		1 Ejecución física	0.5				0.5	0.1%	0.1%
		Meta financiera	2275100	2275100		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
340472-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 7A CALLE, BARRIO SAN JORGE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	295	295		1 Ejecución física	295				295	100%	100%
		Meta financiera	920607.8	920607.8		1 Ejecución financiera	0	605194.32	0	121038.86	726233.18	78.89%	78.89%
353029-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) AL	Metro	Meta física	1000	1000		1 Ejecución física	10				10	1%	1%

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
369048-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) DEL KM 248 RD AVON HACIA ALDEA NUEVO AQUIL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	2000	2000		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	8211613	8211613		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
369048-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHINASAYUB, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	2000	2000		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	7836367	7836367		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
368985-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 10 AVENIDA ENTRE 4 Y 7 CALLE Y 4, 6 Y 7 CALLE ENTRE 10 Y 11 AVE	Metro	Meta física	5907982	5907982		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1998256	1998256		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
363307-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAMANZANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	500	500		1 Ejecución física	75	350			425	85%	85%
		Meta financiera	1998256	1998256		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
340393-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) AVENIDAS 15A D, 16A, 17A Y 17A CALLES 4A, 5A, 6A Y 7A, ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1485	1485		1 Ejecución física	267.3	415.8		59.4	742.5	50%	50%
		Meta financiera	7950000	7950000		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
340393-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO QUEBRADA EL NACIMIENTO SAROGA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000		1 Ejecución física	100	250			350	35%	35%
		Meta financiera	4567600	4567600		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA NIMLASAYUB A ALDEA CHINASAYUB, COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometros	Meta física	1.37	1.37		1 Ejecución física	1.233	0.0522			1.3152	96%	96%
		Meta financiera	4429000	4429000		1 Ejecución financiera	0	1919528.5	0	0	1919528.5	43.34%	43.34%
353206-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHITOCAN I, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	600	600		1 Ejecución física	15		57	60	132	22%	22%
		Meta financiera	2186578	2186578		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
353309-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO LAS CRUCES TONTEM, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000		1 Ejecución física	20		280	500	800	80%	80%
		Meta financiera	3989323	3989323		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
340349-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ENTRADA ALDEA CHICUXAB, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	150	150		1 Ejecución física	150				150	100%	100%
		Meta financiera	585072	585072		1 Ejecución financiera	0	0	418021.4	0	418021.4	71.45%	71.45%
353308-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO BALBATZUL II, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	500	500		1 Ejecución física	0.5				0.5	0.1%	0.1%
		Meta financiera	2275100	2275100		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
340472-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 7A CALLE, BARRIO SAN JORGE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	295	295		1 Ejecución física	295				295	100%	100%
		Meta financiera	920607.8	920607.8		1 Ejecución financiera	0	605194.32	0	121038.86	726233.18	78.89%	78.89%
353029-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) AL	Metro	Meta física	1000	1000		1 Ejecución física	10				10	1%	1%

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
353029-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) AL	Metro	Meta física	4576400	4576400		1 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	3960000	3960000		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
353079-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SECOCUPUR, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000		1 Ejecución física	220	26	4	80	330	33%	33%
		Meta financiera	3960000	3960000		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
340389-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO SACANILLA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1075	1075		1 Ejecución física	53.75	32.25	10.75	10.75	107.5	10%	10%
		Meta financiera	4863300	4863300		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
353205-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHIRRAJCAJ, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	403	403		1 Ejecución física	354.64	24.18	16.12		394.94	98%	98%
		Meta financiera	1467000	1467000		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
340382-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAN PABLO XUCANEB, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	700	700		1 Ejecución física	672				672	96%	96%
		Meta financiera	1059104.75	1059104.75		1 Ejecución financiera	0	738188.5	0	0	738188.5	69.7%	69.7%
340391-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHICHUT, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000		1 Ejecución física	800	50			850	85%	85%
		Meta financiera	3998514	3998514		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física				0 Ejecución física	1	1	1	1	4	0%	0%
		Meta financiera	92125434.31	92125434.31		0 Ejecución financiera	9726213.2	4513456.0	4149290.8	3726822.2	22115782.32	24.01%	24.01%
DIRECCION Y COORDINACION	Documento	Meta física	12	12		0 Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	92125434.31	92125434.31		0 Ejecución financiera	9726213.2	4513456.0	4149290.8	3726822.2	22115782.32	24.01%	24.01%

10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes atendidos en educación superior	Metro cuadrado	Meta física				0	Ejecución física						0%	0%
		Meta financiera	5304229	10607990		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
300894-AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE (CUNOR) LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	540	1080		1	Ejecución física	74.52	1.08	21.6	10.8	108	10%	20%
		Meta financiera	5304229	10607990		1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física		0		0	Ejecución física					0%	0%	
		Meta financiera	11821495.8	11840384.8		0	Ejecución financiera	0	193462.6	0	0	193462.6	1.63%	1.64%
359887-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CARRALHA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	364	364		0	Ejecución física					0%	0%	
		Meta financiera	1370600	1370600		0	Ejecucion financiera					0%	0%	
353076-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHINA ICHAB, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física				0	Ejecución física					0%	0%	
		Meta financiera				0	Ejecución financiera					0%	0%	
353088-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TONTEI, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	760.9	760.9		0	Ejecución física					0%	0%	
		Meta financiera	3170000	3170000		0	Ejecución financiera					0%	0%	
359886-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA OSTUA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	488	488		0	Ejecución física					0%	0%	
		Meta financiera	1964069	1964069		0	Ejecución financiera					0%	0%	
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ROCJA UCHIL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	174	174		1	Ejecución física	147.9			1.74	149.64	86%	86%
		Meta financiera	572021	572021		1	Ejecucion financiera	0	193462.6	0	0	193462.6	33.82%	33.82%
374728-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAMCAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	364	364		1	Ejecución física					0%	0%	
		Meta financiera	1352566	1371455		2	Ejecución financiera					0%	0%	
375354-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (COCINA) SAN JOSE LA COLONIA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	63	63		1	Ejecución física					0%	0%	
		Meta financiera	302239.8	302239.8		1	Ejecucion financiera					0%	0%	
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL COROZAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	760.9	760.9		1	Ejecución física	175	15.22	76.09	15.22	281.53	37%	37%
		Meta financiera	3090000	3090000		1	Ejecucion financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	33047553.55	33047553.55	0	Ejecución financiera	0	658142.55	0	0	658142.55	1.99%	1.99%
344392-AMPLIACION INSTITUTO BASICO BARRIO CANTON LAS CASAS, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1824.5	1824.5	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10000000	10000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
353071-AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CERRO LINDO, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	760.9	760.9	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3420000	3420000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
301066-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2134	2134	1	Ejecución física	1700.798			401.83	2102.628	98.53%	98.53%
		Meta financiera	3297853.55	3297853.55	1	Ejecución financiera	0	658142.55	0	0	658142.55	19.96%	19.96%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHOVAL, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2134	2134	1	Ejecución física	426.8	21.34	234.74	42.68	725.56	34%	34%
		Meta financiera	8804000	8804000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SONTE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2134	2134	1	Ejecución física	96.03	53.35	170.72		320.1	15%	15%
		Meta financiera	7526000	7526000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica												
Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física		0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2866363	5300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
300889-AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO EMILIO ROSALES PONCE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	205	410	1	Ejecución física	41	0	16.4		57.4	14%	28%
		Meta financiera	2866363	5300000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%



Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicio de sistema de drenajes	Familia	Meta física		0		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	17531712.63	18404117.38		0 Ejecución financiera	0	536273.68	3485532.34	3900	4005706.02	21.77%	22.85%
322919-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	10083	10083		0 Ejecución física	0	122	272	62	456	4.52%	4.52%
		Meta financiera	600000	639200		1 Ejecución financiera	0	7754.15	17225	3900	29879.15	4.52%	4.81%
353067-REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 12 AVENIDA ENTRE 4A CALLE A Y 6A CALLE Y 5A CALLE ENTRE 11 Y 12 AVENIDA, ZONA 4, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	285	285		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	574317	574317		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
269997-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO LOTIFICACION EL ARCO, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3669	3669		0 Ejecución física	2275	0			2275	62.01%	62.01%
		Meta financiera	10418759.42	11251964.17		1 Ejecución financiera	0	528519.53	3448307.34	0	3976826.87	35.34%	38.17%
353090-REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 15 AVENIDA ENTRE 4 CALLE A Y 6 CALLE ZONA 4 Y 11 AVENIDA DESDE 7 CALLE A HASTA 6 CALLE ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	274	274		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	692340	692340		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
240155-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V.	Metro	Meta física	365	365		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4820952.77	4820952.77		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
267154-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	200	200		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	425343.44	425343.44		1 Ejecución financiera					0	0%	0%

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física				0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	18543444.81	29648283.81		0 Ejecución financiera	599550.5	568378.19	1873978.12	1933630.23	4935537.04	16.65%	26.62%
322918-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	18230	18230		0 Ejecución física	485	492	566	556	2099	11.51%	11.51%
		Meta financiera	10983259.31	21068274.31		4 Ejecución financiera	599550.5	568378.19	65391.62	642170.23	2423490.54	11.5%	22.07%
334983-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	280	280		1 Ejecución física	280				280	100%	100%
		Meta financiera	1058699	1058699		1 Ejecución financiera	0	0	0	173700	173700	16.41%	16.41%
335055-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	270	270		1 Ejecución física	270				270	100%	100%
		Meta financiera	1117760	1117760		1 Ejecución financiera	0	0	0	1117760	1117760	100%	100%
340240-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS CHIRRAQUEN, QUEBRADA EL NACIMIENTO SAROCJA Y LOS CIPRESALES SAN JOSE, COBAN, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	305	305		1 Ejecución física	152.5		9.15	21.35	183	60%	60%
		Meta financiera	4163140	5182964		2 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
335060-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 8, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	290	290		1 Ejecución física	290				290	100%	100%
		Meta financiera	1220586.5	1220586.5		1 Ejecución financiera	0	0	1220586.5	0	1220586.5	100%	100%

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Metro cuadrado	Meta física		0		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	5136959.24	6253909.24		0 Ejecución financiera	361203.65	393354.46	329772.62	419658.16	1503988.89	24.05%	29.28%
270004-SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	29000	29000		0 Ejecución física	1914	2085	1535	1946	7480	25.79%	25.79%
		Meta financiera	5136959.24	6253909.24		3 Ejecución financiera	361203.65	393354.46	329772.62	419658.16	1503988.89	24.05%	29.28%

El Licenciado Felipe Pop Cucul, Alcalde Municipal y Coordinador del COMUDE, manifiesta que derivado de lo anterior el pleno del CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE- queda enterado del Informe de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Primer Cuatrimestre, correspondiente al período del 01 de Enero al 30 de Abril del Ejercicio Fiscal 2026 e Informe de Avance físico de proyectos en ejecución. CUARTO: Presentación de los Servicios que presta el Instituto de la Defensa Pública Penal. El Licenciado Haroldo Jalal Chub, Facilitador de Defensorías Indígenas del Instituto de la Defensa Pública Penal, realiza su presentación, dando una amplia explicación, como se detalla continuación:-----

HISTORIA

El Instituto de la Defensa Pública Penal fue creado con el Acuerdo 12-94 de la Corte Suprema de Justicia, el cual regulaba el Servicio de Defensa Penal. En esta etapa, la Defensa Pública Penal dependía totalmente de la Corte Suprema de Justicia. Se prestaba el servicio en el momento en que se desarrollaba el primer debate oral y público en el país, el cual tenía lugar en el departamento de Chiquimula.

QUE ES LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

Una institución autónoma con independencia técnica y funcional, que presta el servicio de defensa legal gratuita en el ramo penal, asistiendo a sindicatos de escasos recursos económicos por la posible comisión de un delito; conforme a lo estipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado de Guatemala y la Ley del Servicio Público de Defensa Penal.

QUIEN PUEDE PEDIR EL SERVICIO

Toda persona acusada de cometer un delito y que no tenga medios y/o recursos económicos para pagar un abogado particular o aquella que no designe un abogado de su confianza tiene derecho a solicitar un abogado de la Defensa Pública Penal quien lo asesorará y lo representará ante los tribunales de justicia para cumplir con los fines del proceso penal guatemalteco. También se presta asesoría y acompañamiento a las personas que son investigadas ante el Ministerio Público por la comisión de un hecho delictivo.

HASTA DONDE PRESTA EL SERVICIO

Además se cuenta con una coordinación de impugnaciones que presenta en el departamento de Guatemala todos los recursos que sean idóneos y necesarios para la tramitación justa del proceso y también presta asesoría en materia de impugnaciones a los defensores públicos del Instituto, en beneficio de nuestros patrocinados, así como para la interposición del procedimiento de revisión a su sentencia.

SUS USUARIOS

Adulto
Adolescente
Derechos humanos
Interculturalidad
Enfoque de género



LIBRE ELECCIÓN DE DEFENSOR.

La persona señalada o capturada por falta o delito tiene derecho a elegir un abogado sea privado y publico.

Comentar anécdota de algún caso.

DÍAS Y HORARIO DE ATENCIÓN

De: Lunes a viernes

De: 8:00 am a 15:30 pm

DIRECCIÓN Y TELÉFONOS DE LAS SEDES

Lugar	Dirección	Teléfono
Cobán	Cobán: 2ª calle 5-49 zona 3.	7952-2302
San Pedro Carcha	Barrio Raxpec. Centro Integrado de Justicia. CIJ.	4549-0157
San Juan Chamelco	2ª avenida zona 5. Barrio San Juan a una cuadra de la escuela Carlos Ponce Archila.	4652-0309

PAGINA OFICIAL.

www.idpp.gob.gt

Facebook: www.idpp.gob.gt

Gracias por su atención.

Lic. Haroldo Jalal Ch.

Enfoque Intercultural
Instituto de la Defensa Publica Penal.



El Licenciado Felipe Pop Cucul, Alcalde Municipal y Coordinador del COMUDE, manifiesta que derivado de lo anterior el pleno del CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE- queda enterado de los Servicios que presta el Instituto de la Defensa Pública Penal. QUINTO: Aprobación de propuesta para que los Asuntos Varios de la presente reunión de COMUDE sean atendidos en el Despacho Municipal. El señor Alcalde Municipal y Coordinador del Comude, manifiesta solicitaron un espacio en esta reunión, para socializar una invitación, por lo que se les otorga la palabra. La señora Yahaira Paau, de Swisscontact, da a conocer lo siguiente: -----



PERSPECTIVAS
Swisscontact
KfW
SISCA
SICA

El proyecto PERSPECTIVAS financiado por la Cooperación Alemana a través del Banco de Desarrollo Alemán KfW, ejecutado por la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) en coordinación con Swisscontact, le invitan al evento.

PERSPECTIVAS: Intercambio de experiencias en atención a población migrante retornada en Alta Verapaz


 **21 mayo 2026** | **jueves 10:00 am.**

 **Hotel Alcazar de Doña Victoria**
Cobán, Alta Verapaz, Guatemala
Cel 3004 1017

Con el apoyo de
 **COBÁN**

SEXTO: Se efectúa la lectura del acta de la presente reunión, misma que el señor Alcalde Municipal y Coordinador del Comude, consulta si es aprobada, manifestando los presentes a favor de su contenido, dándose por aprobada la misma por todos los presentes. SÉPTIMO: Se da por terminada la presente sesión, en el mismo lugar y fecha arriba mencionados, a las nueve horas con cuarenta minutos. Leída y ratificada, firmamos los que intervenimos". Aparecen firmas ilegibles.-----

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, EXTIENDO SELLO Y FIRMO LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, EN VEINTIOCHO HOJAS MEMBRETADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, DEBIDAMENTE CONFRONTADA CON SU ORIGINAL A **DIECINUEVE** DÍAS DEL MES DE **MAYO** DEL AÑO **DOS MIL VEINTISÉIS**.-----


LICENCIADA WILMA MARLYN ALVARADO VÁSQUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL/SECRETARIA COMUDE



Vo.Bo.


LCDO. FELIPE POP CUCUL
ALCALDE MUNICIPAL/COORDINADOR COMUDE

