



MUNICIPALIDAD DE COBÁN
CIUDAD IMPERIAL

GERENCIA DE PROYECTOS
7955-3232 Ext. 3158

Cobán, Alta Verapaz 03 de septiembre 2020

OFICIO No. 0214-2020.G.P

A

Gladys Elizabeth Tzul Cuc
Unidad de Información Pública Municipal
Municipalidad de Cobán A.V.

A

Licenciado
Juan Carlos de Cruz
Gerente General
Municipalidad de Cobán A.V.



Estimados., espero que sus actividades se estén llevando con éxito.

El motivo de la presente es para informar acerca del avance físico del periodo julio-agosto de los proyectos 2020 que esta gerencia tiene a su cargo ejecutar por medio de las distintas unidades de trabajo.

AVANCE DE PROYECTOS POR ADMINISTRACIÓN, GERENCIA DE PROYECTOS		
No.	PROYECTO	% AVANCE
1	CONSERVACIÓN CALLE (BACHEOS) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	76.42%
2	CONSERVACIÓN CALLES DE TERRACERÍA ÁREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBÁN, A.V.	21.70%
3	CONSERVACIÓN CALLES SEÑALIZACIÓN VIAL ÁREA URBANA Y PERIURBANA COBÁN A.V.	0 %
4	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERÍA ÁREA RURAL 2020, COBÁN, A.V.	23.17%

Los porcentajes descritos se encuentran fundamentados en cada uno de los expedientes que componen los proyectos, se adjunta anexo donde se detalla el avance de cada uno con formato oficial proporcionado por la unidad de acceso a información pública.

Sin más por el momento.

ING. FRANCISCO SINACÁN CAAL ROSALES
GERENCIA DE PROYECTOS



c.c.a

PALACIO MUNICIPAL DE COBÁN
1ª Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ
 DIRECCIÓN: 1A. CALLE 1-11 ZONA 1
 HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A. 17:00
 TELÉFONO: 7955-3232
 DIRECTOR: GERENCIA DE PROYECTOS
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: GERENCIA DE PROYECTOS
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 1 SEPTIEMBRE 2020
 CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2020



MUNICIPALIDAD DE COBÁN
 CIUDAD IMPERIAL.

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO
1	CONSERVACIÓN CALLE (BACHEOS) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	Área urbana y periurbana, Cobán A.V.	Q1,200,000.00	Gobiernos locales	12 meses	Casco urbano y periurbano de Cobán, A.V.	Municipalidad de Cobán, A.V.	Gerencia de proyectos	Por administración	76.42%
2	CONSERVACIÓN CALLES DE TERRACERÍA AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	Área urbana y periurbana, Cobán A.V.	Q4,455,634.00	Gobiernos locales	12 meses	Casco urbano y periurbano de Cobán, A.V.	Municipalidad de Cobán, A.V.	Gerencia de proyectos	Por administración	21.70%
3	CONSERVACIÓN CALLES SEÑALIZACIÓN VIAL AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	Área urbana y periurbana, Cobán A.V.	Q1,961,900.00	Gobiernos locales	12 meses	Casco urbano y periurbano de Cobán, A.V.	Municipalidad de Cobán, A.V.	Gerencia de proyectos	Por administración	0%
4	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERÍA AREA RURAL 2020, COBAN, A.V.	Área rural, Cobán A.V.	Q4,000,000.00	Gobiernos locales	12 meses	Area rural, Cobán A.V.	Municipalidad de Cobán, A.V.	Gerencia de proyectos	Por administración	23.17%

